

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3


รายจ่ายประจำ ร้อยละ 75 (ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุน ร้อยละ 60 (ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 75 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)
			โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม.ที่เบิกจ่ายแล้ว	งปม.ที่รอเบิกจ่าย		
1	งบกลาง	179,254,000.00	0.00	0.00	112,961,776.54	-	66,292,223.46	63.02
2	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	138,379,121.00	1,173,600.00	1,173,600.00	82,454,519.04	0.00	55,924,601.96	59.59
	รายจ่ายประจำ	135,012,721.00	1,173,600.00	1,163,520.00	81,341,519.04	0.00	53,681,281.96	58.78
	งบลงทุน	3,366,400.00	0.00	10080.00	1,113,000.00	0.00	2,243,320.00	0.80
3	กองสวัสดิการสังคม	27,174,550.00	1,869,000.00	1,869,000.00	15,496,668.48	66,400.00	11,611,481.52	57.27
	รายจ่ายประจำ (+อุดหนุน)	25,024,550.00	1,869,000.00	1,647,000.00	15,346,668.48	66,400.00	9,833,481.52	56.72
	งบลงทุน	2,150,000.00	0.00	222,000.00	150,000.00	0.00	1,778,000.00	0.55
4	สำนักงานคลัง	27,613,850.00	750,000.00	750,000.00	15,769,096.42	0.00	11,844,753.58	57.11
	รายจ่ายประจำ	27,460,450.00	750,000.00	750,000.00	15,620,596.42	0.00	11,839,853.58	56.57
	งบลงทุน	153,400.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	4,900.00	0.54
5	สำนักงานศึกษา	394,717,450.00	5,716,000.00	5,716,000.00	213,391,247.87	19,000.00	181,307,202.13	54.07
	รายจ่ายประจำ	359,287,600.00	5,716,000.00	5,716,000.00	209,689,047.87	19,000.00	149,579,552.13	53.13
	งบลงทุน	35,429,850.00	0.00	0.00	3,702,200.00	0.00	31,727,650.00	0.94
6	กองวิชาการและแผนงาน	17,259,600.00	403,500.00	403,500.00	8,597,994.17	0.00	8,661,605.83	49.82
	รายจ่ายประจำ	17,162,000.00	403,500.00	403,500.00	8,500,394.17	0.00	8,661,605.83	49.25
	งบลงทุน	97,600.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	0.57
7	กองสาธารณสุขและทรัพย์สิน	13,480,150.00	511,000.00	511,000.00	5,937,274.06	0.00	7,542,875.94	44.04
	รายจ่ายประจำ	12,929,650.00	511,000.00	511,000.00	5,751,274.06	0.00	7,178,375.94	42.66
	งบลงทุน	550,500.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	364,500.00	1.38
8	สำนักงานช่าง	288,310,739.00	3,007,273.00	3,007,273.00	111,479,578.40	8,775,271.20	168,055,889.40	41.71
	รายจ่ายประจำ (+อุดหนุน)	169,028,039.00	3,007,273.00	361,462.00	92,964,248.40	0.00	78,709,601.60	32.24
	งบลงทุน	119,282,700.00	0.00	2,645,811.00	18,515,330.00	8,775,271.20	89,346,287.80	9.47
9	สำนักปลัดเทศบาล	111,770,540.00	1,524,500.00	1,524,500.00	44,642,589.00	37720.00	67,090,231.00	39.98
	รายจ่ายประจำ	111,107,540.00	1,524,500.00	1,524,500.00	44,642,589.00	37,720.00	66,427,231.00	39.98
	งบลงทุน	663,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,000.00	0.00
	รวม	1,197,960,000.00	14,954,873.00	14,954,873.00	610,730,743.98	8,898,391.20	578,330,864.82	51.72
	รายจ่ายประจำ	1,036,266,550.00	14,954,873.00	12,076,982.00	586,818,113.98	123,120.00	452,203,207.02	49.00
	งบลงทุน	161,693,450.00	-	2,877,891.00	23,912,630.00	8,775,271.20	126,127,657.80	2.73


สรุปผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

1. ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 51.72 รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ 49.00 งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 2.73 ของงบประมาณทั้งหมด
2. รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ 56.48 ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 20.58 ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563



แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2563 และ เดือนพฤษภาคม 2563



สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 252 โครงการ งบประมาณ 436,579,151.00 บาท แยกผลการดำเนินงานได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	10,713,000.00	30	38,503,000.00	-	29	17,503,170.00	11,535,315.12			61	66,719,170.00	11,535,315.12
2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	600,000.00	5	36,660,000.00	4,131,260.00	0	-	-			7	37,260,000.00	4,131,260.00
3.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	-	2	600,000.00	115,050.00	0	-	-			2	600,000.00	115,050.00
4.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	13	5,638,991.00	59	161,839,100.00	44,313,853.84	47	10,028,650.00	9,192,287.15			119	177,506,741.00	53,506,140.99
5.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	10	1,910,000.00	26	125,171,240.00	76,878,492.50	6	9,750,000.00	7,890,742.79	1	160,000.00	43	136,991,240.00	84,769,235.29
6.ด้านการบริหารจัดการที่ดี	8	15,040,000.00	7	2,160,000.00	260,282.50	5	302,000.00	207,555.00			20	17,502,000.00	467,837.50
รวม	35	33,901,991.00	129	364,933,340.00	125,698,938.84	87	37,583,820.00	28,825,900.06	1	160,000.00	252	436,579,151.00	154,524,838.90
คิดเป็นร้อยละ		13.89		51.19			34.52		0.40			99.60	

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 8 โครงการ งบประมาณ 26,200,000 บาท แยกผลการดำเนินงานได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	-	7	26,140,000.00	-	0			1	60,000.00	8	26,200,000.00	0.00
รวม	0	-	7	26,140,000.00	-	0	0	0	1	60,000.00	8	26,200,000.00	0.00
คิดเป็นร้อยละ		0.00		87.50			0.00			12.50		87.50	

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

โครงการตามเทศบัญญัติ และโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม

จำนวนโครงการ

270
240
210
180
150
120
90
60
30
0

- ยังไม่ดำเนินการ
- ระหว่างดำเนินการ
- ดำเนินการเสร็จ
- ยกเลิกโครงการ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน


ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ด้านการบริหารจัดการที่ดี



รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนคอนกรีต (แยกแสงเพชร - แยกอนามัย)	9,100,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดทำแบบรูปรายการและ ประมาณราคา			9,100,000.00	✓	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนปทุมพร	2,073,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62			✓	1,668,011.50	404,988.50	✓	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนปทุมพร ซอย 7 แยกซ้าย 5	346,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62			✓	265,576.50	80,423.50	✓	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนศรีเกษม ซอย 3/1	146,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62			✓	117,586.00	28,414.00	✓	
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนร่วมพัฒนา	337,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62			✓	271,645.00	65,355.00	✓	
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนร่วมพัฒนา ซอย 2,4,6,8	300,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62			✓	241,826.50	58,173.50	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนร่วมพัฒนา ซอย 1,3,5	304,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62			✓	245,144.00	58,856.00	✓	
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนโลกรัฐ ซอย 8	772,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62			✓	621,163.50	150,836.50	✓	
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนยางงามSTA0+430-0+725	498,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62		ดำเนินการพัสดุ		-	498,000.00	✓	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ถนนยางงาม ซอย 1	208,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62			✓	167,290.00	40,710.00	✓	
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ถนนอำเภอ ซอย 8	284,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63			✓	228,576.00	55,424.00	✓	
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ถนนบุญช่วย	2,226,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63			✓	1,790,043.00	435,957.00	✓	
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ถนนบุญช่วย ซอย 4,8,11,12	568,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63			✓	457,053.00	110,947.00	✓	
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 14	383,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63			✓	308,005.50	74,994.50	✓	
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอน กรีตถนนศรีวิชัย ซอย 14 แยกขวา 1 ซ้าย 1	261,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63			✓	210,276.00	50,724.00	✓	
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 16	685,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63			✓	551,407.50	133,592.50	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 18	840,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63			✓	675,426.00	164,574.00	✓	
18	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 18 แยกขวา 1,2	140,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63			✓	112,590.50	27,409.50	✓	
19	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 20	1,044,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63			✓	839,280.00	204,720.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 20 แยกขวา1,2,3,4,5	313,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63			✓	708,542.00	(395,542.00)	✓	
21	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 20 แยกซ้าย1,2,3,4,5,6	881,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63			✓	251,627.00	629,373.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 22	642,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63			✓	516,496.50	125,503.50	✓	
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 22 แยกขวา 1,2,3,4	617,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63			✓	496,623.00	120,377.00	✓	
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ ซอย 17	350,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63		ขั้นตอนพัสดุ			350,000.00	✓	
25	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ ซอย 19	201,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63		ขั้นตอนพัสดุ			201,000.00	✓	
26	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 36	427,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63		ขั้นตอนพัสดุ			427,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
27	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 38	352,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63		ขั้นตอนพัสดุ			352,000.00	✓	
28	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 38 แยกซ้าย 1,2	298,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63		ขั้นตอนพัสดุ			298,000.00	✓	
29	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 43	1,919,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63		ขั้นตอนพัสดุ			1,919,000.00	✓	
30	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 45 เชื่อม 47	1,185,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63			✓		1,185,000.00	✓	
31	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 45 แยกขวา 1	418,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63			✓		418,000.00	✓	
32	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 47	719,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63		ขั้นตอนพัสดุ			719,000.00	✓	
33	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 47 แยกขวา 1	609,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63		ขั้นตอนพัสดุ			609,000.00	✓	
34	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 48/1 ช่วง 2	306,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63		ขั้นตอนพัสดุ			306,000.00	✓	
35	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 2	238,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63		ขั้นตอนพัสดุ			238,000.00	✓	
36	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 4	269,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63		ขั้นตอนพัสดุ			269,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
37	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 4/1	200,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63		ขั้นตอนพัสดุ		200,000.00	✓		
38	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอยแสงอุทิศ	173,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63		ขั้นตอนพัสดุ		173,000.00	✓		
39	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 5	67,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63		ขั้นตอนพัสดุ		67,000.00	✓		
40	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 6 ช่วง 2	734,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63		ขั้นตอนพัสดุ		734,000.00	✓		
41	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 9	346,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63		ขั้นตอนพัสดุ		346,000.00	✓		
42	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 13	352,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63		ขั้นตอนพัสดุ		352,000.00	✓		
43	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 17	321,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63		ขั้นตอนพัสดุ		321,000.00	✓		
44	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 19	358,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63		ขั้นตอนพัสดุ		358,000.00	✓		
45	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 21	196,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63		ขั้นตอนพัสดุ		196,000.00	✓		
46	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพ้อขุนทะเล ซอย 15/5	408,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63			✓	408,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
47	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพอขุนทะเล ซอย 23 ช่วง 2	475,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63			✓		475,000.00	✓	
48	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพอขุนทะเล ซอย 25	257,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63			✓		257,000.00	✓	
49	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพอขุนทะเล ซอย 25 แยกซ้าย 1	122,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63			✓		122,000.00	✓	
50	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนการุณราษฎร์ ซอย 3 แยกซ้าย 1	619,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63		ขั้นตอนพัสดุ			619,000.00	✓	
51	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลี้ยวเมือง ซอย 9/1	477,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63			✓		477,000.00		
52	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวนิถี 16	5,272,000.00	มิ.ย.63-ส.ค.63		ขั้นตอนพัสดุ			5,272,000.00	✓	
53	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวนิถี 16 ซอย 11	417,000.00	มิ.ย.63-ส.ค.63		ขั้นตอนพัสดุ			417,000.00	✓	
54	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวนิถี 16 ซอย 1,5,10,12	1,046,000.00	มิ.ย.63-ส.ค.63		ขั้นตอนพัสดุ			1,046,000.00	✓	
55	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวนิถี ซอย 32	1,506,000.00	มิ.ย.63-ส.ค.63		ขั้นตอนพัสดุ			1,506,000.00	✓	
56	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	791,170.00	พ.ย.62-ก.พ.63			✓	791,126.12	43.88	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
57	โครงการติดตั้งป้ายเตือนไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	390,000.00	พ.ย.62-ก.พ.63	✓				390,000.00		✓
58	ปรับปรุงสะพานลอย ถนนศรีวิชัย บริเวณหน้าโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	3,920,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดทำแบบบูรณาการและ ประมาณราคา			3,920,000.00	✓	
59	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนวัดโพธิ์ (แยกวัดโพธิ์-แยกดอนเมมา)	4,510,000.00	ม.ค.63-ก.ย.63		จัดทำแบบบูรณาการและ ประมาณราคา			4,510,000.00	✓	
60	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนประชา นฤมิตร ทั้ง 2 ข้าง (ชุมชนตลาดล่าง)	3,180,000.00	เม.ย.63-ก.ย.63		จัดทำแบบบูรณาการและ ประมาณราคา			3,180,000.00	✓	
61	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนน ตลาดใหม่	10,323,000.00	เม.ย.63-ก.ย.63	✓				10,323,000.00		✓
ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว										
62	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	500,000.00	พ.ย.62-ส.ค.63		จัดอบรมหลักสูตรการตัดเย็บผ้าปิดจมูก และผลิตสบู่เหลว-เจลล้างมือ		88,500.00	411,500.00	✓	
63	โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค	300,000.00	ก.ค.63-ก.ย.63	✓				300,000.00	✓	
64	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ - อาทิตย์		396,380.00	103,620.00	✓	
65	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์		126,880.00	173,120.00	✓	
66	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถาน ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63	✓			-	300,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
67	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	4,860,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ตรวจรับพัสดุ		3,519,500.00	1,340,500.00	✓	
68	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 2) ถนนศรีตาปี (หน้าวัดกลางเก่า)	30,500,000.00	พ.ค.63-มี.ค.64		ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำน้ำ/ตก ลงราคาเช่ากับวัดกลางเก่า			30,500,000.00	✓	
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม										
69	โครงการการจัดการขยะในชุมชน	400,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19		21,600.00	378,400.00	✓	
70	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19		93,450.00	106,550.00	✓	
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต										
71	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	100,000.00	ก.พ.-63	✓			-	100,000.00		✓
72	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในช่วงเทศกาล	100,000.00	ธ.ค.62-เม.ย.63		ดำเนินการช่วงสงกรานต์อีก 1 ครั้ง		60,600.00	39,400.00	✓	
73	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน(อปพร.)	200,000.00	มี.ค.63-มี.ย.63	✓			-	200,000.00		✓
74	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ ยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขต เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	พ.ย.62-ม.ค.63			✓	707,780.00	92,220.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
75	โครงการ ตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	250,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ เทศกิจและดับเพลิงทุกเดือน		128,000.00	122,000.00	✓	
76	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถาน บริการแต่งผม-เสริมสวย ในเขตเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี	400,000.00	มิ.ย.63-ก.ย.63	ชะลอโครงการ เนื่องจาก สถานการณ์ โรค COVID-19				400,000.00	✓	
77	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ ประกอบกิจการด้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร	100,000.00	มี.ค.63-เม.ย.63	ชะลอโครงการ เนื่องจาก สถานการณ์ โรค COVID-19				100,000.00	✓	
78	โครงการพัฒนาระบบบริการงานศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2,110,270.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ แพทย์ทุกเดือน		453,024.16	1,657,245.84	✓	
79	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ชุมชน	1,300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ วันที่ 19 มี.ค.63		709,210.00	590,790.00	✓	
80	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของ แกนนำสุขภาพชุมชน	96,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ อสม.ในการประชุมประจำเดือน		48,000.00	48,000.00	✓	
81	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรม ราชกุมารี	116,400.00	มิ.ย.63-ก.ค.63	ชะลอโครงการ เนื่องจาก สถานการณ์ โรค COVID-19				116,400.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
82	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดจรัสสิรินธรา สยามบรมราชกุมารี	116,400.00	มิ.ย.62-ก.ค.63	ชะลอโครงการ เนื่องจาก สถานการณ์ โรค COVID-19				116,400.00	✓	
83	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดจรัสสิรินธรา สยามบรมราชกุมารี	116,400.00	มิ.ย.63-ก.ค.63	ชะลอโครงการ เนื่องจาก สถานการณ์ โรค COVID-19				116,400.00	✓	
84	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	56,450.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ดำเนินการตรวจคนไข้ที่ศูนย์ 3 ฝั่งบางไผ่		53,400.00	3,050.00	✓	
85	โครงการพัฒนาระบบบริการงานโรงพยาบาล	932,580.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ แพทย์ทุกเดือน		375,004.68	557,575.32	✓	
86	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	1,220,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือน		1,136,825.00	83,175.00	✓	
87	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	400,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ ณ ศพอส.		177,103.00	222,897.00	✓	
88	ส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน	50,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนิน กิจกรรม			50,000.00	✓	
89	ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ		219,339.00	80,661.00	✓	
90	พัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน	100,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ			100,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
91	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	150,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินกิจกรรม		150,000.00	✓		
92	ขับเคลื่อนผู้นำเด็กและเยาวชนตามศาสตร์พระราชา	400,000.00	ต.ค.62-พ.ค.63		ขออนุมัติดำเนินกิจกรรม		400,000.00	✓		
93	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อ ช่วยเหลือเยาวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	200,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓			200,000.00		✓	
94	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ทุกประเภท	100,000.00	พ.ย.62-มิ.ย.63		อยู่ระหว่างขออนุมัติเปิด โครงการตามหลักสูตร		100,000.00	✓		
95	จัดทำบัตรพลเมืองอาวุโส	30,000.00	ต.ค.62-พ.ค.63		ประสานสถานบริการและผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการ		30,000.00		✓	
96	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)เทศบาลนคร	2,000,000.00	ก.พ.63-ก.ย.63	✓			2,000,000.00		✓	
97	เสริมสร้างพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	10,000.00	ต.ค.62-ก.พ.63		อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย		9,792.00	208.00	✓	
98	โครงการก่อสร้างราวกันตก ถนนกาญจนวนิถี 16	87,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62			✓	51,000.00	36,000.00	✓	
99	โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. เชื่อมต่อศาลาทำ เทียบเรือ (ชุมชนหัวแหลมพัฒนา)	349,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63		จัดทำแบบบูรณาการและ ประมาณราคา			349,000.00	✓	
100	พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการพัฒนาชุมชน	700,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 หลักสูตร		487,280.00	212,720.00	✓	
101	พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	500,000.00	ธ.ค.62-ส.ค.63		จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมให้ สตรีเข้าถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ กฎหมายคอมพิวเตอร์"		149,300.00	350,700.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
102	พัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างการขออนุมัติเปิดโครงการ		-	100,000.00	✓	
103	พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่นๆ	1,500,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดอบรมและศึกษาดูงาน/ประชุมกรรมการทุกเดือน		1,496,150.00	3,850.00	✓	
104	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	1,200,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการทุกเดือน		3,100.00	1,196,900.00	✓	
105	พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		พัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน			50,000.00	✓	
106	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	200,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19		34,020.00	165,980.00	✓	
107	โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	300,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19			300,000.00	✓	
108	เลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	พ.ค.63-ก.ย.63	✓				200,000.00	✓	
109	อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	150,000.00	ต.ค.62-มิ.ย.63		อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินกิจกรรม			150,000.00	✓	
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของที่ระลึก ของชำร่วย และการจัดดอกไม้ /ชุมชนดงตาล	86,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			86,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำเครื่องมือประมง/ ชุมชนคลองฉนาก	88,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		88,000.00	✓		
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบในบ่อ ซีเมนต์/ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	83,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		83,000.00	-	✓	
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักคอนโด เกษตรอินทรีย์/ชุมชนบางกุ้ง 2	73,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		73,000.00	✓		
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของที่ระลึก และของชำร่วย/ชุมชนบางกุ้ง 1	87,250.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	87,250.00	-	✓	
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร/ ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	90,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		90,000.00	✓		
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอด สารพิษ ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ /ชุมชนค่าย	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	80,000.00	-	✓	
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือ ประมง/ชุมชนหาดตายวง	88,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		88,000.00	✓		
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเชื้อเห็ดชนิด ต่างๆและแปรรูปเห็ด/ชุมชนบางกุ้ง 3	80,600.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	80,600.00	-	✓	
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยา เอนกประสงค์ สบู่สมุนไพร น้ำยาทุกชนิด /ชุมชน เคหะชุมชน	80,800.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	80,800.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่/ ชุมชนมะขามเตี้ย	86,600.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		86,600.00	✓		
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์ ออร์แกนิก/ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	95,200.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		95,200.00	✓		
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาใน บ่อผ้าใบ /ชุมชนกาญจนวิถีฯ	90,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	90,000.00	-	✓	
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพพื้นที่ผ้าป่าเต๊ะ/ ชุมชนทุ่งน้อย	91,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	91,000.00	-	✓	
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์และ การจัดดอกไม้และการทำของชำร่วย/ชุมชนเพชร	70,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	70,000.00	-	✓	
125	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือประมง / ชุมชนวัดท่าทอง	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
126	โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด/ชุมชนตลาด ดอนนก	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	80,000.00	-	✓	
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของชำร่วย และของที่ระลึก/ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีฯ	65,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		65,000.00	✓		
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย/ชุมชนเทศบาล	85,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	85,000.00	-	✓	
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ และเหรียญโปรยทาน /ชุมชนตลาดเกษตร 2	60,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	60,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์/ชุมชนเสรีไท	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาหมอไทยในบ่อผ้าใบ (ต่อเนืองปี 2562) /ชุมชนศรีวิชัย	70,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			70,000.00	✓	
132	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเทียนสิบ 12 อย่าง/ชุมชนเสม็ดเรียง	110,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	110,000.00	-	✓	
133	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย(ต่อเนืองปี 2562) /ชุมชนหลังอาชีวะ	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
134	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันผ้าปาเต๊ะด้วยเทคนิคการตัดเส้น/ชุมชนลูกเสือ - การุณราษฎร	126,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	126,000.00	-	✓	
135	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาอบประสงค์,สบู่,แชมพู,น้ำยาซักผ้า,น้ำยาปรับผ้านุ่ม,น้ำมันคลายเส้นและยาต้มสมุนไพร/ชุมชนวัดไทร	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
136	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้าแฮนด์เมด /ชุมชนเสรีพล	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
137	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน/ชุมชนไทยสมุทร	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			80,000.00	✓	
138	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำหอมจากดอกไม้และสมุนไพร/ชุมชนราษฎรอุทิศ	120,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	120,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
139	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำศิลปะสำหรับ งานสานด้วยเทคนิคเคคูพาจ (Decupage) /ชุมชน	76,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	76,000.00	-	✓	
140	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือ ประมงชายฝั่ง/ชุมชนบางกุ้ง	99,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	99,000.00	-	✓	
141	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมทำผลิตภัณฑ์จักสานภูมิ ปัญญาสู่ชุมชน/ชุมชนวัดโพธิาวาส	120,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	120,000.00	-	✓	
142	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพช่างติดตั้งระบบ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นพลังงาน ทดแทนตามแนวพระราชดำริ/ชุมชนสิริศุข	121,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	121,000.00	-	✓	
143	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสาน ภูมิปัญญาสู่ชุมชน/ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนกก	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
144	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา ในบ่อ ซีเมนต์/ชุมชนบางหลา	90,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	90,000.00	-	✓	
145	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักสวน ครัวเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง/	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			80,000.00	✓	
146	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตร อินทรีย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว/ชุมชนบึงขุนทะเล	200,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			200,000.00	✓	
147	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตร อินทรีย์และปลูกพืชสมุนไพร(ต่อเนื่องปี 62) / ชุมชนหน้าสนามกีฬา	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
148	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพแกะสลักธงเท้า แฟนซี/ชุมชนหลังคั้ง	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		80,000.00	✓		
149	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตร อินทรีย์/ชุมชนนาเนียน	90,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		90,000.00	✓		
150	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตร อินทรีย์/ชุมชนหน้าด่าน	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
151	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตร อินทรีย์และปลูกต้นมะนาว/ชุมชนท่ากูป	75,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	75,000.00	-	✓	
152	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตร อินทรีย์/ชุมชนวังเพชร	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
153	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพวาดแผนไทย/ชุมชน หน้าศาลากลาง	90,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		90,000.00	-	✓	
154	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง ไก่บ้าน,ไก่ ไข่,ไก่เนื้อ/ชุมชน ร.25พัน3	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		80,000.00	✓		
155	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหาร สำเร็จรูปพร้อมรับประทาน,ขนมจีบ,ซาลาเปา,ห่อ หมกทะเล,หอยจ๊อ,แฮกิ้ง/ชุมชนตลาดล่าง	95,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	95,000.00	-	✓	
156	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปักเลื่อม,ปักมุก ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครู	120,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	120,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
157	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ด/ชุมชนศรีธานี	130,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	130,000.00	-	✓	
158	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักเกษตรอินทรีย์/ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	120,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	120,000.00	-	✓	
159	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน/ชุมชนหน้าค่ายอส.	60,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	60,000.00	-	✓	
160	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ชุมชนเมือง/ชุมชนเมตตาธรรม	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
161	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ /ชุมชนวัดหน้าเมือง	130,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			130,000.00	✓	
162	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มและแปรรูปอาหารจากไข่เค็ม/ชุมชนย่านยาว	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		80,000.00	-	✓	
163	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก/ชุมชนในถ้ำ	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			100,000.00	✓	
164	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรพื้นบ้าน/ชุมชนเปี่ยมสุข	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			80,000.00	✓	
165	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชสมุนไพรและพืชเกษตรอินทรีย์/ชุมชนหนองบัว	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
166	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนบ้านบางทอง	70,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	70,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
167	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อคอ กระเช้าและกระเป๋าผ้า/ชุมชนฝั่งบางโป้ไม้	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
168	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงเป็ดไข่ ไก่ไข่ และการแปรรูปไข่/ชุมชน มทบ.45	90,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	90,000.00	-	✓	
169	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเรียนรู้อ่าน 3 ภาษา เพื่อพัฒนาอาชีพ (ต่อเนืองปี 2562)/ชุมชนตาปี	165,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	165,000.00	-	✓	
170	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักคอนโต เกษตรอินทรีย์ /ชุมชนปากน้ำ	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			100,000.00	✓	
171	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนม พื้นเมืองและขนมหวาน/ชุมชนโพหวาย	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			100,000.00	✓	
172	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จัก สานด้วยเทคนิคเคคูพาจ/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
173	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตบรรจุภัณฑ์ จากวัสดุธรรมชาติ /ชุมชนวัดกลางใหม่	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
174	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และ ระดับประเทศ	7,000,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62		รอเตรียมทีม		6,508,775.00	491,225.00	✓	
175	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	400,000.00	ม.ค.63-ก.พ.63			✓	379,321.00	20,679.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
176	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและ ประชาชน	1,300,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63	✓				1,300,000.00	✓	
177	โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับ หน่วยงานอื่นๆ	250,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ดำเนินการส่งทีมตามหนังสือเชิญ		48,880.00	201,120.00	✓	
178	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ	900,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ดำเนินการส่งทีมตามหนังสือเชิญ		4,540.00	895,460.00	✓	
179	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	900,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ดำเนินการส่งทีมตามหนังสือเชิญ		260,460.00	639,540.00	✓	
180	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	350,000.00	มิ.ย.62-ก.ค.63	✓				350,000.00	✓	
181	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	450,000.00	ธ.ค.62-ม.ค.63			✓	448,714.15	1,285.85	✓	
182	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	700,000.00	มี.ค.63-เม.ย.63			✓	13,822.00	686,178.00	✓	
183	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	80,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัขที่ สำนักงาน		36,710.00	43,290.00	✓	
184	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัดที่อาศัยในวัด 15 วัด และชุมชน 70 ชุมชน	300,000.00	พ.ย.62-ส.ค.63		ดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัข / แมวที่สำนักงาน		199,140.00	100,860.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
185	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรม พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	439,791.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓			-	439,791.00		✓
186	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	114,000,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน		26,477,100.00	87,522,900.00	✓	
187	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพคนพิการหรือ ทุพพลภาพ	23,100,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน		4,714,100.00	18,385,900.00	✓	
188	โครงการให้สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	540,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน		271,000.00	269,000.00	✓	
189	โครงการสมทบทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	3,600,000.00	ต.ค.-62			✓	3,600,000.00	-	✓	
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น										
190	โครงการจัดงาน/กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ/ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	500,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		133,550.00	366,450.00	✓	
191	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานโรงเรียน)	74,745,300.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างรอการจัดสรร		57,917,623.00	16,827,677.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
192	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนถ้ำไอน ภารกิจ (โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน)	13,920,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		10,353,980.00	3,566,020.00	✓	
193	โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	150,000.00	มี.ค.63-มิ.ย.63	✓				150,000.00		✓
194	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครู เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	1,500,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เตรียมอบรมพนักงานครูฯ		1,423,320.00	76,680.00	✓	
195	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,300,000.00	พ.ย.62-ก.ย.63		รอกำหนดการแข่งขันวิชาการ ระดับภาคใต้		76,440.00	1,223,560.00	✓	
196	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	250,000.00	พ.ย.62-ก.ค.63		จัดเตรียมเอกสารประเมิน		173,083.50	76,916.50	✓	
197	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนเก่งระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		รอกำหนดสอบคัดเลือกระดับ จังหวัด		45,770.00	354,230.00	✓	
198	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (งานนิเทศก์)	5,860,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ระหว่างเบิกจ่าย		4,697,733.00	1,162,267.00	✓	
	⇒ กิจกรรมส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา	3,000,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ระหว่างเบิกจ่าย		2,337,733.00	662,267.00	✓	
	⇒ กิจกรรมส่งเสริมการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา	1,300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ระหว่างเบิกจ่าย		800,000.00	500,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	⇒ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษา	1,020,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ระหว่างเบิกจ่าย		1,020,000.00	-	✓	
	⇒ กิจกรรมจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านการกีฬา	540,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ระหว่างเบิกจ่าย		540,000.00	-	✓	
199	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน	840,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		รอจัดซื้อวัสดุทำข้อสอบ ปี 2564		441,273.00	398,727.00	✓	
200	โครงการส่งเสริมธุรการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	ม.ค.63-ส.ค.63		รอโรงเรียนสำรวจความ ต้องการธุรการเพิ่มเติม		338,335.00	61,665.00	✓	
201	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงาน วิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	เม.ย.62-ก.ย.63	✓				100,000.00	✓	
202	โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณโดยรอบภายใน โรงเรียน (เทศบาล 1)	2,500,000.00	ธ.ค.62-ก.ค.63		จัดทำราคากลาง			2,500,000.00	✓	
203	โครงการปรับปรุงทางเข้า - ออกและลาน อเนกประสงค์ภายในโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)	615,000.00	ก.พ.63-ก.ค.63		จัดทำราคากลาง			615,000.00	✓	
204	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน พร้อมหลังคาคลุม (เทศบาล 4)	200,000.00	ต.ค.62-มี.ค.63		อยู่ระหว่างช่างจัดทำราคากลาง			200,000.00	✓	
205	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หลังที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส)	3,800,000.00	ต.ค.62-ส.ค.63		ขออนุมัติ			3,800,000.00	✓	
206	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลเป็นสนามหญ้าเทียม (โรงเรียนกีฬา)	6,700,000.00	ม.ค.63-ก.ย.63		อยู่ระหว่างช่างจัดทำราคากลาง			6,700,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
207	โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	600,000.00	มี.ค.63-ก.ย.63		อยู่ระหว่างช่างจัดทำราคากลาง		600,000.00	✓		
208	โครงการก่อสร้างเสาธงโรงเรียนกีฬา	450,000.00	ธ.ค.62-พ.ค.63		อยู่ระหว่างช่างจัดทำราคากลาง		450,000.00	✓		
209	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬา	7,000,000.00	พ.ย.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างช่างจัดทำราคากลาง		7,000,000.00	✓		
210	โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา หรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	100,000.00	พ.ค.63-ก.ย.63	✓			100,000.00	✓		
211	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานกิจการนักเรียน-ยาเสพติด)	575,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ดำเนินการแล้ว 1 กิจกรรม		75,000.00	500,000.00	✓	
212	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	100,000.00	ก.ค..63	✓			100,000.00	✓		
213	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	80,000.00	พ.ค.63-มิ.ย.63		อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากมีหนังสือแจ้งให้เฝ้าระวังโรคติดต่อ		80,000.00	✓		
214	โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำบล 1 โรงเรียน)	30,000.00	พ.ย.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากมีหนังสือแจ้งให้เฝ้าระวังโรคติดต่อ		4,800.00	25,200.00	✓	
215	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	150,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63		อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากมีหนังสือแจ้งเฝ้าระวังโรคใช้หวัดโคโรนา		150,000.00	✓		
216	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเยาวชนนอกสถานศึกษา	200,000.00	ม.ค.-63	✓			200,000.00		✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
217	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานการศึกษาอนุกระบบ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	1,375,940.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายเป็นรายงวด		1,049,170.00	326,770.00	✓	
218	ก่อสร้างเสารงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)	180,000.00	ต.ค.62-ก.พ.63		อยู่ระหว่างกระบวนการพัสดุ			180,000.00	✓	
219	สนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	1,000,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายเป็นงวด			1,000,000.00		✓
220	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63			✓	249,000.00	51,000.00	✓	
221	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	200,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เตรียมจัดซื้อจัดจ้าง		148,415.00	51,585.00	✓	
222	อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา และงบประมาณทางการศึกษา	150,000.00	พ.ค.63-ส.ค.63	✓				150,000.00	✓	
223	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	300,000.00	ธ.ค.62-ม.ค.63			✓	299,760.00	240.00	✓	
224	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	เม.ย.-63	✓				650,000.00		✓
225	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่าและ แข่งเรือยาว	7,500,000.00	ต.ค..62 - พ.ย.62			✓	5,692,635.79	1,807,364.21	✓	
226	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,450,000.00	พ.ย..62 - ธ.ค.62			✓	1,449,347.00	653.00	✓	
227	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	30,000.00	เม.ย.63-พ.ค.63	✓				30,000.00		✓
228	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	30,000.00	ม.ค.63-ก.ค.63	✓				30,000.00		✓
229	อุดหนุนมูลนิธิมิตาสถาปัตยกรรมสถาน	100,000.00	ต.ค.-62			✓	100,000.00	-	✓	
230	อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	ต.ค.-62			✓	100,000.00	-	✓	
231	อุดหนุนมัสยิดอิกอม่าตุลอิสลาม	400,000.00	เม.ย.63-พ.ค.63	✓			-	400,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
232	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในระดับกลุ่ม จังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๖ (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)	160,000.00	ม.ค.63-ก.ย.63		จัดกิจกรรมโอนเงินกิจกรรมส่งเสริม				✓	
ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี										
233	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี	2,000,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓				2,000,000.00		✓
234	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี	52,000.00	เม.ย.-63			✓	50,700.00	1,300.00	✓	
235	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	12,000,000.00	พ.ย.62-ก.ย.63	✓				12,000,000.00		✓
236	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณสุขเชิง บูรณาการเนื่องในวันเทศบาลประจำปี	100,000.00	เม.ย.-63			✓	17,890.00	82,110.00	✓	
237	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	400,000.00	ม.ค.63-ก.ย.63		เบิกจ่ายงวดที่ 5		141,260.00	258,740.00	✓	
238	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณสุขเชิง บูรณาการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย “18 มีนาคม วัน ท้องถิ่นไทย”	10,000.00	มี.ค..63			✓		10,000.00	✓	
239	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี การบริหารจัดการที่ดี	50,000.00	ก.พ.63-ก.ค.63	✓				50,000.00		✓
240	โครงการปรับปรุงห้องฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินสำนัก การคลัง	70,000.00	ต.ค.62-พ.ย.62			✓	69,000.00	1,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
241	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	300,000.00	ต.ค.62-ส.ค.63		ขออนุมัติจัดทำคู่มือการชำระ ภาษีท้องถิ่น		29,920.00	270,080.00	✓	
242	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างจัดทำรายงานเดือน เม.ย.2563		2,132.50	297,867.50	✓	
243	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	600,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น		39,370.00	560,630.00	✓	
244	จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63			✓	69,965.00	35.00	✓	
245	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	350,000.00	ก.พ.63-ก.ค.63	✓	ชะลอโครงการ เนื่องจาก สถานการณ์ โรค COVID-19			350,000.00		✓
246	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓				300,000.00		✓
247	โครงการสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และ โปรแกรม ประยุกต์ ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)	350,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ในขั้นตอนการจัดทำแบบ แสดงบัญชีรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง			350,000.00	✓	
248	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินกับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี	200,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายค่า เช่าคอมพิวเตอร์แต่ละเดือน		47,600.00	152,400.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
249	ทบทวน จัดทำ ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	10,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ผู้ว่าฯ ลงนามเห็นชอบเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ ลว.14 ก.พ.63		10,000.00	✓		
250	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล	120,000.00	ม.ค.63-พ.ค.63	ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์			120,000.00		✓	
251	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	100,000.00	ม.ค.63-มิ.ย.63	ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์			100,000.00		✓	
252	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก	120,000.00	ม.ค.63-มิ.ย.63	ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์			120,000.00		✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนวัดโพธิ์ 31 แยกซอย 6 (ชุมชนท่าแขก)		2,880,000.00	ก.พ.63-มิ.ย.63		ขั้นตอนพัสดุ		-	2,880,000.00	✓	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนการุณราษฎร์ 5 (ชุมชนในลิค)		4,500,000.00	ก.พ.63-มิ.ย.63		ขั้นตอนพัสดุ		-	4,500,000.00	✓	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 26 แยกซ้าย 3 (ชุมชนดงตาล)		4,050,000.00	ก.พ.63-มิ.ย.63		ขั้นตอนพัสดุ		-	4,050,000.00	✓	
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21 แยกขวาซอยแรก (ชุมชนศรีวิชัย)		3,090,000.00	ก.พ.63-มิ.ย.63		ขั้นตอนพัสดุ		-	3,090,000.00	✓	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบริเวณศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธารวาส (ชุมชนในลิค)		5,120,000.00	ก.พ.63-มิ.ย.63		ขั้นตอนพัสดุ		-	5,120,000.00	✓	
6	โครงการขยายเขตประปา		1,800,000.00	ก.พ.63-ก.ย.63		ทำหนังสือแจ้งประปา		-	1,800,000.00	✓	
7	โครงการก่อสร้างจุดบริการน้ำประปา (ชุมชนตลาดท่าเรือ)		60,000.00	ก.พ.63-มิ.ย.63	ยกเลิกโครงการ			-	60,000.00	✓	
8	โครงการปรับปรุงภูมิประตุมืองเฉลิมพระเกียรติฯ		4,700,000.00	มี.ค. - เม.ย.63		วางฎีกาเบิกจ่ายเงิน		-	4,700,000.00		