

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4


รายจ่ายประจำ ร้อยละ 100 (ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุน ร้อยละ 100 (ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)
			โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม.ที่เบิกจ่ายแล้ว	งปม.ที่รอเบิกจ่าย		
1	งบกลาง	179,254,000.00	300,000.00	2,700,000.00	135,627,408.80	91,369.00	41,135,222.20	76.74
2	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	138,379,121.00	3,402,100.00	3,402,100.00	103,647,323.90	802,325.86	33,929,471.24	75.48
	รายจ่ายประจำ	135,012,721.00	3,402,100.00	3,392,020.00	101,852,223.90	802,325.86	32,368,251.24	74.18
	งบลงทุน	3,366,400.00	0.00	10,080.00	1,795,100.00	0.00	1,561,220.00	1.30
3	กองสวัสดิการสังคม	27,174,550.00	2,994,000.00	2,994,000.00	18,719,846.87	971,550.00	7,483,153.13	72.46
	รายจ่ายประจำ (+อุดหนุน)	25,024,550.00	2,994,000.00	2,772,000.00	18,569,846.87	971,550.00	5,705,153.13	71.91
	งบลงทุน	2,150,000.00	0.00	222,000.00	150,000.00	0.00	1,778,000.00	0.55
4	สำนักงานคลัง	27,613,850.00	1,950,000.00	1,950,000.00	19,212,018.66	0.00	8,401,831.34	69.57
	รายจ่ายประจำ	27,460,450.00	1,950,000.00	1,950,000.00	19,063,518.66	0.00	8,396,931.34	69.04
	งบลงทุน	153,400.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	4,900.00	0.54
5	สำนักงานศึกษา	394,717,450.00	7,556,300.00	7,556,300.00	248,447,690.24	0	146,269,759.76	62.94
	รายจ่ายประจำ	359,287,600.00	7,556,300.00	7,556,300.00	242,810,313.24	0	116,477,286.76	61.51
	งบลงทุน	35,429,850.00	0.00	0.00	5,637,377.00	0.00	29,792,473.00	1.43
6	กองวิชาการและแผนงาน	17,259,600.00	476,460.00	476,460.00	10,460,009.07	0.00	6,799,590.93	60.60
	รายจ่ายประจำ	17,162,000.00	476,460.00	476,460.00	10,362,409.07	0.00	6,799,590.93	60.04
	งบลงทุน	97,600.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	0.57
7	กองสาธารณสุขและทรัพย์สิน	13,480,150.00	511,000.00	511,000.00	7,664,761.21	0.00	5,815,388.79	56.86
	รายจ่ายประจำ	12,929,650.00	511,000.00	511,000.00	7,478,761.21	0.00	5,450,888.79	55.48
	งบลงทุน	550,500.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	364,500.00	1.38
8	สำนักงานช่าง	288,310,739.00	6,804,273.00	4,104,273.00	152,247,182.76	2,084,697.20	136,678,859.04	53.03
	รายจ่ายประจำ (+อุดหนุน)	169,028,039.00	6,804,273.00	1,458,462.00	119,117,253.06	0.00	55,256,596.94	40.93
	งบลงทุน	119,282,700.00	0.00	2,645,811.00	33,129,929.70	2,084,697.20	81,422,262.10	12.10
9	สำนักปลัดเทศบาล	111,770,540.00	1,963,500.00	1,963,500.00	56,049,729.68	0.00	55,720,810.32	50.15
	รายจ่ายประจำ	111,107,540.00	1,963,500.00	1,963,500.00	56,049,729.68	0	55,057,810.32	50.15
	งบลงทุน	663,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,000.00	0.00
	รวม	1,197,960,000.00	25,957,633.00	25,657,633.00	752,075,971.19	3,949,942.06	442,234,086.75	63.09
	รายจ่ายประจำ	1,036,266,550.00	25,957,633.00	22,779,742.00	710,931,464.49	1,865,244.86	326,647,731.65	59.49
	งบลงทุน	161,693,450.00	-	2,877,891.00	41,144,506.70	2,084,697.20	115,586,355.10	3.61


สรุปผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

1. ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 63.09 รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ 59.49 งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 3.61 ของงบประมาณทั้งหมด
2. รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ 68.57 ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 27.22 ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563



แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 และเดือนกรกฎาคม 2563



ภาพรวมผลการเบิกจ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 58.08
 ภาพรวมผลการเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 63.09
 ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 5.01

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 252 โครงการ งบประมาณ 437,054,151.00 บาท แยกผลการดำเนินงานได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	9	34,473,000.00	0	52	32,246,170.00	26,082,441.80	0		61	66,719,170.00	26,082,441.80
2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	600,000.00	4	31,900,000.00	777,400.00	1	4,860,000.00	3,519,500.00	0		7	37,360,000.00	4,296,900.00
3.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	2	600,000.00	127,850.00	0	0	0	0		2	600,000.00	127,850.00
4.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	5	2,150,000.00	45	161,405,100.00	44,853,926.50	66	13,251,641.00	11,452,039.15	0		116	176,806,741.00	56,305,965.65
5.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	1	30,000.00	18	127,786,240.00	87,909,044.79	13	7,430,000.00	5,092,466.50	3	700,000.00	35	135,946,240.00	93,001,511.29
6.ด้านการบริหารจัดการที่ดี	4	14,400,000.00	11	2,800,000.00	473,647.50	5	302,000.00	207,555.00	11	2,120,000.00	20	19,622,000.00	681,202.50
รวม	12	17,180,000.00	89	358,964,340.00	134,141,868.79	137	58,089,811.00	46,354,002.45	14	2,820,000.00	241	437,054,151.00	180,495,871.24
คิดเป็นร้อยละ		4.98		36.93			56.85			5.81		98.76	

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 8 โครงการ งบประมาณ 26,200,000 บาท แยกผลการดำเนินงานได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	-	7	26,140,000.00	-	0	-	-	1	60,000.00	8	26,200,000.00	-
รวม	0	-	7	26,140,000.00	-	0	-	-	1	60,000.00	8	26,200,000.00	-
คิดเป็นร้อยละ		0.00		87.50			0.00			12.50		87.50	

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

โครงการตามเทศบัญญัติ และโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม

จำนวนโครงการ

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

- ยังไม่ดำเนินการ
- ระหว่างดำเนินการ
- ดำเนินการเสร็จ
- ยกเลิกโครงการ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน


ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ด้านการบริหารจัดการที่ดี



รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			แผนการดำเนินงาน	
									เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนตอนนอก (แยกแสงเพชร - แยกอนามัย)	9,100,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดทำแบบรูปรายการ และประมาณราคา		-	9,100,000.00	✓	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนปทุมพร	2,073,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62			✓	1,668,011.50	404,988.50	✓	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ถนนปทุมพร ซอย 7 แยกซ้าย 5	346,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62			✓	265,576.50	80,423.50	✓	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ถนนศรีเกษม ซอย 3/1	146,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62			✓	117,586.00	28,414.00	✓	
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ถนนร่วมพัฒนา	337,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62			✓	271,645.00	65,355.00	✓	
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนร่วมพัฒนา ซอย 2,4,6,8	300,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62			✓	241,826.50	58,173.50	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนร่วมพัฒนา ซอย 1,3,5	304,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62			✓	245,144.00	58,856.00	✓	
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโศภนรัฐ ซอย 8	772,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62			✓	621,163.50	150,836.50	✓	
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนยางงามSTA0+430-0+725	498,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62		ขั้นตอนพัสดุ		-	498,000.00	✓	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนยางงาม ซอย 1	208,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62			✓	167,290.00	40,710.00	✓	
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนอำเภอ ซอย 8	284,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63			✓	228,576.00	55,424.00	✓	
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบุญช่วย	2,226,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63			✓	1,790,043.00	435,957.00	✓	
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบุญช่วย ซอย 4,8,11,12	568,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63			✓	457,053.00	110,947.00	✓	
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 14	383,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63			✓	308,005.50	74,994.50	✓	
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 14 แยกขวา 1 ซ้าย 1	261,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63			✓	210,276.00	50,724.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 16	685,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63			✓	551,407.50	133,592.50	✓	
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 18	840,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63			✓	675,426.00	164,574.00	✓	
18	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 18 แยกขวา 1,2	140,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63			✓	112,590.50	27,409.50	✓	
19	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 20	1,044,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63			✓	839,280.00	204,720.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 20 แยกขวา1,2,3,4,5	313,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63			✓	708,542.00	(395,542.00)	✓	
21	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 20 แยกซ้าย1,2,3,4,5,6	881,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63			✓	251,627.00	629,373.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 22	642,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63			✓	516,496.50	125,503.50	✓	
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 22 แยกขวา 1,2,3,4	617,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63			✓	496,623.00	120,377.00	✓	
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ ซอย 17	350,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63			✓	268,387.10	81,612.90	✓	
25	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ ซอย 19	201,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63			✓	162,311.40	38,688.60	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
26	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 36	427,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63			✓	341,498.30	85,501.70	✓	
27	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 38	352,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63			✓	283,210.80	68,789.20	✓	
28	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 38 แยกซ้าย 1,2	298,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63			✓	240,150.20	57,849.80	✓	
29	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 43	1,919,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63			✓	1,532,662.30	386,337.70	✓	
30	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 45 เชื่อม 47	1,185,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63			✓	908,019.90	276,980.10	✓	
31	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 45 แยกขวา 1	418,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63			✓	330,968.60	87,031.40	✓	
32	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 47	719,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63			✓	593,445.20	125,554.80	✓	
33	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 47 แยกขวา 1	609,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63			✓	483,737.20	125,262.80	✓	
34	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 48/1 ช่วง 2	306,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63			✓	241,908.00	64,092.00	✓	
35	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 2	238,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63			✓	188,624.10	49,375.90	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
36	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 4	269,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63			✓	223,990.10	45,009.90	✓	
37	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 4/1	200,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63			✓	168,451.40	31,548.60	✓	
38	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอยแสงอุทิศ	173,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63			✓	137,482.80	35,517.20	✓	
39	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 5	67,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63			✓	53,663.50	13,336.50	✓	
40	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 6 ช่วง 2	734,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63			✓	580,579.20	153,420.80	✓	
41	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 9	346,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63			✓	279,637.50	66,362.50	✓	
42	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 13	352,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63			✓	279,044.40	72,955.60	✓	
43	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 17	321,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63			✓	266,745.50	54,254.50	✓	
44	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 19	358,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63			✓	297,525.50	60,474.50	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
45	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 21	196,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63			✓	155,688.40	40,311.60	✓	
46	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพ่อขุนทะเล ซอย 15/5	408,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63			✓	322,664.00	85,336.00	✓	
47	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพ่อขุนทะเล ซอย 23 ช่วง 2	475,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63			✓	379,890.70	95,109.30	✓	
48	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพ่อขุนทะเล ซอย 25	257,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63			✓	213,716.60	43,283.40	✓	
49	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพ่อขุนทะเล ซอย 25 แยกซ้าย 1	122,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63			✓	96,799.20	25,200.80	✓	
50	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนการุณราชฤทธิ์ ซอย 3 แยกซ้าย 1	619,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63			✓	499,138.30	119,861.70	✓	
51	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลี้ยวเมือง ซอย 9/1	477,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63			✓	382,728.70	94,271.30		
52	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวนิถี 16	5,272,000.00	มิ.ย.63-ส.ค.63			✓	4,307,808.00	964,192.00	✓	
53	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวนิถี 16 ซอย 11	417,000.00	มิ.ย.63-ส.ค.63			✓	326,649.80	90,350.20	✓	
54	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวนิถี 16 ซอย 1,5,10,12	1,046,000.00	มิ.ย.63-ส.ค.63		ขั้นตอนพัสดุ		-	1,046,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
55	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิถี ซอย 32	1,506,000.00	มี.ย.63-ส.ค.63		ขั้นตอนพัสดุ		-	1,506,000.00	✓	
56	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	791,170.00	พ.ย.62-ก.พ.63			✓	791,126.12	43.88	✓	
57	โครงการติดตั้งป้ายเตือนไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	390,000.00	พ.ย.62-ก.พ.63		จัดทำประมาณราคากลางค่าก่อสร้างและแบบแปลนป้ายเตือนไฟกระพริบ		-	390,000.00		✓
58	ปรับปรุงสะพานลอย ถนนศรีวิชัย บริเวณหน้าโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	3,920,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ประสานการไฟฟ้าเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาจุดก่อสร้าง		-	3,920,000.00	✓	
59	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนวัดโพธิ์ (แยกวัดโพธิ์-แยกดอนเมมา)	4,510,000.00	ม.ค.63-ก.ย.63		จัดทำแบบรายการและประมาณราคา		-	4,510,000.00	✓	
60	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนประชา นฤมิตร ทั้ง 2 ข้าง (ชุมชนตลาดล่าง)	3,180,000.00	เม.ย.63-ก.ย.63		ขั้นตอนพัสดุ		-	3,180,000.00	✓	
61	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนตลาดใหม่	10,323,000.00	เม.ย.63-ก.ย.63		ขออนุมัติโครงการฯ จัดทำแผนงานและประมาณการค่าใช้จ่าย		-	10,323,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว									
62	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	500,000.00	พ.ย.62-ส.ค.63		จัดอบรมหลักสูตรการ ตัดเย็บผ้าปิดจมูกและ ผลิตสบู่เหลว-เจลล้างมือ		88,500.00	411,500.00	✓	
63	โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค	300,000.00	ก.ค.63-ก.ย.63	✓			-	300,000.00	✓	
64	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	600,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ - อาทิตย์		504,980.00	95,020.00	✓	
65	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์		183,920.00	116,080.00	✓	
66	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถาน ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63	✓			-	300,000.00		✓
67	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	4,860,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63			✓	3,519,500.00	1,340,500.00	✓	
68	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 2) ถนนศรีตาปี (หน้าวัดกลางเก่า)	30,500,000.00	พ.ค.63-มี.ค.64		ขั้นตอนพัสดุ		-	30,500,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม									
69	โครงการการจัดการขยะในชุมชน	400,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดอบรมวันที่ 6 ส.ค.63	21,600.00	378,400.00	✓		
70	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ชะลอโครงการเนื่องจาก สถานการณ์โรค COVID-19	106,250.00	93,750.00	✓		
	ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต									
71	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	100,000.00	ก.พ.63 -ก.ย.63	✓		-	100,000.00		✓	
72	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในช่วงเทศกาล	100,000.00	ธ.ค.62-เม.ย.63			✓	60,600.00	39,400.00	✓	
73	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	200,000.00	มี.ค.63-มิ.ย.63	ยกเลิกโครงการ			-	200,000.00		✓
74	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ ยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขต เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	พ.ย.62-ม.ค.63			✓	707,780.00	92,220.00	✓	
75	โครงการ ตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	250,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่เทศกิจและ ดับเพลิงทุกเดือน		128,000.00	122,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
76	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถาน บริการแต่งผม-เสริมสวย ในเขตเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี	400,000.00	มี.ย.63-ก.ย.63	ยกเลิกโครงการ			400,000.00		✓	
77	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ ประกอบกิจการด้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร	100,000.00	มี.ค.63-เม.ย.63	ยกเลิกโครงการ			100,000.00		✓	
78	โครงการพัฒนาระบบบริการงานศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2,110,270.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่แพทย์ทุกเดือน		596,653.82	1,513,616.18	✓	
79	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ชุมชน	1,300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63			✓	709,210.00	590,790.00	✓	
80	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของ แกนนำสุขภาพชุมชน	96,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ อสม.ในการประชุม ประจำเดือน		54,000.00	42,000.00	✓	
81	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดจักษีสรินธราฯ สยามบรม ราชกุมารี	116,400.00	มี.ย.63-ก.ค.63			✓	96,050.00	20,350.00	✓	
82	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่ และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดจักษีสรินธราฯ สยามบรมราชกุมารี	116,400.00	มี.ย.62-ก.ค.63			✓	96,050.00	20,350.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
83	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดลางสิริวัชรวิบูลย์ สยามบรมราชกุมารี	116,400.00	มี.ย.63-ก.ค.63			✓	96,050.00	20,350.00	✓	
84	โครงการแม่ลูกพันดี	56,450.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ดำเนินการตรวจคนไข้ที่ ศูนย์ 3 ฝั่งบางไผ่		53,400.00	3,050.00	✓	
85	โครงการพัฒนาระบบบริการงานโรงพยาบาล	932,580.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่แพทย์ทุกเดือน		410,719.68	521,860.32	✓	
86	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	1,220,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดประชุม คณะกรรมการ ประจำเดือน		1,136,825.00	83,175.00	✓	
87	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	400,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ ณ ศพอส.		177,103.00	222,897.00	✓	
88	ส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชน	50,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างขออนุมัติ ดำเนินกิจกรรม			50,000.00	✓	
89	ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดกิจกรรมอบรมเชิง ปฏิบัติการ		219,339.00	80,661.00	✓	
90	พัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน	100,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ		-	100,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
91	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	150,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างขออนุมัติ ดำเนินกิจกรรม		-	150,000.00	✓	
92	ขับเคลื่อนผู้นำเด็กและเยาวชนตามศาสตร์พระราชา	400,000.00	ต.ค.62-พ.ค.63		ขออนุมัติดำเนิน กิจกรรมจัดฝึกอบรม/ดู งานนอกสถานที่		-	400,000.00	✓	
93	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อ ช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	200,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓			-	200,000.00		✓
94	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ทุกประเภท	100,000.00	พ.ย.62-มิ.ย.63		อยู่ระหว่างขออนุมัติเปิด โครงการตามหลักสูตร		-	100,000.00	✓	
95	จัดทำบัตรพลเมืองอาวุโส	30,000.00	ต.ค.62-พ.ค.63			✓	-	30,000.00		✓
96	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (แห่งที่ 2) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเดิมวิทยา) เดิม	2,000,000.00	ก.พ.63-ก.ย.63		ระหว่างการจัดทำราคา กลาง			2,000,000.00		✓
97	เสริมสร้างพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	10,000.00	ต.ค.62-ก.พ.63			✓	9,792.00	208.00	✓	
98	โครงการก่อสร้างราวกันตก ถนนกาญจนวนิถี 16	87,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62			✓	51,000.00	36,000.00	✓	
99	โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. เชื่อมต่อศาลาทำ เทียบเรือ (ชุมชนหัวแหลมพัฒนา)	349,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63		ขั้นตอนพัสดุ		-	349,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
100	พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการพัฒนาชุมชน	700,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 หลักสูตร		661,170.00	38,830.00	✓	
101	พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	500,000.00	ธ.ค.62-ส.ค.63		จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมให้สตรี เข้าถึงองค์ความรู้ที่ เกี่ยวกับกฎหมาย คอมพิวเตอร์"		149,300.00	350,700.00	✓	
102	พัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดทำฐานข้อมูล ประชากรแยกเป็นราย ชุมชน		-	100,000.00	✓	
103	พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการ ชุมชนและองค์กรชุมชนอื่นๆ	1,500,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดอบรมและศึกษาดู งาน/ประชุมกรรมการ ทุกเดือน		1,496,150.00	3,850.00	✓	
104	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	1,200,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการทุกเดือน		1,077,050.00	122,950.00	✓	
105	พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	50,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		พัฒนาปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน			50,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
106	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน	200,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ฝึกอบรมหลักสูตร การ ออกแบบผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์เชิง สร้างสรรค์เพื่อ ตอบสนองตลาด 4.0		59,736.00	140,264.00	✓	
107	โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	300,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		รับสมัครชุมชนเพื่อเข้า ร่วมโครงการ			300,000.00	✓	
108	เลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนในเขต เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	พ.ค.63-ก.ย.63	✓				200,000.00		✓
109	อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	150,000.00	ต.ค.62-มิ.ย.63		ฝึกอบรมหลักสูตรการ ทำวิดีโอเพื่อการนำเสนอ		29,975.00	120,025.00	✓	
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของที่ระลึก ของ ข้าวสวย และการจัดดอกไม้ /ชุมชนดงตาล	86,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			86,000.00	✓	
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำเครื่องมือประมง/ ชุมชนคลองฉนาก	88,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			88,000.00	✓	
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบในบ่อ ซีเมนต์/ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	83,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	83,000.00	-	✓	
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักคอนโด เกษตรอินทรีย์/ชุมชนบางกุ้ง 2	73,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	73,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของที่ระลึก และของชำร่วย/ชุมชนบางกุ้ง 1	87,250.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	87,250.00	-	✓	
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร/ ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	90,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	90,000.00	-	✓	
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอด สารพิษ ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ /ชุมชนค่าย วิภาวดีรังสิต	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	80,000.00	-	✓	
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือ ประมง/ชุมชนหาดตายวง	88,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	88,000.00	-	✓	
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเชื้อเห็ดชนิด ต่างๆและแปรรูปเห็ด/ชุมชนบางกุ้ง 3	80,600.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	80,600.00	-	✓	
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยา เอนกประสงค์ สบู่สมุนไพร น้ำยาทุกชนิด /ชุมชน เคหะชุมชน	80,800.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	80,800.00	-	✓	
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่/ ชุมชนมะขามเตี้ย	86,600.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ระหว่างขออนุมัติเบิก จ่ายเงิน			86,600.00	✓	
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์ ออร์แกนิก/ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	95,200.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ระหว่างขออนุมัติเบิก จ่ายเงิน			95,200.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาตู้ในบ่อผ้าใบ /ชุมชนกาญจนวิถีฯ	90,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	90,000.00	-	✓	
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพพื้นที่ผ้าป่าเต๊ะ/ชุมชนทุ่งน้อย	91,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	91,000.00	-	✓	
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์และการจัดดอกไม้และการทำของชำร่วย/ชุมชนเพชรวิลล่า	70,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	70,000.00	-	✓	
125	โครงการอุดหนุนฝึกอบรวมการทำเครื่องมือประมง /ชุมชนวัดท่าทอง	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
126	โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด/ชุมชนตลาดดอนนก	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	80,000.00	-	✓	
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของชำร่วยและของที่ระลึก/ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีฯ	65,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ระหว่างขออนุมัติเบิก จ่ายเงิน			65,000.00	✓	
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย/ชุมชนเทศบาล	85,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	85,000.00	-	✓	
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ และเหรียญโปรยทาน /ชุมชนตลาดเกษตร 2	60,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	60,000.00	-	✓	
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์/ชุมชนเสรีไท	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาหมอ ไทยในบ่อผ้าใบ (ต่อเนื่องปี 2562) /ชุมชนศรีวิชัย	70,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ระหว่างขออนุมัติเบิก จ่ายเงิน		70,000.00	✓		
132	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเดือนสิบ 12 อย่าง/ชุมชนเสม็ดเรียง	110,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	110,000.00	-	✓	
133	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย(ต่อเนื่องปี 2562) / ชุมชนหลังอาชีวะ	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
134	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันผ้าปาเต๊ะด้วย เทคนิคการตัดเส้น/ชุมชนลูกเสือ - การุณราชบุรี	126,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	126,000.00	-	✓	
135	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาอเนกประสงค์ ,สบู่,แชมพู,น้ำยาซักผ้า,น้ำยาปรับผ้านุ่ม,น้ำมันคลายเส้น และยาตมสมุนไพร/ชุมชนวัดไทร	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
136	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้า แฮนด์เมด /ชุมชนเสรีพล	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
137	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋า ผ้าลดโลกร้อน/ชุมชนไทยสมุทร	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	80,000.00	-	✓	
138	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำหอมจาก ดอกไม้และสมุนไพร/ชุมชนราษฎร์อุทิศ	120,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	120,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
139	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำศิลปะสำหรับ งานสานด้วยเทคนิคเดคูพาจ (Decupage) /ชุมชน บางใหญ่	76,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	76,000.00	-	✓	
140	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือ ประมงชายฝั่ง/ชุมชนบางกุ้ง	99,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	99,000.00	-	✓	
141	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมทำผลิตภัณฑ์จักสานภูมิ ปัญญาสู่ชุมชน/ชุมชนวัดโพธิาวาส	120,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	120,000.00	-	✓	
142	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพช่างติดตั้งระบบ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นพลังงาน ทดแทนตามแนวพระราชดำริ/ชุมชนสิริสุข	121,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	121,000.00	-	✓	
143	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสาน ภูมิปัญญาสู่ชุมชน/ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
144	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา ในบ่อ ซีเมนต์/ชุมชนบางหลา	90,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	90,000.00	-	✓	
145	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักสวน ครัววเกษตรกรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง/ ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			80,000.00	✓	
146	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตร อินทรีย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว/ชุมชนบึงขุนทะเล	200,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			200,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
147	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์และปลูกพืชสมุนไพร(ต่อเนื่องปี 62) / ชุมชนหน้าสนามกีฬา	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
148	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพแกะสลักรองเท้าแฟชั่น/ชุมชนหลังคลัง	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			80,000.00	✓	
149	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์/ชุมชนนาเนียน	90,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			90,000.00	✓	
150	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์/ชุมชนหน้าด่าน	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
151	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์และปลูกต้นมะนาว/ชุมชนท่ากูบ	75,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	75,000.00	-	✓	
152	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์/ชุมชนวังเพชร	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
153	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพพวงมณี/ชุมชนหน้าศาลากลาง	90,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	90,000.00	-	✓	
154	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง ไก่บ้าน,ไก่ไข่,ไก่เนื้อ/ชุมชน ร.25พัน3	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	80,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
155	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน,ขนมจีบ,ซาลาเปา,ห่อหมกทะเล,หอยจ้อ,แก๊ง/ชุมชนตลาดล่าง	95,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	95,000.00	-	✓	
156	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปักเลื่อม,ปักมุก ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครู	120,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	120,000.00	-	✓	
157	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ด/ชุมชนศรีธานี	130,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	130,000.00	-	✓	
158	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักเกษตรอินทรีย์/ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	120,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	120,000.00	-	✓	
159	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน/ชุมชนหน้าค่ายอส.	60,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	60,000.00	-	✓	
160	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ชุมชนเมือง/ชุมชนเมตตาธรรม	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
161	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ /ชุมชนวัดหน้าเมือง	130,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	130,000.00	-	✓	
162	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มและแปรรูปอาหารจากไข่เค็ม/ชุมชนย่านยาว	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	80,000.00	-	✓	
163	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก/ชุมชนในลีก	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			100,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
164	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรพื้นบ้าน/ชุมชนเปี่ยมสุข	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		80,000.00	✓		
165	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชสมุนไพรและพืชเกษตรอินทรีย์/ชุมชนหนองบัว	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
166	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนบ้านบางทอง	70,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	70,000.00	-	✓	
167	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า กระเป๋าและกระเป๋าผ้า/ชุมชนฝั่งบางไผ่	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
168	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงเป็ดไข่ ไก่ไข่ และการแปรรูปไข่/ชุมชน มทบ.45	90,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	90,000.00	-	✓	
169	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเรียนรู้ 3 ภาษา เพื่อพัฒนาอาชีพ (ต่อเนื่องปี 2562)/ชุมชนตาปี	165,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	165,000.00	-	✓	
170	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักคอนโดเกษตรอินทรีย์ /ชุมชนปากน้ำ	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
171	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมพื้นเมืองและขนมหวาน/ชุมชนโพหวาย	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
172	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากสานด้วยเทคนิคเคคูพาง/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
173	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ /ชุมชนวัดกลางใหม่	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
174	โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	7,000,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62		รอเตรียมทีม		6,508,775.00	491,225.00	✓	
175	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	400,000.00	ม.ค.63-ก.พ.63			✓	379,321.00	20,679.00	✓	
176	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน	1,300,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63	✓				1,300,000.00		✓
177	โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	250,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ดำเนินการส่งทีมตามหนังสือเชิญ		48,880.00	201,120.00	✓	
178	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ	900,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ดำเนินการส่งทีมตามหนังสือเชิญ		4,540.00	895,460.00	✓	
179	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	900,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ดำเนินการส่งทีมตามหนังสือเชิญ		260,460.00	639,540.00	✓	
180	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	350,000.00	มิ.ย.62-ก.ค.63	✓				350,000.00		✓
181	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	450,000.00	ธ.ค.62-ม.ค.63			✓	448,714.15	1,285.85	✓	
182	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	700,000.00	มี.ค.63-เม.ย.63			✓	13,822.00	686,178.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
183	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	80,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ดำเนินการฉีดวัคซีน สุนัขที่สำนักงาน		36,710.00	43,290.00	✓	
184	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัดที่อาศัยในวัด 15 วัด และชุมชน 70 ชุมชน	300,000.00	พ.ย.62-ส.ค.63		ดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัข / แมวที่สำนักงาน		199,140.00	100,860.00	✓	
185	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรม พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	439,791.00	ต.ค.62-ก.ย.63			✓	198,000.00	241,791.00		✓
186	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	114,000,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน		26,491,900.00	87,508,100.00	✓	
187	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพคนพิการหรือ ทุพพลภาพ	23,100,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน		4,714,100.00	18,385,900.00	✓	
188	โครงการให้สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	540,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน		340,000.00	200,000.00	✓	
189	โครงการสมทบทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	3,600,000.00	ต.ค.-62			✓	3,600,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมวินัยธรรมและประเพณีท้องถิ่น										
190	โครงการจัดงาน/กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ/ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีและพระบรม วงศานุวงศ์	500,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		424,175.00	75,825.00	✓	
191	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานโรงเรียน)	74,745,300.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างรอรอการจัดสรร		61,837,863.00	12,907,437.00	✓	
192	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนถ่ายโอน ภารกิจ (โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน)	13,920,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		13,612,980.00	307,020.00	✓	
193	โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	150,000.00	มี.ค.63-มิ.ย.63	ยกเลิกโครงการ				150,000.00		✓
194	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครู เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	1,875,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63			✓	1,754,291.00	120,709.00	✓	
195	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,300,000.00	พ.ย.62-ก.ย.63		งวดดำเนินการในระดับ ภาคและประเทศ	✓	72,080.00	1,227,920.00	✓	
196	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	250,000.00	พ.ย.62-ก.ค.63			✓	173,083.50	76,916.50	✓	
197	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนานักแข่งระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		งัดจัดกิจกรรมระดับ จังหวัด,ประเทศ	✓	45,770.00	354,230.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
198	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (งานนิเทศก์)	5,860,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ระหว่างเบิกจ่าย		4,697,733.00	1,162,267.00	✓	
	⇒ กิจกรรมส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา	3,000,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ระหว่างเบิกจ่าย		2,337,733.00	662,267.00	✓	
	⇒ กิจกรรมส่งเสริมการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา	1,300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ระหว่างเบิกจ่าย		800,000.00	500,000.00	✓	
	⇒ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษา	1,020,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ระหว่างเบิกจ่าย		1,020,000.00	-	✓	
	⇒ กิจกรรมจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านการกีฬา	540,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ระหว่างเบิกจ่าย		540,000.00	-	✓	
199	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน	840,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ส่งรายการจัดซื้อวัสดุทำ ข้อสอบภาคเรียนที่ 1/61 ให้แล้ว		441,273.00	398,727.00	✓	
200	โครงการส่งเสริมบูรณาการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	ม.ค.63-ส.ค.63			✓	338,335.00	61,665.00	✓	
201	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงาน วิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	เม.ย.62-ก.ย.63	ยกเลิกโครงการ				100,000.00		✓
202	โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณโดยรอบภายใน โรงเรียน (เทศบาล 1)	2,500,000.00	ธ.ค.62-ก.ค.63		อยู่ระหว่างจัดทำ BOQ			2,500,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
203	โครงการปรับปรุงทางเข้า – ออกและลาน อเนกประสงค์ภายในโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)	615,000.00	ก.พ.63-ก.ค.63		อยู่ระหว่างจัดทำ BOQ		615,000.00	✓		
204	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน พร้อมหลังคาคลุม (เทศบาล 4)	200,000.00	ต.ค.62-มี.ค.63			✓	200,000.00	-	✓	
205	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หลังที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส)	3,800,000.00	ต.ค.62-ส.ค.63		จัดซื้อจัดจ้าง (บริหาร สัญญา) ดำเนินการ ก่อสร้าง		3,800,000.00	✓		
206	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลเป็นสนามหญ้าเทียม (โรงเรียนกีฬา)	6,700,000.00	ม.ค.63-ก.ย.63		จัดทำราคากลาง		6,700,000.00	✓		
207	โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี	600,000.00	มี.ค.63-ก.ย.63		อยู่ระหว่างช่างจัดทำ ราคากลาง		600,000.00	✓		
208	โครงการก่อสร้างเสาธงโรงเรียนกีฬาฯ	450,000.00	ธ.ค.62-พ.ค.63		จัดซื้อจัดจ้าง		450,000.00	✓		
209	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาฯ	7,000,000.00	พ.ย.62-ก.ย.63		จัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม สัญญา)		7,000,000.00	✓		
210	โครงการให้การศึกษาคู่ต่อด้านยาเสพติดใน สถานศึกษา หรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	100,000.00	พ.ค.63-ก.ย.63	ยกเลิกโครงการ				100,000.00		✓
211	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานกิจการนักเรียน-ยาเสพติด)	575,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63			✓	175,000.00	400,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
212	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	100,000.00	ก.ค..63	ยกเลิกโครงการ				100,000.00	✓	
213	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	80,000.00	พ.ค.63-มิ.ย.63	ยกเลิกโครงการ				80,000.00		✓
214	โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 ดำรวจ 1 โรงเรียน)	30,000.00	พ.ย.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากมีหนังสือแจ้งให้เฝ้าระวังโรคติดต่อ		4,800.00	25,200.00	✓	
215	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	150,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63		กำลังดำเนินโครงการอบรม			150,000.00	✓	
216	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเยาวชนนอกสถานศึกษา	200,000.00	ม.ค.-63	ยกเลิกโครงการ				200,000.00		✓
217	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานการศึกษาอกระบบ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	1,375,940.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายเป็นรายงวด		1,049,170.00	326,770.00	✓	
218	ก่อสร้างเสารงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)	180,000.00	ต.ค.62-ก.พ.63			✓	135,800.00	44,200.00	✓	
219	สนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	1,000,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ประกาศรับสมัคร			1,000,000.00	✓	
220	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63			✓	249,000.00	51,000.00	✓	
221	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	200,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เตรียมจัดซื้อจัดจ้าง		148,415.00	51,585.00	✓	
222	อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และงบประมาณทางการศึกษา	150,000.00	พ.ค.63-ส.ค.63	ยกเลิกโครงการ				150,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
223	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	300,000.00	ธ.ค.62-ม.ค.63			✓	299,760.00	240.00	✓	
224	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	เม.ย.-63	ยกเลิกโครงการ				650,000.00		
225	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่าและ แข่งเรือยาว	7,500,000.00	ต.ค..62 - พ.ย.62		รอจัดทำบเตรียมการ จัดงาน		5,692,635.79	1,807,364.21	✓	
226	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,450,000.00	พ.ย..62 - ธ.ค.62			✓	1,449,347.00	653.00	✓	
227	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	30,000.00	เม.ย.63-พ.ค.63	ยกเลิกโครงการ				30,000.00		
228	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	30,000.00	ม.ค.63-ก.ค.63	✓				30,000.00		✓
229	อุดหนุนมูลนิธิมิทิตาจิตธรรมสถาน	100,000.00	ต.ค.-62			✓	100,000.00	-	✓	
230	อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	ต.ค.-62			✓	100,000.00	-	✓	
231	อุดหนุนมัสยิดอิกอมาตุลอิสลาม	400,000.00	เม.ย.63-พ.ค.63	ยกเลิกโครงการ			-	400,000.00		
232	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในระดับกลุ่ม จังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)	160,000.00	ม.ค.63-ก.ย.63	งดจัดกิจกรรมโอนเงินกิจกรรมส่งเสริม				160,000.00		
ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี										
233	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี	2,000,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓				2,000,000.00		✓
234	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี	52,000.00	เม.ย.-63			✓	50,700.00	1,300.00	✓	
235	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	12,000,000.00	พ.ย.62-ก.ย.63	✓				12,000,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
236	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาลประจำปี	100,000.00	เม.ย.-63			✓	17,890.00	82,110.00	✓	
237	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	400,000.00	ม.ค.63-ก.ย.63		เบิกจ่ายงวดที่ 5		141,260.00	258,740.00	✓	
238	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย “18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย”	10,000.00	มี.ค..63			✓		10,000.00	✓	
239	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	50,000.00	ก.พ.63-ก.ค.63	✓			-	50,000.00		✓
240	โครงการปรับปรุงห้องฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินสำนักงานคลัง	70,000.00	ต.ค.62-พ.ย.62			✓	69,000.00	1,000.00	✓	
241	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	300,000.00	ต.ค.62-ส.ค.63		ขออนุมัติจัดทำคู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น		69,920.00	230,080.00	✓	
242	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างจัดทำรายงานเดือนก.ค..2563 และอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1		3,497.50	296,502.50	✓	
243	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	600,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 7		51,570.00	548,430.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
244	จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63			✓	69,965.00	35.00	✓	
245	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	350,000.00	ก.พ.63-ก.ค.63	ชะลอโครงการ เนื่องจาก สถานการณ์ โรค COVID-19				350,000.00		✓
246	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดทำข้อมูลการแบ่งเขต โซน แบ่งเขตย่อย และ ปรับปรุงชั้นข้อมูลให้ ถูกต้อง		15,200.00	284,800.00		✓
247	โครงการสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และ โปรแกรม ประยุกต์ ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)	350,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ในขั้นตอนการจัดทำ แบบแสดงบัญชีรายการ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		131,000.00	219,000.00	✓	
248	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินกับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี	200,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ในขั้นตอนการ เบิกจ่ายค่าเช่า คอมพิวเตอร์แต่ละเดือน		61,200.00	138,800.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
249	ทบทวน จัดทำ ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	10,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ระหว่างดำเนินการจัด เตรียมการประชุม คณะกรรมการทบทวน จัดทำ ปรับปรุง และ แก้ไขกฎหมาย		-	10,000.00	✓	
250	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ เทศบาล	120,000.00	ม.ค.63-พ.ค.63		สำรวจความต้องการ ของผู้เข้าร่วมการอบรม		-	120,000.00		✓
251	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน ชีวิตประจำวัน	100,000.00	ม.ค.63-มิ.ย.63		สำรวจความต้องการ ของผู้เข้าร่วมการอบรม		-	100,000.00		✓
252	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก	120,000.00	ม.ค.63-มิ.ย.63		สำรวจความต้องการ ของผู้เข้าร่วมการอบรม		-	120,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนวัดโพธิ์ 31 แยกซอย 6 (ชุมชนท่าแขก)		2,880,000.00	ก.พ.63-มิ.ย.63		ขั้นตอนพัสดุ		-	2,880,000.00	✓	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนการุณราษฎร์ 5 (ชุมชนโนนลึก)		4,500,000.00	ก.พ.63-มิ.ย.63		ขั้นตอนพัสดุ		-	4,500,000.00	✓	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 26 แยกซ้าย 3 (ชุมชนดงตาล)		4,050,000.00	ก.พ.63-มิ.ย.63		ขั้นตอนพัสดุ		-	4,050,000.00	✓	
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21 แยกขวาซอยแรก (ชุมชนศรีวิชัย)		3,090,000.00	ก.พ.63-มิ.ย.63		ขั้นตอนพัสดุ		-	3,090,000.00	✓	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบริเวณศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธารวาส (ชุมชนโนนลึก)		5,120,000.00	ก.พ.63-มิ.ย.63		ขั้นตอนพัสดุ		-	5,120,000.00	✓	
6	โครงการขยายเขตประปา		1,800,000.00	ก.พ.63-ก.ย.63		ทำหนังสือแจ้งประปา		-	1,800,000.00	✓	
7	โครงการก่อสร้างจุดบริการน้ำประปา (ชุมชนตลาดท่าเรือ)		60,000.00	ก.พ.63-มิ.ย.63	ยกเลิกโครงการ			-	60,000.00	✓	
8	โครงการปรับปรุงภูมิประตุมืองเฉลิมพระเกียรติฯ		4,700,000.00	มี.ค. -มิ.ย.63		วางฎีกาเบิกจ่ายเงิน		-	4,700,000.00		