



รายงานติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2564 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4


รายจ่ายประจำ ร้อยละ 100 (ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุน ร้อยละ 100 (ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)
			โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม.ที่เบิกจ่ายแล้ว	งปม.ที่รอเบิกจ่าย		
1	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	143,526,540.00	8,186,500.00	8,186,500.00	110,027,332.66	0.00	33,499,207.34	76.66
	รายจ่ายประจำ	141,956,440.00	8,186,500.00	8,186,500.00	109,849,832.66	0.00	32,106,607.34	77.38
	งบลงทุน	1,570,100.00	0.00	0.00	177,500.00	0.00	1,392,600.00	11.31
2	งบกกลาง	190,252,740.00	6,856,670.00	0.00	144,255,431.98	894,244.00	51,959,734.02	73.64
3	สำนักคลัง	31,807,260.00	909,000.00	909,000.00	21,066,611.16	0.00	10,740,648.84	66.23
	รายจ่ายประจำ	29,770,860.00	909,000.00	909,000.00	21,029,711.16	0.00	8,741,148.84	70.64
	งบลงทุน	2,036,400.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	1,999,500.00	1.81
4	สำนักการศึกษา	352,925,680.00	965,400.00	3,965,400.00	230,533,340.66	254,476.00	119,137,863.34	65.95
	รายจ่ายประจำ	346,091,650.00	965,400.00	3,965,400.00	227,343,130.66	254,476.00	115,494,043.34	66.34
	งบลงทุน	6,834,030.00	0.00	0.00	3,190,210.00	0.00	3,643,820.00	46.68
5	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	14,840,610.00	235,500.00	235,500.00	9,650,672.21	0.00	5,189,937.79	65.03
	รายจ่ายประจำ	13,818,910.00	235,500.00	235,500.00	8,654,972.21	0.00	5,163,937.79	62.63
	งบลงทุน	1,021,700.00	0.00	0.00	995,700.00	0.00	26,000.00	97.46
6	กองสารสนเทศฯและทะเบียนทรัพย์สิน	13,645,200.00	1,060,000.00	1,060,000.00	7,947,262.83	0.00	5,697,937.17	58.24
	รายจ่ายประจำ	13,488,700.00	1,060,000.00	1,060,000.00	7,790,852.83	0.00	5,697,847.17	57.76
	งบลงทุน	156,500.00	0.00	0.00	156,410.00	0.00	90.00	99.94
7	สำนักปลัดเทศบาล	113,126,760.00	11,775,863.00	13,961,333.00	63,125,682.02	0.00	47,815,607.98	56.90
	รายจ่ายประจำ	93,148,760.00	5,275,863.00	7,461,333.00	62,519,882.02	0.00	28,443,407.98	68.73
	งบลงทุน	19,978,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	605,800.00	0.00	19,372,200.00	3.03
8	สำนักช่าง	284,214,910.00	7,668,477.00	9,339,677.00	130,895,305.37	9,762,612.00	141,885,792.63	49.78
	รายจ่ายประจำ (+อุดหนุน)	176,142,910.00	7,668,477.00	9,339,677.00	120,446,292.37	0.00	54,025,417.63	69.03
	งบลงทุน	108,072,000.00	0.00	0.00	10,449,013.00	9,762,612.00	87,860,375.00	18.70
9	กองการเจ้าหน้าที่ (เพิ่มตามโครงสร้างองค์กรใหม่)	22,796,125.00	83,600.00	83,600.00	1,798,294.75	0.00	20,997,830.25	7.89
	รายจ่ายประจำ	22,796,125.00	83,600.00	83,600.00	1,798,294.75	0.00	20,997,830.25	7.89
	งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	กองสวัสดิการสังคม	182,032,000.00	431,000.00	431,000.00	13,485,962.92	23,250.00	168,522,787.08	7.42
	รายจ่ายประจำ (+อุดหนุน)	180,681,000.00	431,000.00	431,000.00	13,185,362.92	23,250.00	167,472,387.08	7.31
	งบลงทุน	1,351,000.00	0.00	0.00	300,600.00	0.00	1,050,400.00	22.25
	รวม	1,349,167,825.00	38,172,010.00	38,172,010.00	732,785,896.56	10,934,582.00	605,447,346.44	55.12
	รายจ่ายประจำ	1,208,148,095.00	31,672,010.00	31,672,010.00	716,873,763.56	1,171,970.00	490,102,361.44	59.43
	งบลงทุน	141,019,730.00	6,500,000.00	6,500,000.00	15,912,133.00	9,762,612.00	115,344,985.00	18.21

สรุปผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

1. ภาพรวมสามารถเบิกจ่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 55.12 ของงบประมาณทั้งหมด
2. รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ 59.43 ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 18.21 ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด


แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2564 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)




แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประจำเดือนมิถุนายน 2564 และ เดือนกรกฎาคม 2564

เป้าหมายการเบิกจ่าย
(ร้อยละ)




แผนภูมิเรดาร์เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)




ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)			
สำนัก/กอง	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)		
	ในภาพรวม	รายจ่ายประจำ	งบลงทุน
สำนักปลัดเทศบาล	56.90	59.92	3.03
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	65.03	53.44	15.44
สำนักคลัง	66.23	63.30	1.81
กองสารสนเทศฯ	58.24	52.11	99.94
สำนักช่าง	49.78	62.35	15.55
สำนักสาธารณสุข	76.66	69.41	11.31
สำนักการศึกษา	65.95	61.40	44.31
กองสวัสดิการสังคม	7.42	6.78	22.25
กองการเจ้าหน้าที่	7.89	5.33	0.00
งบกกลาง	73.64	67.22	0.00

แผนภูมิเรดาร์เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประจำปีเดือนมิถุนายน 2564 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) และประจำปีเดือนกรกฎาคม 2564 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564		
ระหว่างเดือนมิถุนายน 2564 และเดือนกรกฎาคม 2564		
สำนัก/กอง	มิถุนายน 2564	กรกฎาคม 2564
สำนักปลัดเทศบาล	29.82	38.24
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	33.81	44.68
สำนักคลัง	38.45	52.05
กองสารสนเทศภาษีอากร	34.79	46.50
สำนักช่าง	28.34	39.10
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	44.50	59.71
สำนักการศึกษา	39.03	52.59
กองสวัสดิการสังคม	5.22	6.30
กองการเจ้าหน้าที่	-	3.46
งบบกลาง	48.11	60.67



สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีทั้งหมด 253 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 424,154,750 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้


1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 242 โครงการ งบประมาณ 398,200,750.00 บาท

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	17	12,800,000.00	17	35,747,000.00	0	20	10,120,730.00	9,385,134.59	0	-	54	58,667,730.00	9,385,134.59
2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	550,000.00	2	800,000.00	465,660.00	2	2,300,000.00	2,150,000.00	2	1,800,000.00	8	5,450,000.00	2,615,660.00
3.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	-	2	3,528,000.00	-	3	790,000.00	307,970.00	0	-	5	4,318,000.00	307,970.00
4.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	26	14,163,000.00	19	158,030,200.00	5,129,514.60	59	7,452,420.00	6,060,823.54	13	11,399,200.00	117	191,044,820.00	11,190,338.14
5.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	10	2,440,000.00	17	109,567,000.00	46,104,664.10	8	10,750,000.00	4,133,363.42	1	200,000.00	36	122,957,000.00	50,238,027.52
6.ด้านการบริหารจัดการที่ดี	8	992,000.00	9	2,751,200.00	564,086.50	3	11,600,000.00	6,857,537.95	2	420,000.00	22	15,763,200.00	7,421,624.45
รวม	63	30,945,000.00	66	310,423,400.00	55,791,925.20	95	43,013,150.00	28,894,829.50	18	13,819,200.00	242	398,200,750.00	81,158,754.70
คิดเป็นร้อยละ	26.03		27.27			39.26			7.44		100.00		


2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 25,954,000 บาท

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	-	11	25,954,000.00	-	0	-	-	0	-	11	25,954,000.00	-
รวม	0	-	11	25,954,000.00	-	0	-	-	0	-	11	25,954,000.00	-
คิดเป็นร้อยละ	0.00		100.00			0.00			0.00		100.00		

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ
 และโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)



แผนภูมิเปรียบเทียบสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประจำปีกรกฎาคม 2564 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)



สถานะการดำเนินโครงการ	ร้อยละ
ยังไม่ดำเนินการ	25
ระหว่างดำเนินการ	30
ดำเนินการเสร็จ	38
ยกเลิก	7
รวม	100

- ยังไม่ดำเนินการ
- ระหว่างดำเนินการ
- ดำเนินการเสร็จ
- ยกเลิก

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ช่วงแยกกรีต ถึงแสงเพชร	6,011,000.00	พ.ศ.-ก.ค.64	✓				6,011,000.00		✓
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ ซอย 31	1,800,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64			✓	1,676,976.00	123,024.00	✓	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ถนนตลาดใหม่ ซอย 5	311,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64			✓	289,744.00	21,256.00	✓	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตถนนมุกรานี (ชุมชนราษฎร์บำรุง-คอนนง)	685,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64			✓	638,928.00	46,072.00	✓	
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกค อนกรีตถนนคอนนง ซอย 13 (ชุมชนพวงเพชร-พัฒนา)	1,381,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64			✓	1,287,498.00	93,502.00	✓	
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตถนนคอนนง ซอย 13 แยกซ้าย 1, แยกขวา 1 (ชุมชนพวงเพชร-พัฒนา)	129,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64			✓	120,905.00	8,095.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีตถนนคอนกรีต ซอย 33 (ชุมชนเมตตาธรรม)	208,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64			✓	193,784.00	14,216.00	✓	
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 33 (ชุมชนบ้านบาง ใหญ่)	733,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64	✓				733,000.00		✓
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนเลียยมือง ซอย 11 (ชุมชนเปี่ยมสุข)	830,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64			✓	755,107.50	74,892.50	✓	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนสุขน 1 (ชุมชนนาเนียน)	1,291,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64			✓	1,174,807.00	116,193.00	✓	
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนสุขน 1 ซอยพลภักดิ์ (ชุมชนนาเนียน)	162,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64			✓	148,041.00			✓
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนมิตรเกษม (ชุมชนตาปี)	572,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64			✓	520,888.00	51,112.00	✓	
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนมิตรเกษม แยกขวา 1 (ชุมชนตาปี)	245,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64			✓	222,893.50	22,106.50	✓	
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนรุ่งเรือง แยกซ้าย 1 (ชุมชนตาปี)	96,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64			✓	88,065.50	7,934.50	✓	
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนรุ่งเรือง แยกซ้าย 2 (ชุมชนตาปี)	88,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64			✓	80,539.00	7,461.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนรุ่งเรือง แยกซ้าย 3 (ชุมชนตาปี)	135,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64			✓	123,682.00	11,318.00	✓	
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนหน้าเมือง ซอยดีเทศ (ชุมชนตลาดล่าง)	284,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64			✓	258,557.00	25,443.00	✓	
18	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนพัฒนาราม (ชุมชนหน้าด่าน)	675,000.00	ก.พ.-เม.ย.64			✓	614,550.00	60,450.00	✓	
19	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนพัฒนาราม แยกซ้าย 1 (ชุมชนหน้าด่าน)	432,000.00	ก.พ.-เม.ย.64			✓	393,453.50	38,546.50	✓	
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนวิภาวดี ซอย 2/2 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	48,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		ทำสัญญา			48,000.00		✓
21	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนวิภาวดี ซอย 3 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	173,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		ทำสัญญา			173,000.00		✓
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนวิภาวดี ซอย 5 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	245,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		ทำสัญญา			245,000.00		✓
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนวิภาวดี ซอย 7 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	225,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		ทำสัญญา			225,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนปากน้ำ ซอย 1/1 (ชุมชนบางกุ้ง 3)	282,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		ทำสัญญา		282,000.00		✓	
25	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนปากน้ำ ซอย 12 (ชุมชนปากน้ำ)	829,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		ทำสัญญา		829,000.00		✓	
26	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีตถนนตลาดล่าง ซอย 27 (ชุมชนโพหวาย)	191,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		ทำสัญญา		191,000.00	✓		
27	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีตถนนค่าย อส. (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	168,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		ทำสัญญา		168,000.00	✓		
28	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ตึก คอนกรีตถนนค่าย อส ซอย 5 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	589,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		ทำสัญญา		589,000.00	✓		
29	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีตถนนค่าย อส.ซอย 10 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	273,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		ทำสัญญา		273,000.00	✓		
30	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนกาญจนวิถี ซอย 3 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	121,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		ทำสัญญา		121,000.00	✓		
31	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีตถนนกาญจนวิถี ซอย 5 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	286,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		ทำสัญญา		286,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
32	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิถี ซอย 12/1 (ชุมชนบางกุ่ม)	107,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		ทำสัญญา		107,000.00	✓		
33	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิถี ซอย 14 (ชุมชนบางกุ่ม 2)	535,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓			535,000.00		✓	
34	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิถี ซอย 25 (ชุมชนบางกุ่ม 1)	187,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓			187,000.00		✓	
35	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิถี ซอย 35/4 (ชุมชนตลาดหน้าศูนย์ฯ)	164,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓			164,000.00		✓	
36	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนบางอิฐ แยกซ้าย 1 (ชุมชนปากน้ำ)	301,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓			301,000.00		✓	
37	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ตึก คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี ซอย 8 (ชุมชนบางกุ่ม 3)	265,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓			265,000.00		✓	
38	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนเทพมิตร (ชุมชนตลาดล่าง)	284,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓			284,000.00		✓	
39	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนยางงาม ซอย 2/1 แยกขวา 2 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	580,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓			580,000.00		✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
40	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนยางงาม ซอย 2/1 แยกขวา 2/2 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	393,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓			393,000.00		✓	
41	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนยางงาม ซอย 3 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	109,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓			109,000.00		✓	
42	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 26 (ชุมชนดงตาล)	1,427,000.00	เม.ย.-มิ.ย.64	✓			1,427,000.00		✓	
43	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนพ่อบึงทะเล ซอย 17/4 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	286,000.00	เม.ย.-มิ.ย.64	✓			286,000.00		✓	
44	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนพ่อบึงทะเล ซอย 19 แยกขวา 1 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	88,000.00	เม.ย.-มิ.ย.64	✓			88,000.00		✓	
45	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีตถนนตลาดล่าง ซอย 28 (ชุมชนโพหวาย)	278,000.00	เม.ย.-มิ.ย.64	✓			278,000.00		✓	
46	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีตถนนตลาดล่าง ซอย 28 แยกขวา 1,2,3 (ชุมชนโพหวาย)	144,000.00	เม.ย.-มิ.ย.64	✓			144,000.00		✓	
47	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนบ่อนไก่ (ชุมชนบางกุ่ม 1)	1,015,000.00	เม.ย.-มิ.ย.64	✓			1,015,000.00		✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
48	โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนและป้ายชื่อซอย	1,440,000.00	ธ.ค.63-มี.ค.64		ชะลอการจัดซื้อ		1,440,000.00		✓	
49	โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลบางกุ้ง อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	4,000,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		ชะลอโครงการ		4,000,000.00		✓	
50	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนยาง งาม 2/1 แยกขวาแรก (งบอุดหนุน)	88,060.00	พ.ย.63-ส.ค.64			✓	88,055.66	4.34	✓	
51	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ถนนกาญจนาวิถี (บางกุ้ง 1 ตรงข้ามวัดโพธิ์นิมิต) (งบอุดหนุน)	37,710.00	พ.ค.63-ส.ค.64			✓	37,707.87	2.13	✓	
52	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสาย ปากน้ำ (จากสะพานศรีสุราษฎร์ถึงด่านศุลกากร) (งบอุดหนุน)	670,960.00	พ.ย.63-ส.ค.64			✓	670,952.06	7.94	✓	
53	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมสาธารณะ บริเวณสวนศรีตาปี	1,770,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		จัดซื้อจัดจ้าง		1,770,000.00		✓	
54	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 (ระยะที่ 2) (ชุมชนหนองบัว)	25,000,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		ชะลอโครงการ		25,000,000.00		✓	
	รวม	58,667,730.00	-	-	-	-	9,385,134.59	49,268,636.41		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว										
55	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	300,000.00	พ.ย.63-ส.ค.64	✓				300,000.00		✓
56	โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ระหว่างภูมิภาค	250,000.00	ก.ค.-ก.ย.64	✓				250,000.00		✓
57	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์		350,740.00	149,260.00	✓	
58	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์		114,920.00	185,080.00	✓	
59	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64			✓	246,000.00	54,000.00	✓	
60	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2,000,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64			✓	1,904,000.00	96,000.00	✓	
61	โครงการเคาท์ดาว/สวัสดีปีใหม่	800,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19			800,000.00		✓
62	โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์	1,000,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19			1,000,000.00		✓
	รวม	5,450,000.00	-	-	-	-	2,615,660.00	2,834,340.00		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
63	โครงการก่อสร้างป้อมยาม (บริเวณพื้นที่สถานที่ กำจัดขยะมูลฝอย ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)	190,000.00	ม.ค.-เม.ย.64			✓	190,000.00	-		✓
64	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักคนงาน (บริเวณพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)	528,000.00	ม.ค.-พ.ค.64		พัสดุดำเนินการ จัดจ้าง			528,000.00		✓
65	โครงการก่อสร้างอาคารเรือนเพาะชำ (บริเวณพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)	3,000,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		พัสดุดำเนินการ จัดจ้าง			3,000,000.00		✓
66	โครงการจัดการขยะในชุมชน	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64			✓	53,620.00	246,380.00	✓	
67	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	พ.ย.63-ส.ค.64			✓	64,350.00	235,650.00	✓	
	รวม	4,318,000.00	-	-	-	-	307,970.00	4,010,030.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
68	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในช่วงเทศกาล	100,000.00	ธ.ค.63-เม.ย.64			✓	55,900.00	44,100.00	✓	
69	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	200,000.00	เม.ย.64	✓				200,000.00		✓
70	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	100,000.00	ก.พ.64	✓				100,000.00		✓
71	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (ถนนเลี้ยวเมือง)	7,000,000.00	ธ.ค.63-ส.ค.64		ยกเลิก เนื่องจากเปลี่ยนแปลง สถานที่ก่อสร้าง			7,000,000.00		✓
72	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	450,000.00	ธ.ค.63-ม.ค.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19			450,000.00		✓
73	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	700,000.00	มี.ค.-พ.ค.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19			700,000.00		✓
74	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ ยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขต เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	ต.ค.-ธ.ค.63			✓	53,640.00	746,360.00	✓	
75	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	250,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่เทศกิจและดับเพลิง ทุกเดือน		133,400.00	116,600.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
76	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานบริการ แต่งผม – เสริมสวยในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	400,000.00	ก.พ.-มี.ค.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19		400,000.00		✓	
77	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับ ผู้ประกอบการกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	200,000.00	พ.ค.-มี.ย.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19		200,000.00		✓	
78	โครงการแม่ลูกพันดี	56,450.00	พ.ย.63-ก.ย.64			✓	49,500.00	6,950.00	✓	
79	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ชุมชน	1,426,000.00	ต.ค.63-ส.ค.64			✓	937,765.00	488,235.00	✓	
80	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของ แกนนำสุขภาพชุมชน	96,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64			✓	23,325.00	72,675.00	✓	
81	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรม ราชกุมารี (เงินอุดหนุน)	116,400.00	มี.ย.-ส.ค.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด-19		116,400.00		✓	
82	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่ และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี (เงินอุดหนุน)	116,400.00	มี.ย.-ส.ค.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด-19		116,400.00		✓	
83	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี (เงินอุดหนุน)	116,400.00	มี.ย.-ส.ค.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด-19		116,400.00		✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
84	โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	176,970.00	ต.ค.63-ก.ย.64			✓	144,193.54	32,776.46	✓	
85	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุ ในชุมชน	1,200,000.00	พ.ย.63-ก.ย.64		อบรมหลักสูตรการ เตรียมความพร้อม ให้กับผู้สูงอายุในการ เป็นสังคมผู้สูงอายุอย่าง สมบูรณ์ฯ		1,012,660.30	187,339.70	✓	
86	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตอาหารที่ ปลอดภัย"		105,550.00	194,450.00	✓	
87	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชน	50,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน		7,500.00	42,500.00	✓	
88	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและ เยาวชน	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จัดฝึกอบรม หลักสูตร การ ส่งเสริมเด็กและเยาวชนสู่ โลกแห่งการแบ่งปัน		90,480.00	209,520.00	✓	
89	โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน	100,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64	✓				100,000.00		✓
90	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	150,000.00	ม.ค.-ก.ย.64	✓				150,000.00		✓
91	โครงการขับเคลื่อนผู้นำเด็กและเยาวชนตามศาสตร์ พระราชา	200,000.00	ต.ค.63-มิ.ย.64	✓				200,000.00		✓
92	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อช่วยเหลือเยาวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	100,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64	✓				100,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
93	โครงการบันทึกพิภพที่ทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	ธ.ค.63-ส.ค.64		ฝึกอบรมหลักสูตรการบันทึกพิภพที่ทางภูมิศาสตร์ (GPS) เพื่อการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ		24,790.00	75,210.00	✓	
94	โครงการเสริมสร้างพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	40,000.00	ธ.ค.63-ส.ค.64	✓				40,000.00		✓
95	โครงการปรับปรุงป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	80,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64			✓	79,500.00	500.00	✓	
96	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน	670,000.00	ธ.ค.63-ส.ค.64		งดจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19		140,690.00	529,310.00	✓	
97	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	500,000.00	ต.ค.63-ส.ค.64	✓				500,000.00		✓
98	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.63-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
99	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนคณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชนคณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,500,000.00	พ.ย.63-ส.ค.64		ประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานนอกสถานที่		1,447,780.00	52,220.00	✓	
100	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	1,200,000.00	ต.ค.63-ส.ค.64		งดจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19		1,084,816.30	115,183.70	✓	
101	โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	40,000.00	ธ.ค.63-ส.ค.64		งดจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19		-	40,000.00		✓
102	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	200,000.00	ม.ค.-ก.ย.64	✓			-	200,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
103	โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	300,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			-	300,000.00		✓
104	โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	มี.ค.-พ.ค.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด-19			200,000.00		✓
105	โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	150,000.00	ม.ค.-ก.ย.64	✓				150,000.00		✓
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันผ้าลายไทย/ชุมชนตาปี	110,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	110,000.00	-	✓	
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์/ชุมชนบางทอง	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	90,000.00	-	✓	
108	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมอาชีพทำเครื่องมือประมง/ชุมชนคลองฉาก	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	90,000.00	-	✓	
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อคอกระเช้าและกระเป๋าผ้า(ต่อเนื่องปี2563)/ชุมชนฝั่งบางใบไม้	96,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	96,000.00	-	✓	
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อ/ชุมชนบ้านบางหลา	99,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	99,000.00	-	✓	
111	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมอาชีพทำเครื่องมือประมง/ชุมชนหาดตายวง	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	90,000.00	-	✓	
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยโบราณ /ชุมชนหลังอาชีวะ	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	70,000.00	-	✓	
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตบรรจุภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ/ชุมชนวัดไทร	105,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	105,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
114	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ชุตไทย ถิ่นใต้/ชุมชนวัดโพธารวาส	118,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	118,000.00	-	✓	
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าทิว กระสอบป่อ/ชุมชนราษฎร์อุทิศ	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	100,000.00	-	✓	
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาตกใน บ่อผ้าใบ/ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก	95,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	95,000.00	-	✓	
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเย็บกระเป๋าจาก ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครู	120,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				120,000.00		✓
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหาร ว่าง/ชุมชนหน้าด่าน	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	70,000.00	-		✓
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในบ่อ/ชุมชนตลาดล่าง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	100,000.00	-		✓
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จัก สานจากกระจูด/ชุมชนตลาดเกษตร 2	69,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	69,000.00	-		✓
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ายา เอนกประสงค์,สบู่สมุนไพร และสบู่เหลวล้างมือ/ ชุมชนเทศบาล	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				70,000.00		✓
122	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อมและผ้า บาติก/ชุมชนโพหวาย	110,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	110,000.00	-	✓	
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอด สารพิษตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนมณฑล ทหารบกที่ 45	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				80,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ (ต่อเนื่องปี 2563) /ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	100,000.00	-	✓	
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บปักถักร้อย ตกแต่งเสื้อยืด/ชุมชนไทยสมุทร	85,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	85,000.00	-	✓	
126	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง (ต่อเนื่องปี 2563)/ชุมชนบางกุ้ง	99,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	99,000.00	-	✓	
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน/ชุมชนบางกุ้ง 3	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	90,000.00	-	✓	
128	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมทำผลิตภัณฑ์จักสานภูมิปัญญาสู่ท้องถิ่น /ชุมชนบางกุ้ง 2	75,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	75,000.00	-	✓	
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักคอนโตเกษตรอินทรีย์(ต่อเนื่องปี 2563)/ชุมชนปากน้ำ	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	80,000.00	-	✓	
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพแปรรูปอาหารทะเล/ชุมชนหลังคลัง	85,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	85,000.00	-	✓	
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำของที่ระลึกและของชำร่วย (ต่อเนื่องปี 253) /ชุมชนบางกุ้ง 1	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	80,000.00	-	✓	
132	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์/ชุมชนเสาวลักษณ์	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				70,000.00		✓
133	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาตกในบ่อผ้าใบเพื่อแปรรูป /ชุมชนกาญจนวิไลฯ	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	100,000.00	-	✓	
134	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือประมง(ต่อเนื่องปี 63)/ชุมชนวัดท่าทอง	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	90,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
135	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า /ชุมชนร.25 พัน 3	77,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	77,000.00	-	✓	
136	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำน้ำหอมจากดอกไม้ และน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น /ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดี	66,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				66,000.00		✓
137	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนเปี่ยมสุข	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	90,000.00	-	✓	
138	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชสมุนไพร และพืชเกษตรอินทรีย์ (ต่อเนื่องปี 2563)/ ชุมชนหนองบัว	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	80,000.00	-	✓	
139	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพื้นที่ผลิตถัณฑ์ ด้วยเทคนิคเคคูพาง/ชุมชนเสรีพล	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	90,000.00	-	✓	
140	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักเกษตรอินทรีย์ (ต่อเนื่องปี 2563)/ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	100,000.00	-	✓	
141	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่ และขนมไทย/ชุมชนเมตตาธรรม	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	80,000.00	-	✓	
142	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตกแต่งผลิตภัณฑ์ กระจูด/ชุมชนเสรีไท	67,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	67,000.00	-	✓	
143	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาอุกใน บ่อดิน/ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	80,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
144	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาตู้กโน ป๋อดิน/ชุมชนกรมทหาร๓25	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			80,000.00		✓	
145	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานเส้น พลาสติก/ชุมชนวังเพชร	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			80,000.00		✓	
146	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานเส้น พลาสติก/ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	80,000.00	-	✓	
147	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์ และปลูกพืชสมุนไพร (ต่อเนื่องปี2563) / ชุมชนหน้าสนามกีฬา	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	80,000.00	-	✓	
148	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์ของ ใช้ในครัวเรือน (ต่อเนื่องปี 2563) / ชุมชนหน้าค่ายอส.	60,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			60,000.00		✓	
149	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์กระจุต / ชุมชนตลาดดอนนก	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	80,000.00	-	✓	
150	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชเกษตร อินทรีย์วิถีชุมชนเมือง/ชุมชนเสม็ดเรียง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	100,000.00	-	✓	
151	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าฝ้าย้อมและ ผ้าบาติก/ชุมชนหน้าศาลากลาง	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	70,000.00	-	✓	
152	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย โบราณ/ ชุมชนเพชรวิลล่า	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	70,000.00	-	✓	
153	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงเห็ดแครง และปลูกผักสวนครัวเกษตร-อินทรีย์/ ชุมชนศรีธานี	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	100,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
154	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพื้นที่ผ้าป่าเต๊ะ ด้วยเทคนิคการตัดเส้น (ต่อเนื่องปี2563) / ชุมชนลูกเสือ-การุณราษฎร์	97,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	97,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
155	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย โบราณ/ชุมชนเคหะชุมชน	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	70,000.00	-	✓	
156	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการผลิตบรรจุภัณฑ์ จากวัสดุธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 2563)/ ชุมชนวัดกลางใหม่	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	100,000.00	-	✓	
157	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำถุงผ้า อเนกประสงค์/ชุมชนบ้านบางใหญ่	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	100,000.00	-	✓	
158	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารและ ขนมไทย/ชุมชนในลีก	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	100,000.00	-	✓	
159	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำบรรจุภัณฑ์ จากวัสดุธรรมชาติ/ชุมชนบึงขุนทะเล	157,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				157,000.00		✓
160	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพิมพ์ผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคนิคเดคูพาจ/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	100,000.00	-	✓	
161	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพิมพ์ ตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย /ชุมชนวัดหน้าเมือง	150,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	150,000.00	-	✓	
162	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำ ปุ๋ยหมักจาก วัชพืชผักตบชวาและน้ำหมักชีวภาพไล่แมลง/ชุมชน สิริสุข	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	100,000.00	-	✓	
163	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผ้า ไทย/ชุมชนนาเนียน	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				90,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
164	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำหอมจากดอกไม้ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและสมุนไพร /ชุมชนท่ากูบ	65,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				65,000.00		✓
165	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยโบราณ/ชุมชนย่านยาว	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				70,000.00		✓
166	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกและอาหารพื้นบ้าน(ต่อยอดปี 2562) / ชุมชนทุ่งน้อย	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	100,000.00	-	✓	
167	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยและอาหารไทย-จีน/ชุมชนดงตาล	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	100,000.00	-	✓	
168	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนเมือง/ชุมชนมะขามเตี้ย	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	100,000.00	-	✓	
169	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพผลิตของชำร่วยงานพิธี พวงหรีดและเหรียญโปรยทาน/ชุมชนแหลมทราย	60,000.00	ม.ค.-ส.ค.64			✓	60,000.00	-	✓	
170	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับประเทศ	7,000,000.00	ส.ค.-ก.ย.64	✓				7,000,000.00	✓	
171	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	400,000.00	ม.ค.-ก.พ.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19			400,000.00		✓
172	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,300,000.00	พ.ค.-ก.ค.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19			1,300,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
173	โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับ หน่วยงานอื่น ๆ	250,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ดำเนินการส่งทีมตาม หนังสือเชิญ		250,000.00	✓		
174	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานีเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	1,000,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ดำเนินการส่งทีมตาม หนังสือเชิญ	151,600.00	848,400.00	✓		
175	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	600,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ดำเนินการส่งทีมตาม หนังสือเชิญ		600,000.00	✓		
176	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	400,000.00	มิ.ย.-ส.ค.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19		400,000.00		✓	
177	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	80,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ดำเนินการฉีดวัคซีน สุนัขที่สำนักงานสาธารณสุขฯ	32,870.00	47,130.00	✓		
178	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัดและในชุมชน 70 ชุมชน	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ดำเนินการฉีดวัคซีน สุนัขที่สำนักงานสาธารณสุขฯ	295,580.00	4,420.00	✓		
179	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	439,800.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ดำเนินการฉีดวัคซีน สุนัขที่สำนักงานและ ออกหน่วยทำหมันสุนัข ที่วัด	180,000.00	259,800.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
180	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาม โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (งบกลาง)	123,500,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ รับลงทะเบียน และตรวจสอบข้อมูล ในระบบ		44,800.00	123,455,200.00	✓	
181	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพคนพิการตาม โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (งบกลาง)	25,670,400.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ รับ ลงทะเบียน และ ตรวจสอบข้อมูลในระบบ			25,670,400.00	✓	
182	โครงการให้สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (งบกลาง)	540,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน		358,500.00	181,500.00	✓	
183	สมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	4,015,000.00	มี.ย.-ก.ย.64	✓				4,015,000.00		✓
184	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	40,000.00			ดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัข ที่สำนักงานและออก หน่วยทำหมันสุนัขที่วัด		18,498.00	21,502.00	✓	
	รวม	191,044,820.00					11,190,338.14	179,854,481.86		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น										
185	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและพระบรม วงศานุวงศ์	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		297,650.00	2,350.00	✓	
186	โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	200,000.00	พ.ย.63-ก.พ.64 พ.ค.-มิ.ย.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด-19			200,000.00		✓
187	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครู เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	1,500,000.00	พ.ย.63-ส.ค.64		เลื่อนการฝึกอบรม เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด-19		6,330.00	1,493,670.00	✓	
188	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาชั้น พื้นฐาน	900,000.00	ต.ค.-พ.ย.63, ม.ค.-มี.ค.64,ก.ค.- ก.ย.64		รอดำเนินการจัดซื้อ วัสดุจัดทำข้อสอบภาค เรียนที่ 1/64		776,485.00	123,515.00	✓	
189	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,300,000.00	ธ.ค.63-ก.ย.64	✓				1,300,000.00		✓
190	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	300,000.00	พ.ย.63-ก.ค.64		รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่ม		80,970.00	219,030.00	✓	
191	โครงการส่งเสริมธุรการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน	450,000.00	ม.ค.-เม.ย.64			✓	265,730.00	184,270.00	✓	
192	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	ธ.ค.63-ม.ค.64, มี.ค.-เม.ย.64	✓				100,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
193	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนเก่งระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	พ.ย.63-ก.ย.64		รอกำหนดการ สอบแข่งขันระดับ จังหวัด, ระดับประเทศ		36,050.00	363,950.00	✓	
194	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (งานระดับมัธยมศึกษา)	51,566,700.00	ต.ค.63-ก.ย.64		อยู่ระหว่างรอกรมฯ จัดสรรงบฯ		26,313,675.10	25,253,024.90	✓	
195	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนถ่ายโอน ภารกิจ (โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 โรงเรียน) อุดหนุนส่วนราชการ	13,784,700.00	ต.ค.63-ก.ย.64		รอกำหนดการ งบประมาณ		1,050,000.00	12,734,700.00	✓	
196	โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดอาคารเรียน 2 (เวชพิสิฐ) โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนผดิมวิทยา)	102,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		ช่างประมาณราคา			102,000.00	✓	
197	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ อาคารประกอบ สำหรับ รร.ท.1,ท.3,ท.4,ท.5 และ โรงเรียนกีฬา (เงินอุดหนุน)	750,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		รอกำหนดการ งบประมาณ			750,000.00	✓	
198	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน ชาย อาคาร 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนผดิมวิทยา)	100,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		จัดซื้อจัดจ้าง			100,000.00	✓	
199	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน ชาย อาคาร 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนผดิมวิทยา)	100,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		จัดซื้อจัดจ้าง			100,000.00	✓	
200	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		พัสดุดำเนินการ จัดจ้าง			300,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
201	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	200,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64			✓	139,900.00	60,100.00	✓	
202	โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ ยาเสพติดในสถานศึกษา หรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)	100,000.00	พ.ค.-ก.ย.64	✓				100,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
203	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม)	36,737,900.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ระหว่างเบิกจ่าย		16,479,689.00	20,258,211.00	✓	
204	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	100,000.00	มิ.ย.64	✓				100,000.00		✓
205	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	80,000.00	ม.ค.64		อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19			80,000.00	✓	
206	โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 ดำรวจ 1 โรงเรียน)	30,000.00	ม.ค.-มี.ค.64	✓				30,000.00		✓
207	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	150,000.00	พ.ค.64	✓				150,000.00		✓
208	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	200,000.00	มี.ค.64	✓				200,000.00		✓
209	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-ศพด.)	1,546,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		เบิกจ่ายเป็นไตรมาส		1,063,815.00	482,185.00	✓	
210	สนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	1,000,000.00	ต.ค.63-มิ.ย.64		อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายเป็นงวด			1,000,000.00	✓	
211	ติดตั้งกันสาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน เทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส)	99,700.00	พ.ย.63-มี.ค.64		อยู่ระหว่าง กระบวนการพัสดุ			99,700.00	✓	
212	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	300,000.00	ธ.ค.63-ม.ค.64			✓	88,205.00	211,795.00	✓	
213	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	มี.ค.-เม.ย.64			✓	169,109.00	480,891.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
214	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว	7,500,000.00	ต.ค.63 ส.ค.-ก.ย.64			✓	1,821,232.42	5,678,767.58	✓	
215	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,450,000.00	ต.ค.-พ.ย.63			✓	1,449,187.00	813.00	✓	
216	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	30,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓			-	30,000.00		✓
217	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	30,000.00	ม.ค.-ก.ค.64	✓			-	30,000.00		✓
218	อุดหนุนกิจกรรมถือศีลกินเจมุขลินิจิมุขิตาจิต ธรรมสถาน	100,000.00	ต.ค.64			✓	100,000.00	-	✓	
219	อุดหนุนกิจกรรมถือศีลกินเจมุขลินิจิคุศลศรัทธา	100,000.00	เม.ย.-พ.ค.64			✓	100,000.00	-	✓	
220	อุดหนุนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริม พื้นฐานอัลกุรอานและสุขภาพะอิสลามมัสยิด อีกอมาตุ้ลอิสลาม	400,000.00	เม.ย.-พ.ค.64	✓			-	400,000.00		✓
	รวม	122,957,000.00	-	-	-	-	50,238,027.52	72,718,972.48		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี										
221	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง	500,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 14 เรียบร้อยแล้ว		12,350.00	487,650.00	✓	
222	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	70,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ประกาศใช้แผน ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว		33,755.00	36,245.00	✓	
223	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น	400,000.00	ต.ค.63-มี.ค.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด-19			400,000.00		✓
224	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา+การประชุมกรรมการติดตาม)	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		อยู่ระหว่างจัดทำ รายงานติดตาม เดือนกรกฎาคม 2564		2,381.50	297,618.50	✓	
225	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	150,000.00	ธ.ค.63-ก.ย.64		ระหว่างปรับปรุงชั้นข้อมูล ให้มีความถูกต้องและมี มาตรฐานในการจัดเก็บ ข้อมูล		137,600.00	12,400.00	✓	
226	โครงการสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรม ประยุกต์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)	300,000.00	ธ.ค.63-ก.ย.64		อยู่ในขั้นตอนการจัดทำ แบบแสดงบัญชี รายการที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง		191,100.00	108,900.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
227	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินกับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ระหว่างเบิกจ่ายค่าเช่า คอมพิวเตอร์แต่ละเดือน		40,800.00	59,200.00	✓	
228	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุ	700,000.00	ม.ค.-มิ.ย.64		ลงนามสัญญาแล้ว			700,000.00	✓	
229	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	300,000.00	พ.ย.63-ส.ค.64			✓	24,000.00	276,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
230	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	1,500,000.00	เม.ย.-ก.ย.64			✓	350,330.00	1,149,670.00	✓	
231	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	52,000.00	เม.ย.64		ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง			52,000.00	✓	
232	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	9,800,000.00	ธ.ค.63-เม.ย.64			✓	6,483,207.95	3,316,792.05	✓	
233	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิง บูรณาการเนื่องในวันเทศบาล	100,000.00	มี.ค.-เม.ย.64	✓				100,000.00		✓
234	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	500,000.00	เม.ย.-ส.ค.64	✓				500,000.00		✓
235	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิง บูรณาการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย"18 มีนา วันท้องถิ่นไทย	20,000.00	มี.ค.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด-19			20,000.00		✓
236	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	50,000.00	ก.พ.-ก.ย.64	✓				50,000.00		✓
237	โครงการทบทวน จัดทำ ปรับปรุง และแก้ไข กฎหมายของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	10,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64	✓				10,000.00		✓
238	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก	100,000.00	พ.ค.-มิ.ย.64	✓				100,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
239	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน ชีวิตประจำวัน	100,000.00	มี.ค.-เม.ย.64	✓				100,000.00		✓
240	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของเทศบาล	100,000.00	ม.ค.-ก.พ.64	✓				100,000.00		✓
241	โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดภายนอกอาคาร ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ฝั่งบางใบไม้)	32,000.00	ม.ค.-มี.ค.64	✓				32,000.00		✓
242	โครงการจัดทำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยระบบ จัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (TAXGO) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	579,200.00	เม.ย.-ก.ย.64		ปรับข้อมูลทรัพย์สิน จัดทำ ภาตส.3 , ภาตส 4 และจัดทำทะเบียน ป้าย		146,100.00	433,100.00	✓	
	รวม	15,763,200.00	-	-	-	-	7,421,624.45	8,341,575.55		
	รวมทุกยุทธศาสตร์	398,200,750.00	-	-	-	-	81,158,754.70	317,028,036.30		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงิน ทำสัญญา (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนแสงอรุณเชื่อมต่อถนนศรีเกษม	700,000.00	498,500.00	ม.ค.-มี.ค.64		ลงนามสัญญาเลขที่ 120/2564 ลว.6 พ.ค.64 บริษัทบีที คอนสตรัคชั่น จำกัด สัญญาสิ้นสุด 20 มี.ย.64		700,000.00		✓	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนตลาดล่าง 26 แยกซ้าย 1 (ชุมชนโพหวาย)	3,100,000.00		ม.ค.-มี.ค.64		อยู่ระหว่าง คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ดำเนินการในระบบ		3,100,000.00		✓	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนลูกเสือ 9 (ชุมชนตลาดตอนนอก)	987,000.00	900,000.00	ธ.ค.63-ม.ค.64		ลงนามสัญญาเลขที่ 123/2564 ลว.11 พ.ค.64 บริษัท 5598 คอนสตรัคชั่น จำกัด สัญญาสิ้นสุด 10 ก.ค.64		987,000.00			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงิน ทำสัญญา (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 7 (ชุมชนเสรีไท)	3,090,000.00		ก.พ.-เม.ย.64		อยู่ระหว่างสำรวจ- ออกแบบประมาณการ		3,090,000.00			
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนชนเกษม 36	3,000,000.00		ก.พ.-พ.ค.64		ส่งเรื่องให้ คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ดำเนินการในระบบ 19 เม.ย.64		3,000,000.00			
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้า ถนนปทุมพร 6/1 (ชุมชนทุ่งน้อย)	699,000.00	450,000.00	ม.ค.-มี.ค.64		ลงนามสัญญาเลขที่ 121/2564 ลว.7 พ.ค.64 หจก.ชน เกษมคอนสตรัคชั่น สัญญาสิ้นสุด 21 มี.ย.64		699,000.00			
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนปทุมพร 4	1,989,000.00		ม.ค.-มี.ค.64		อยู่ระหว่างสำรวจ- ออกแบบประมาณการ		1,989,000.00			
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนท่าโรงช้าง 3 (ชุมชนศิริสุข)	3,289,000.00		ม.ค.-พ.ค.64		อยู่ระหว่าง คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ดำเนินการในระบบ		3,289,000.00			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงิน ทำสัญญา (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝัจจรจร ถนนโฉลกัรัฐตรงข้ามร้านอาหารแซ่บอีหลีเต๋อ (ชุมชนบางกุ่ม 1,ชุมชนหน้าค่าย อ.ส.)	3,000,000.00		ม.ค.-เม.ย.64		อยู่ระหว่างสำรวจ- ออกแบบประมาณการ			3,000,000.00		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (บางคูรัด) (ชุมชนโพหวาย)	1,600,000.00		ก.พ.-พ.ค.64		อยู่ระหว่างสำรวจ- ออกแบบประมาณการ			1,600,000.00		
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝัจจรจร ถนนซอยร่วมพัฒนา (ชุมชนหนองบัว)	4,500,000.00		ม.ค.-มิ.ย.64		อยู่ระหว่างสำรวจ- ออกแบบประมาณการ			4,500,000.00		