

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4

รายจ่ายประจำ ร้อยละ 100 (ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุน ร้อยละ 100 (ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100(ของงบประมาณทั้งหมด)


ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)
			โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม.ที่เบิกจ่ายแล้ว	งปม.ที่รอเบิกจ่าย		
1	สำนักปลัดเทศบาล	108,042,900.00	3,281,000.00	3,607,610.00	64,300,084.05	-	43,416,205.95	59.69
	รายจ่ายประจำ	106,842,900.00	3,281,000.00	3,607,610.00	64,300,084.05	-	42,216,205.95	59.69
	งบลงทุน	1,200,000.00	-	-	-	-	1,200,000.00	0.00
2	กองวิชาการและแผนงาน	17,721,640.00	137,425.00	137,425.00	12,368,004.98	-	5,353,635.02	69.79
	รายจ่ายประจำ	17,688,440.00	137,425.00	137,425.00	12,334,804.98	-	5,353,635.02	69.60
	งบลงทุน	33,200.00	-	-	33,200.00	-	-	0.19
3	สำนักการคลัง	26,531,500.00	1,829,615.00	1,829,615.00	22,538,618.24	-	3,992,881.76	84.95
	รายจ่ายประจำ	26,306,200.00	1,649,565.00	1,829,615.00	22,318,168.24	-	3,807,981.76	84.12
	งบลงทุน	225,300.00	180,050.00	-	220,450.00	-	184,900.00	0.83
4	กองสาธารณสุขและทรัพย์สิน	11,496,500.00	1,577,000.00	1,577,000.00	7,014,846.69	-	4,481,653.31	61.02
	รายจ่ายประจำ	11,496,500.00	1,465,000.00	1,577,000.00	6,966,046.69	-	4,418,453.31	60.59
	งบลงทุน	-	112,000.00	-	48,800.00	-	63,200.00	0.42
5	สำนักการช่าง	236,134,780.00	10,851,412.00	9,351,412.00	145,108,703.73	-	92,526,076.27	61.06
	รายจ่ายประจำ (+อุดหนุน)	153,306,380.00	10,621,412.00	6,783,450.00	128,957,092.73	-	28,187,249.27	54.27
	งบลงทุน	82,828,400.00	230,000.00	2,567,962.00	16,151,611.00	-	64,338,827.00	6.80
6	สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	137,165,450.00	9,274,730.00	9,274,730.00	111,689,341.31	2,976,229.23	22,499,879.46	83.60
	รายจ่ายประจำ	134,142,450.00	9,253,730.00	9,274,730.00	110,984,841.31	1,196,229.23	21,940,379.46	81.79
	งบลงทุน	3,023,000.00	21,000.00	-	704,500.00	1,780,000.00	559,500.00	1.81
7	สำนักการศึกษา	408,258,460.00	6,207,771.00	7,707,771.00	244,529,681.11	148,904.50	162,079,874.39	60.15
	รายจ่ายประจำ	342,883,180.00	5,784,950.00	7,707,771.00	241,240,431.55	148,904.50	99,571,022.95	59.34
	งบลงทุน	65,375,280.00	422,821.00	-	3,289,249.56	-	62,508,851.44	0.81
8	กองสวัสดิการสังคม	23,901,800.00	516,149.00	516,149.00	21,075,371.73	95,170.00	2,731,258.27	88.57
	รายจ่ายประจำ (+อุดหนุน)	23,851,800.00	516,149.00	516,149.00	21,075,371.73	95,170.00	2,681,258.27	88.57
	งบลงทุน	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	0.00
9	งบกลาง	163,368,720.00	326,610.00	-	136,718,051.03	883,500.00	26,093,778.97	84.06
	รวม	1,132,621,750.00	34,001,712.00	34,001,712.00	765,342,702.87	4,103,803.73	363,175,243.40	67.93
	รายจ่ายประจำ	979,886,570.00	33,035,841.00	31,433,750.00	744,894,892.31	2,323,803.73	234,269,964.96	65.97
	งบลงทุน	152,735,180.00	965,871.00	2,567,962.00	20,447,810.56	1,780,000.00	128,905,278.44	1.96

สรุปผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562


1. ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 67.93 รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ 65.97 งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 1.96 ของงบประมาณทั้งหมด
2. รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ 76.13 ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 14.71 ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562



แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
ประจำเดือนกรกฎาคม และ เดือนสิงหาคม 2562



สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 214 โครงการ งบประมาณ 461,349,290.00 บาท แยกผลการดำเนินงานได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	-	4	37,970,000.00	-	24	25,098,960.00	21,701,563.65	28	63,068,960.00	21,701,563.65
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	0	-	2	1,050,000.00	904,140.00	4	5,824,000.00	5,209,054.00	6	6,874,000.00	6,113,194.00
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	200,000.00	2	8,277,200.00	7,493,582.00	2	650,000.00	519,687.00	5	9,127,200.00	8,013,269.00
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	4	4,605,000.00	19	133,483,560.00	116,374,375.74	84	22,046,730.00	20,488,331.45	107	160,135,290.00	136,862,707.19
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	1	30,000.00	23	157,926,450.00	65,714,635.11	19	24,707,390.00	23,146,533.65	43	182,663,840.00	88,861,168.76
ด้านการบริหารจัดการที่ดี	5	32,195,000.00	11	2,766,000.00	1,251,097.00	9	4,592,000.00	2,580,279.30	25	39,553,000.00	3,831,376.30
รวม	11	37,030,000.00	61	341,473,210.00	191,737,829.85	142	82,919,080.00	73,645,449.05	214	461,422,290.00	265,383,278.90
คิดเป็นร้อยละ	5.14		28.50			66.36			100.00		


2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 35 โครงการ งบประมาณ 134,630,000.00 บาท แยกผลการดำเนินงานได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1	3,198,000.00	34	131,432,000.00	-	0	0.00	0.00	35	134,630,000.00	0.00
รวม	1	3,198,000.00	34	131,432,000.00	-	0	0.00	-	35	134,630,000.00	0.00
คิดเป็นร้อยละ	2.86		97.14			0.00			100.00		

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2562

(โครงการตามเทศบัญญัติ และโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม)



รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เงินไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนดอนนก STA 1+550-2+925	3,672,000.00	พ.ศ.-ก.ย.62			✓	3,111,100.00	560,900.00	✓	
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนกักต่อนุสรณ์ STA 0 + 000-0+519	1,330,000.00	พ.ศ.-ก.ย.62			✓	1,127,380.00	202,620.00	✓	
3	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนศรีวิชัย 21	3,935,000.00	ม.ค.-พ.ค.62			✓	3,498,276.90	436,723.10	✓	
4	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนศรีวิชัย 21 ซอย 17	253,000.00	ม.ค.-พ.ค.62			✓	233,228.70	19,771.30	✓	
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีตถนนศรีวิชัย 21 ซอย 27	276,000.00	ม.ค.-พ.ค.62			✓	253,970.40	22,029.60	✓	
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนพ่อขุนทะเล ซอย 10	1,345,000.00	ก.พ.-พ.ค.62			✓	1,052,082.02	292,917.98	✓	
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 5	601,000.00	ก.พ.-พ.ค.62			✓	470,505.00	130,495.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
8	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนยางงาม ซอย 2/1 ข้าง รร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี	1,385,000.00	ก.พ.-พ.ค.62			✓	1,191,758.30	193,241.70	✓	
9	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนยางงาม ซ.6 (ซอยดวงมณี)	209,000.00	เม.ย.-มิ.ย.62			✓	164,063.68	44,936.32	✓	
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ ซอย 7	260,000.00	ก.พ.-พ.ค.62			✓	203,334.00	56,666.00	✓	
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ แยกขวา 5	538,000.00	ก.พ.-พ.ค.62			✓	419,912.00	118,088.00	✓	
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ แยกขวา 5 ช่วงที่ 2	401,000.00	ก.พ.-พ.ค.62			✓	344,627.00	56,373.00	✓	
13	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ แยกขวา 5 ซอย 3	243,000.00	ม.ค.-เม.ย.62			✓	209,200.00	33,800.00	✓	
14	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ แยกขวา 5 ซอย 2	243,000.00	ม.ค.-เม.ย.62			✓	209,200.00	33,800.00	✓	
15	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ แยกขวา ซอย 3	300,000.00	ม.ค.-เม.ย.62			✓	234,736.00	65,264.00	✓	
16	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ แยกขวา ซอย 3/1	279,000.00	ม.ค.-เม.ย.62			✓	218,256.00	60,744.00	✓	
17	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ แยกขวา 1	279,000.00	ม.ค.-เม.ย.62			✓	218,256.00	60,744.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ ซอย 6	260,000.00	ม.ค.-เม.ย.62			✓	203,334.00	56,666.00	✓	
19	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ ซอย 4/1	180,000.00	ม.ค. -เม.ย.62			✓	140,530.00	39,470.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ ซอย 4	363,000.00	ม.ค. -เม.ย.62			✓	312,242.00	50,758.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนอำเภอ แยก รพช.-ถนนเลี่ยงเมือง	5,191,000.00	ม.ค. -พ.ค.62			✓	4,614,748.00	576,252.00	✓	
22	โครงการติดตั้งโคมไฟ เขียว เหลือง แดง ชนิด หลอด LED พร้อมเสา	1,000,000.00	ธ.ค.61-มี.ค.62			✓	720,000.00	280,000.00	✓	
23	โครงการติดตั้งป้ายเตือนทางโค้ง จำนวน 8 ชุด	1,200,000.00	ม.ค. -เม.ย.62		✓ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ		-	1,200,000.00		✓ สิ้นสุดระยะเวลา
24	โครงการติดตั้งป้ายเตือนทางโค้งไฟกระพริบ (จำนวน 20 ชุด)	500,000.00	ก.พ. -พ.ย.62			✓	495,000.00	5,000.00	✓	
25	โครงการติดตั้งป้ายเตือนทางแยก จำนวน 3 ชุด	450,000.00	เม.ย. -ก.ค.62		✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ		-	450,000.00		✓ สิ้นสุดระยะเวลา

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
26	ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนชนเกษม	13,320,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		-	13,320,000.00	✓	
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรจร ถนนท่าโรงช้าง เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 6 ต.มะขามเตี้ย กับ ม.1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุว	23,000,000.00	ม.ค. -ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างการเสนอญัตติเพื่อเสนอ คำแก้ไขชี้แจง		-	23,000,000.00	✓	
28	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	2,055,960.00	ต.ค.61-ก.ค.62			✓	2,055,823.65	136.35	✓	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว										
29	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ผู้ว่างงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	524,000.00	ธ.ค.61-ส.ค.62			✓	522,724.00	1,276.00	✓	
30	โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ระหว่างภูมิภาค	500,000.00	ก.ค.-ก.ย.62			✓	275,000.00	225,000.00	✓	
31	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	750,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์		713,580.00	36,420.00	✓	
32	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์		190,560.00	109,440.00	✓	
33	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว	300,000.00	พ.ค. -มี.ค.62			✓	253,550.00	46,450.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
34	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	4,500,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62			✓	4,157,780.00	342,220.00	✓	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
35	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่อง มาจากพระราชดำริฯ	200,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62	✓			-	200,000.00		✓
ยังไม่ดำเนินการ										
36	โครงการจ้างทำความสะอาดสำนักงาน (สำนักปลัด)	1,987,200.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓		1,408,830.00	578,370.00	✓	
ดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 11										
37	โครงการพัฒนาระบบบริการกวาด/เก็บขยะ มูลฝอย	6,290,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓		6,084,752.00	205,248.00	✓	
38	โครงการจัดการขยะในชุมชน	400,000.00	พ.ย.61-ก.ค.62			✓	339,634.00	60,366.00	✓	
39	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	พ.ย.61-ก.ค.62			✓	180,053.00	69,947.00	✓	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
40	โครงการจ้างยามรักษาความปลอดภัย (สำนักปลัด)	933,120.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓		628,075.00	305,045.00	✓	
ดำเนินการเบิกจ่ายงวด ที่ 11										
41	โครงการจัดตั้งศูนย์ร่วมเฉพาะกิจ (ดำเนินการช่วงปีใหม่และสงกรานต์)	140,000.00	ธ.ค.61-เม.ย.62			✓	49,600.00	90,400.00	✓	
42	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย	100,000.00	ก.พ.-มี.ค.62	✓			-	100,000.00		✓
ยังไม่ดำเนินการ										

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
43	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพชุมชน	1,400,000.00	ธ.ค.61-มิ.ย.62			✓	1,334,160.00	65,840.00		✓
44	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงาน ของแกนนำสุขภาพชุมชน	96,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62			✓	84,000.00	12,000.00	✓	
45	โครงการแม่ลูกฟันดี	56,450.00	ต.ค.61-ก.ย.62			✓	53,400.00	3,050.00	✓	
46	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	มี.ค.62-ส.ค.62			✓	731,630.00	68,370.00	✓	
47	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	250,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓		197,800.00	52,200.00	✓	
48	โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2,203,440.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓		806,328.74	1,397,111.26	✓	
49	โครงการพัฒนาระบบบริการงานโรงพยาบาล	935,280.00	ต.ค.61-ก.ย.62			✓	508,512.75	426,767.25	✓	
50	โครงการจ้างยารักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	900,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓		618,500.00	281,500.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
51	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพ ผู้สูงอายุในชุมชน	1,200,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62			✓	1,198,040.00	1,960.00	✓	
52	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) ทน.สฎ	100,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62			✓	99,820.00	180.00	✓	
53	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็ก และเยาวชน	534,000.00	พ.ย.61-ก.ย.62		✓		108,980.00	425,020.00	✓	
54	โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน	200,000.00	พ.ย.61-ก.ย.62		✓		172,830.00	27,170.00	✓	
55	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	300,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62			✓	65,600.00	234,400.00	✓	
56	โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์ การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	260,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62			✓	110,051.00	149,949.00	✓	
57	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน เพื่อช่วยเหลือเฝ้าระวังและฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	200,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62	✓			-	200,000.00		✓
58	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	100,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62			✓	75,550.00	24,450.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
59	โครงการเสริมสร้างพิทักษ์สิทธิสวัสดิการ ผู้รับเบี้ยยังชีพ	10,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62			✓	9,216.00	784.00	✓	
60	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน	703,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓		670,680.00	32,320.00	✓	
61	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้าง สตรีเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	500,000.00	พ.ย.61-ก.ย.62		✓		463,694.00	36,306.00	✓	
62	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือน และชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓		120,600.00	179,400.00	✓	
63	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ เครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่นๆ	1,550,000.00	ต.ค.61-ก.ค.62		✓		1,538,602.00	11,398.00		✓
64	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	1,200,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	1,175,796.00	24,204.00	✓	
65	โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000.00	พ.ย.61-มิ.ย.62		✓		50,000.00	-		✓
66	โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	4,215,000.00	มี.ค. -ก.ย.62	✓			-	4,215,000.00		✓
67	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพฝึกอบรมการ ทำขนมไทย ชุมชนดงตาล	90,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	90,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
68	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบางกุ้ง3	90,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	90,000.00	-	✓	
69	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-	✓	
70	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำผลิตภัณฑ์ น้ำยาที่ใช้ในครัวเรือน ชุมชนเคหะชุมชน	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-		✓
71	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผัก ปลอดสารพิษตามพระราชดำริ (ต่อเนื้อปี 2561) ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	80,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	80,000.00	-	✓	
72	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำ เครื่องมือประมง ชุมชนหาดตายวง	97,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	97,000.00	-	✓	
73	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ เกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ชุมชนคลองฉนาก	90,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	90,000.00	-	✓	
74	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผัก คอนโดเกษตรอินทรีย์ ชุมชนบางกุ้ง 2	80,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	80,000.00	-	✓	
75	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำ กระเป่าผ้าแวนเมค ชุมชนวัดกลางใหม่	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-	✓	
76	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูป อาหารและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	98,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	98,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
77	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำ พวงหรีดดอกไม้แห้งและดอกไม้จันทร์ (ต่อเนื่อง61) ชุมชนหน้าศูนย์สร้างทาง	90,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	90,000.00	-	✓	
78	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำของ ที่ระลึกและของชำร่วย ชุมชนบางกุ้ง1	80,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	80,000.00	-	✓	
79	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยา เอนกประสงค์และสบู่สมุนไพรชุมชนตลาดเกษตร2	72,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	72,000.00	-	✓	
80	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำ ผลิตภัณฑ์จักสานภูมิปัญญาสู่ชุมชน ชุมชนเพชรวิลา	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-	✓	
81	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเรียนรู้ ภาษา 3 ภาษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ชุมชนตาปี	105,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	105,000.00	-	✓	
82	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บ เสื้อผ้าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่องปี 2561) ชุมชนกาญจนวิถีส่วมใจ	102,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	102,000.00	-	✓	
83	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำ ขนมไทยโบราณชุมชนวัดท่าทอง	70,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	70,000.00	-	✓	
84	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนม เบเกอรี่ ชุมชนเทศบาล	90,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	90,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
85	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำ กระเป๋าสวยด้วยผ้าท้องถิ่นพื้นเมือง ชุมชนตลาดดอนนก	80,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	80,000.00	-	✓	
86	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกลองยาว ประยุกต์ชุมชนเสมีดเรียง	125,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	125,000.00	-	✓	
87	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริก ชุมชนทุ่งน้อย	70,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	70,000.00	-	✓	
88	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำ ผลิตภัณฑ์สำหรับงานสานด้วย เทคนิคเคคูฟาจ ชุมชนเสรีไท	70,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	70,000.00	-	✓	
89	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ดอกไม้จันทน์และเหรียญโปรยทาน ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	55,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	55,000.00	-	✓	
90	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการ เลี้ยงปลาหมอไทยในบ่อผ้าใบ ชุมชนศรีวิชัย	70,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	70,000.00	-	✓	
91	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า สตรีชุดไทยถิ่นใต้ ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-	✓	
92	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผน ไทยและผลิตสมุนไพรไทย ชุมชนหลังอาชีวะ	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
93	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง ปลาตุกอยู่ในบ่อซีเมนต์ ชุมชนบางหลา	90,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	90,000.00	-	✓	
94	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตร อินทรีย์วิถีชุมชนเมือง(ต่อเนื่องปี 2561) ชุมชนราษฎร์อุทิศ	120,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	120,000.00	-	✓	
95	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำ กระเป๋าผ้าแฮนด์เมดชุมชนวัดโพธาवास	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-	✓	
96	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือ ประมง ชุมชนบางกุ้ง	99,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	99,000.00	-	✓	
97	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือ ประมง ชุมชนปากน้ำ	85,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	85,000.00	-	✓	
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำ ผลิตภัณฑ์จากผ้า ชุมชนไทยสมุทร	85,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	85,000.00	-	✓	
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำ ขนมไทย ชุมชนลูกเสือ-การุณราษฎร์	90,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	90,000.00	-	✓	
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผัก สวนครัวเกษตรอินทร์และพืชผักสมุนไพร ชุมชนเสรีพล	80,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	80,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้า ประดับในงานพิธีต่างๆ ชุมชนบ้านบางใหญ่	95,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	95,000.00	-	✓	
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของที่ ระลึกของ ชำร่วย ทำพวงหรีด ชุมชนสิริสุข	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-	✓	
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนจังหวัดทหารบก	90,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	90,000.00	-	✓	
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบ อาหารพื้นบ้าน ชุมชนโพหวาย	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-	✓	
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำ ขนมไทยโบราณชุมชนตลาดล่าง	95,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	95,000.00	-	✓	
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบ อาหารไทย/อีสานและขนมไทย พื้นบ้าน/ ชุมชนหน้าด่าน	60,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	60,000.00	-	✓	
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำ ขนมไทย ชุมชนวัดไทร	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-	✓	
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ชุมชนหลังคลัง	80,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	80,000.00	-	✓	
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำ ผลิตภัณฑ์จากผ้า(กระเป๋าลดโลกร้อน) ชุมชนวังเพชร	80,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	80,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง ปลาดุกในบ่อดินชุมชน ร.25 พัน3	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-	✓	
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืช สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชุมชนหน้าสนามกีฬา	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-	✓	
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะ เลี้ยงไก่บ้าน, ไก่ไข่, ไก่เนื้อ ชุมชนหน้าศาลากลาง	80,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	80,000.00	-	✓	
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยา ล้างจาน, ยาสระผมและผลิตภัณฑ์ สมุนไพรชุมชนท่ากูบ	50,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	50,000.00	-	✓	
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผน ไทยและ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ต่อเนื่องปี 61) ชุมชน ฝั่งบางใบไม้	90,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	90,000.00		✓	
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปักเลื่อม กระเป๋าชุมชนสหกรณ์ครู	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-	✓	
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูก มะนาวในบ่อซีเมนต์นอกฤดู ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเปี่ยมสุข	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-	✓	
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่อง แกงปักซี่ได้น้ำพริกตาแดง ไตปลาแห้ง ชุมชนศรีธานี	70,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	70,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
118	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนม และ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ชุมชนเมตตาธรรม	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-	✓	
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหนองบัว	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-	✓	
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพฝักอบรม ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บผ้าไทย ชุมชนวัดหน้าเมือง	180,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	180,000.00	-	✓	
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ ไข่เค็มชุมชนย่านยาว	70,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	70,000.00	-	✓	
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำ ขนมไทยและ อาหารไทย-จีน ชุมชนในลี้ก	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-	✓	
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำ ผลิตภัณฑ์จักสานด้วยเทคนิคคูพางและการ ตัดเย็บเสื้อผ้า ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	110,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	110,000.00	-	✓	
124	โครงการฝักอบรมอาชีพระยะสั้นหลักสูตร เสริมสวยปัตตาเลี่ยนชาย ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	120,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	120,000.00	-	✓	
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำ อาหารและขนมไทยโบราณตามวิถีชุมชน ชุมชนบางทอง	70,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	70,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บ ผ้าไทย และปักเลื่อม मुख ชุมชนนาเนียน	90,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	90,000.00	-	✓	
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าและ การจัดดอกไม้สด,ดอกไม้แห้งในงานพิธีต่างๆ ชุมชนบึงขุนทะเล	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-		✓ ยังไม่ดำเนินการ
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูป อาหารทะเล ชุมชนสันติสุข	90,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62	✓			-	90,000.00		✓ ยังไม่ดำเนินการ
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพฝึกอบรม การทำตะกร้าเชือกรม ชุมชนหน้าค่าย อส.	60,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	60,000.00	-	✓	
130	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชาชนในชุมชน	50,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓		38,960.00	11,040.00	✓	
					ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ					
131	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	300,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62			✓	280,100.00	19,900.00	✓	
132	โครงการจัดทำหมันสุนัข/แมวจรจัดที่อาศัย ในวัด 15 วัด และในชุมชน 70 ชุมชน	300,000.00	พ.ย.61-ส.ค.62			✓	199,800.00	100,200.00	✓	
133	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	101,800,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓		91,658,800.00	10,141,200.00	✓	
					เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพทุกเดือน					

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
134	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ หรือทุพพลภาพ	19,700,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพทุกเดือน		16,231,800.00	3,468,200.00	✓	
135	โครงการให้สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	510,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพทุกเดือน		393,500.00	116,500.00	✓	
136	โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านการกีฬา	540,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ เบิกค่าจ้างตามงวดสัญญา		405,000.00	135,000.00	✓	
137	โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับภาคและ ระดับประเทศ)	7,000,000.00	ต.ค.61-ธ.ค.61			✓	6,993,184.40	6,815.60	✓	
138	จัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	400,000.00	ธ.ค.61-มี.ค.62			✓	382,145.00	17,855.00	✓	
139	โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและ ประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,300,000.00	เม.ย.62-ก.ค.62		✓ ดำเนินการรับสมัครและจัดการแข่งขัน		1,163,586.00	136,414.00	✓	
140	โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาลฯ เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	380,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ ส่งทีมเข้าร่วมตามหนังสือเชิญ		132,240.00	247,760.00	✓	
141	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขัน รายการต่างๆ	1,080,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ ส่งทีมเข้าร่วมตามหนังสือเชิญ		974,400.00	105,600.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
142	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	450,000.00	พ.ย.61-ม.ค.62			✓	412,280.30	37,719.70	✓	
143	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	700,000.00	ม.ค.62-พ.ค.62			✓	630,096.00	69,904.00	✓	
144	โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	267,400.00	เม.ย.-ส.ค.62			✓	168,050.00	99,350.00	✓	
145	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าด้าน กัญมะเร็งเต้านม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	194,200.00	เม.ย.-ส.ค.62			✓	141,900.00	52,300.00	✓	
146	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ToBe Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน)ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	194,400.00	เม.ย.-ส.ค.62			✓	142,400.00	52,000.00	✓	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมวิถึวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น										
147	โครงการ จัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์	870,000.00				✓	853,501.00	16,499.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
148	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัด)	64,534,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างรอกรมจัดสรร		52,925,709.00	11,608,291.00	✓	
149	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน ถ่ายโอนภารกิจ	14,072,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62			✓	13,874,000.00	198,000.00	✓	
150	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สังกัดเทศบาล	13,838,500.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างการดำเนินการพัสดุ		2,198,898.68	11,639,601.32	✓	
151	ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น18 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนแปดิมวิทยา)	25,000,000.00	พ.ย.61-ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	25,000,000.00	✓	
152	ก่อสร้างอ่างล้างหน้าและแปรงฟัน โรงเรียน เทศบาล 3 ตลาดล่าง)	235,000.00	ต.ค.61-ก.ค.62		✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	235,000.00		✓ สิ้นสุดระยะเวลา
153	ก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่ระหว่างอาคาร 2 กับอาคาร 3 โรงเรียนกีฬาเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	2,000,000.00	พ.ย.61-ส.ค.62		✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	2,000,000.00	✓	
154	ปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่างอาคารเรียน 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	787,000.00	ต.ค.61-มิ.ย.62		✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	787,000.00		✓ สิ้นสุดระยะเวลา
155	โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	32,089,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	32,089,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
156	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล	750,000.00	ม.ค.-ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	750,000.00	✓	
157	โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูและ บุคลากรทางการศึกษา	150,000.00	มี.ค. -มิ.ย.62			✓	148,878.40	1,121.60	✓	
158	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครู เทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา	1,732,000.00	พ.ย.61-ส.ค.62			✓	1,633,555.00	98,445.00	✓	
159	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,800,000.00	เม.ย.62-ก.ย.62			✓	1,598,462.00	201,538.00	✓	
160	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	200,000.00	พ.ย.61-มิ.ย.62			✓	193,085.00	6,915.00		✓ สิ้นสุดระยะเวลา
161	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนเก่งระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ ส่งฎีกาส่งใช้เงินยืม		389,826.00	10,174.00	✓	
162	โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษา	3,000,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ เบิกจ่ายค่างวดตามสัญญา		1,457,200.00	1,542,800.00	✓	
163	โครงการส่งเสริมการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา	1,800,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ เบิกค่าจ้างตามงวดสัญญา		342,490.00	1,457,510.00	✓	
164	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	800,000.00	ม.ค. -มี.ค.62 ก.ค. - ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางจัดซื้อวัสดุสอบปลายภาคเรียนที่ 1/62		505,381.00	294,619.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
165	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษา	383,250.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ เบิกค่าจ้างตามงวดสัญญา		623,220.00	-239,970.00	✓	
166	โครงการส่งเสริมบูรณาการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	370,000.00	ม.ค. -ส.ค.62			✓	358,653.00	11,347.00	✓	
167	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	150,000.00	ก.พ. -มิ.ย.62		✓ เสนอคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม		-	150,000.00		✓ สิ้นสุดระยะเวลา
168	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	200,000.00	พ.ย.61-ธ.ค.61			✓	172,347.25	27,652.75		✓ สิ้นสุดระยะเวลา
169	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	1,878,390.00	ต.ค.61-ก.ย.62			✓	1,516,500.00	361,890.00	✓	
170	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิ์वास)	434,000.00	ธ.ค.61-ก.ย.62		✓ กำลังก่อสร้าง		-	434,000.00	✓	
171	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	465,700.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ เบิกจ่ายเป็นงวด		264,050.04	201,649.96	✓	
172	โครงการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา	120,000.00	พ.ค.-ก.ย.62		✓ ครูตำรวจดำเนินการสอนในโรงเรียน		-	120,000.00	✓	
173	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	120,000.00	มิ.ย.-ก.ค.62		✓ จัดอบรม วันที่ 4-6 ก.ย.62		-	120,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
174	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของ ลูกเสือ-เนตรนารี	150,000.00	พ.ค.-ก.ค.62			✓	38,150.00	111,850.00	✓	
175	โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 ดำรวจ 1 โรงเรียน)	50,000.00	พ.ย.-ก.ย.62		✓		-	50,000.00	✓	
176	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	150,000.00	ม.ค. 62			✓	146,770.00	3,230.00	✓	
177	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา (ยาเสพติด)	575,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62			✓	175,000.00	400,000.00	✓	
178	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิม พระเกียรติฯ	300,000.00	พ.ย.61-ม.ค.62			✓	300,000.00	-	✓	
179	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	200,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓		143,056.00	56,944.00	✓	
180	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	400,000.00	ธ.ค.61-ม.ค.61			✓	396,360.00	3,640.00	✓	
181	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	ก.พ.62-เม.ย.62			✓	648,270.00	1,730.00	✓	
182	โครงการจัดงานประเพณีซีกพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว	9,000,000.00	ต.ค.61-ธ.ค.61		✓		5,544,493.39	3,455,506.61	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
183	โครงการจัดประเพณีลอยกระทง	1,450,000.00	ต.ค.61-ธ.ค.61			✓	1,340,573.00	109,427.00	✓	
184	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	30,000.00	เม.ย.-62			✓	5,930.00	24,070.00	✓	
185	อุดหนุนมูลนิธิธิดาจิตธรรมสถาน	100,000.00	ต.ค.-61			✓	100,000.00	-	✓	
186	อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	ต.ค.-61			✓	100,000.00	-	✓	
187	อุดหนุนมูลนิธิอิกอม่าตุลอิสลาม	400,000.00	เม.ย.-พ.ค.62			✓	400,000.00	-	✓	
188	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	30,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62	✓			-	30,000.00		✓
										ยังไม่ดำเนินการ
189	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขัน เรือพาย	900,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓		466,810.00	433,190.00	✓	
										ส่งเสริมเข้าร่วมตามหนังสือเชิญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี										
190	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	2,500,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62			✓	948,745.00	1,551,255.00	✓	
191	โครงการเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษๆ	18,000,000.00	ก.ค.62-ก.ย.62	✓			-	18,000,000.00		✓
										ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
192	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	52,000.00	เม.ย. 62			✓	48,000.00	4,000.00	✓	
193	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	12,000,000.00	ธ.ค.61-ก.ย.62	✓			-	12,000,000.00		✓ ยังไม่ดำเนินการ
194	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ	30,000.00	ส.ค.-ธ.ค.62		✓		-	30,000.00	✓	
195	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณสุขเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล	100,000.00	มี.ค.-เม.ย.62			✓	75,601.00	24,399.00	✓	
196	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	520,000.00	ม.ค.-ก.ย.62			✓	519,520.00	480.00	✓	
197	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณสุขเนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย"	20,000.00	มี.ค.-62	✓			-	20,000.00		✓ ยังไม่ดำเนินการ
198	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	50,000.00	ก.พ.-พ.ค.62	✓			-	50,000.00		✓ ยังไม่ดำเนินการ
199	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและเพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง	800,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓		342,405.00	457,595.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
200	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี และเพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง	70,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ จัดทำแผนการดำเนินงาน ปี 2562 และเพิ่มเติมครั้งที่ 4 แล้วเสร็จ		51,350.00	18,650.00	✓	
201	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น	350,000.00	พ.ย.61-พ.ค.62			✓	260,210.00	89,790.00	✓	
202	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานติดตามฯ ไตรมาสที่ 4		44,997.00	255,003.00	✓	
203	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓		145,700.00	154,300.00	✓	
204	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	400,000.00	ต.ค.61-เม.ย.62			✓	199,700.00	200,300.00	✓	
205	โครงการจัดทำวารสารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	500,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ ออกวารสาร เดือนละ 1,500 ฉบับ		375,000.00	125,000.00	✓	
206	โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ	156,000.00	พ.ย.61-ก.ย.62		✓ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ วันจันทร์-ศุกร์		112,000.00	44,000.00	✓	
207	โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์	100,000.00	พ.ย.61-ก.ย.62		✓ ออกอากาศทางโทรทัศน์ ช่อง NBT		-	100,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
208	โครงการจัดทำรายงานกิจการเทศบาล	450,000.00	ธ.ค.61-มี.ค.62			✓	346,000.00	104,000.00	✓	
209	โครงการทบทวน จัดทำ ปรับปรุง และแก้ไข กฎหมาย	10,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓		-	10,000.00	✓	
210	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานของเทศบาล	120,000.00	ธ.ค.61-ก.ย.62			✓	113,003.30	6,996.70	✓	
211	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน ชีวิตประจำวัน	100,000.00	ธ.ค.61-ก.ย.62			✓	69,500.00	30,500.00	✓	
212	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2,125,000.00	ธ.ค.61-พ.ค.62	✓			-	2,125,000.00	✓	
213	โครงการสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ภูมิศาสตร์ สารสนเทศ (LTAX GIS)	300,000.00	มี.ค.-ก.ย. 62		✓		134,175.00	165,825.00	✓	
214	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินกับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	มี.ค.-ก.ย. 62		✓		45,470.00	154,530.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้า ถนนราษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยา	3,198,000.00	ม.ค. - มิ.ย.62	✓			-	3,198,000.00		✓ ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉาก-หัวแหลมพัฒนา	9,939,000.00	ม.ค. - มิ.ย. 62		✓ อยู่ระหว่างการเขียนแบบ และขอแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณ		-	9,939,000.00		✓ สิ้นสุดระยะเวลา
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21 แยกซอย 5 แยกซอย 7 แยกซอย 9 (ชุมชนศรีวิชัย)	6,700,000.00	ก.พ. - ก.ค.62		✓ อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุ		-	6,700,000.00		✓ สิ้นสุดระยะเวลา
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเลียยเมือง ซอยท่าทราย (ชุมชนเป็ยมสุข)	7,060,000.00	ก.พ.-ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		-	7,060,000.00	✓	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนพ่อบุญทะเล 20/1 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	7,600,000.00	ก.พ.-ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		-	7,600,000.00	✓	

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนตอนนก 27 (ชุมชนเมตตาธรรม)	5,970,000.00	ก.พ.-ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		-	5,970,000.00	✓	
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 13 (ชุมชนเสรีไท)	1,700,000.00	ก.พ.-ก.ค.62		✓ อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุ		-	1,700,000.00		✓ สิ้นสุดระยะเวลา
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนฝั่งโนบาง(ชุมชนฝั่งบางไผ่,ชุมชนบ้านบางทอง)	15,000,000.00	มี.ค.-ก.ย. 62		✓ แก้ไขแบบแปลนรายละเอียดตาม ความเห็นชอบของสมาชิกสภาฯ		-	15,000,000.00	✓	
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนปากน้ำ 7	1,700,000.00	มี.ค.-ส.ค. 62		✓ ก่อสร้างเสร็จแล้ว		-	1,700,000.00	✓	
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 51 ซอย 6 แยกซ้าย	450,000.00	มี.ค.-ส.ค.62		✓ ก่อสร้างเสร็จแล้ว		-	450,000.00	✓	
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 51 แยกขวา 4 ข้างบ้านเลขที่ 21/25	450,000.00	มี.ค.-ส.ค.62		✓ ก่อสร้างเสร็จแล้ว		-	450,000.00	✓	

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโกลกรัฐ 17/1 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	1,130,000.00	มี.ค.-ส.ค.62		✓ อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุ		-	1,130,000.00	✓	
13	โครงการขยายเขตประปา (จำนวน 8 โครงการ)	1,200,000.00	เม.ย.-ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุ		-	1,200,000.00	✓	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ซอยเฟื่องฟ้า แยกขวา1 (บ้านครุฑชนิ)	1,150,000.00	ก.ค.-ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุ			1,150,000.00	✓	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนยางงาม	1,430,000.00	ก.ค.-ก.ย.62		✓ จัดทำราคากลาง			1,430,000.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 12	2,300,000.00	ก.ค.-ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุ			2,300,000.00	✓	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษม 38	6,300,000.00	ก.ค.-ธ.ค.62		✓ จัดทำราคากลาง			6,300,000.00	✓	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 51	6,220,000.00	ก.ค.-ธ.ค.62		✓ อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุ			6,220,000.00	✓	
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนดอนนก 29 แยกขวา1 (ชุมชนเมตตาธรรม)	1,200,000.00	ก.ค.-ก.ย.		✓ อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุ			1,200,000.00	✓	

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนราษฎร์บำรุง 6	1,350,000.00	ก.ค.-ก.ย.		✓ อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุ		1,350,000.00	✓		
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนท่าทอง 10	1,600,000.00	ก.ค.-ก.ย.		✓ อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุ		1,600,000.00	✓		
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 8	1,120,000.00	ก.ค.-ก.ย.		✓ อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุ		1,120,000.00	✓		
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 8	1,487,000.00	ก.ค.-ก.ย.		✓ อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุ		1,487,000.00	✓		
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนตลาดล่าง 16/1 ตอน 2	1,760,000.00	ก.ค.-ก.ย.		✓ จัดทำราคากลาง		1,760,000.00	✓		
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโฉลกัฏฐ์ 28	4,200,000.00	ก.ค.-ก.ย.		✓ จัดทำราคากลาง		4,200,000.00	✓		
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนตลาดใหม่ 25	1,000,000.00	ก.ค.-ก.ย.		✓ จัดทำราคากลาง		1,000,000.00	✓		
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนดอนนก 29 แยกขวา2 (ชุมชนเมตตาธรรม)	830,000.00	ก.ค.-ก.ย.		✓ อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุ		830,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนตอนนง 29 (ชุมชนเมตตาธรรม)	6,000,000.00	ก.ค.-ก.ย.		✓ อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุ		6,000,000.00	✓		
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนชนเกษม ระหว่างซอย 20 และซอย 22 (ชุมชนลูกเสือการุณราชบุรี)	650,000.00	ก.ค.-ก.ย.		✓ จัดทำราคากลาง		650,000.00	✓		
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนตลาดล่าง 33 ตอนที่ 2 (ชุมชนโพทวย)	1,810,000.00	ก.ค.-ก.ย.		✓ จัดทำราคากลาง		1,810,000.00	✓		
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโฉลกรัฐ 6/1 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	1,600,000.00	ก.ค.-ก.ย.		✓ จัดทำราคากลาง		1,600,000.00	✓		
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนชนเกษม 48 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	1,475,000.00	ก.ค.-ก.ย.		✓ จัดทำราคากลาง		1,475,000.00	✓		
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนสุราษฎร์เทคโนโลยี ข้างบ้านเลขที่ 76/86	2,135,000.00	ก.ค.-ก.ย.		✓ จัดทำราคากลาง		2,135,000.00	✓		
34	โครงการขุดลอกคลองบางกุ่ม	23,160,000.00	ก.ค 62.-เม.ย.63		✓ จัดทำราคากลาง		23,160,000.00	✓		
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษมซอยร้าน the soft coffee (ชุมชนเสรีไท)	3,756,000.00	ก.ค.62-พ.ย.62		✓ จัดทำราคากลาง		3,756,000.00	✓		