

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1

รายจ่ายประจำ ร้อยละ 30 (ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุน ร้อยละ 15 (ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 20 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)
			โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม.ที่เบิกจ่ายแล้ว	งปม.ที่รอเบิกจ่าย		
1	งบกลาง	179,254,000.00	0.00	0.00	47,840,713.68	3,912,157.75	127,501,128.57	28.87
2	กองสวัสดิการสังคม	27,174,550.00	0.00	0.00	3,957,202.44	2,204,000.00	21,013,347.56	22.67
	รายจ่ายประจำ (+อุดหนุน)	25,024,550.00	0.00	0.00	3,957,202.44	2,204,000.00	18,863,347.56	22.67
	งบลงทุน	2,150,000.00	0.00	0.00	-	0.00	2,150,000.00	0.00
3	สำนักการคลัง	27,613,850.00	0.00	0.00	5,929,233.75	0.00	21,684,616.25	21.47
	รายจ่ายประจำ	27,460,450.00	0.00	0.00	5,829,733.75	0.00	21,630,716.25	21.11
	งบลงทุน	153,400.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	53,900.00	0.36
4	สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	138,379,121.00	0.00	0.00	27,494,430.17	0.00	110,884,690.83	19.87
	รายจ่ายประจำ	135,012,721.00	0.00	0.00	27,494,430.17	0.00	107,518,290.83	19.87
	งบลงทุน	3,366,400.00	0.00	0.00	-	0.00	3,366,400.00	0.00
5	สำนักการศึกษา	394,717,450.00	0.00	0.00	76,469,279.69	3,149.00	318,245,021.31	19.37
	รายจ่ายประจำ	359,287,600.00	0.00	0.00	75,736,679.69	3,149.00	283,547,771.31	19.19
	งบลงทุน	35,429,850.00	0.00	0.00	732,600.00	0.00	34,697,250.00	0.19
6	กองวิชาการและแผนงาน	17,259,600.00	0.00	0.00	3,165,229.10	0.00	14,094,370.90	18.34
	รายจ่ายประจำ	17,162,000.00	0.00	0.00	3,067,629.10	0.00	14,094,370.90	17.77
	งบลงทุน	97,600.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	-	0.57
7	สำนักปลัดเทศบาล	111,770,540.00	0.00	0.00	19,028,123.87	37720.00	92,704,696.13	17.06
	รายจ่ายประจำ	111,107,540.00	0.00	0.00	19,028,123.87	37720.00	92,041,696.13	17.06
	งบลงทุน	663,000.00	0.00	0.00	-	0.00	663,000.00	0.00
8	กองสาธารณสุขและแพทย์	13,480,150.00	0.00	0.00	2,080,774.90	0.00	11,399,375.10	15.44
	รายจ่ายประจำ	12,929,650.00	0.00	0.00	2,080,774.90	0.00	10,848,875.10	15.44
	งบลงทุน	550,500.00	0.00	0.00	-	0.00	550,500.00	0.00
9	สำนักการช่าง	288,310,739.00	0.00	0.00	28,646,761.57	0.00	259,663,977.43	9.94
	รายจ่ายประจำ (+อุดหนุน)	169,028,039.00	0.00	0.00	28,569,761.57	0.00	140,458,277.43	9.91
	งบลงทุน	119,282,700.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	119,205,700.00	0.03
รวม		1,197,960,000.00	0.00	0.00	214,611,749.17	6,157,026.75	977,191,224.08	18.43
รายจ่ายประจำ		1,036,266,550.00	0.00	0.00	213,605,049.17	6,157,026.75	816,504,474.08	18.34
งบลงทุน		161,693,450.00	0.00	0.00	1,006,700.00	0.00	160,686,750.00	0.08


สรุปผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 18.43 รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ 18.34 งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของงบประมาณทั้งหมด


2. รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ 21.21 ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 0.62 ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
 ประจำปีเดือนพฤศจิกายน และ เดือนธันวาคม 2562



สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562


1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 252 โครงการ งบประมาณ 435,029,151 บาท แยกผลการดำเนินงานได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	56	45,218,000.00	4	20,710,000.00	-	1	791,170.00	791,126.12	61	66,719,170.00	791,126.12
2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	1,100,000.00	4	35,300,000.00	3,568,020.00	-	-	-	7	36,400,000.00	3,568,020.00
3.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	-	2	600,000.00	-	-	-	-	2	600,000.00	-
4.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	19	11,988,991.00	95	164,936,750.00	40,965,247.84	5	561,000.00	561,000.00	119	177,486,741.00	41,526,247.84
5.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	17	6,445,000.00	24	129,726,240.00	42,644,354.79	2	200,000.00	200,000.00	43	136,371,240.00	42,844,354.79
6.ด้านการบริหารจัดการที่ดี	12	15,502,000.00	6	1,810,000.00	78,920.00	2	140,000.00	138,965.00	20	17,452,000.00	217,885.00
รวม	107	80,253,991.00	135	353,082,990.00	87,256,542.63	10	1,692,170.00	1,691,091.12	252	435,029,151.00	88,947,633.75
คิดเป็นร้อยละ		42.46		53.57			3.97			100.00	

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม 2562

(โครงการตามเทศบัญญัติ)



รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนดอนนก (แยก แสงเพชร - แยกอนามัย)	9,100,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดทำแบบรูปรายการ และประมาณราคา		9,100,000.00	✓		
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนปทุมพร	2,073,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62	✓			2,073,000.00			✓
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกค อนกรีต ถนนปทุมพร ซอย 7 แยกซ้าย 5	346,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62	✓			346,000.00			✓
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกค อนกรีต ถนนศรีเกษม ซอย 3/1	146,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62	✓			146,000.00			✓
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกค อนกรีต ถนนร่วมพัฒนา	337,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62	✓			337,000.00			✓
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนร่วมพัฒนา ซอย 2,4,6,8	300,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62	✓			300,000.00			✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนร่วมพัฒนา ซอย 1,3,5	304,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62	✓				304,000.00		✓
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโศภนรัฐ ซอย 8	772,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62	✓				772,000.00		✓
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนยางงามSTA0+430-0+725	498,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62	✓				498,000.00		✓
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนยางงาม ซอย 1	208,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62	✓				208,000.00		✓
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนอำเภอ ซอย 8	284,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63	✓				284,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบุญช่วย	2,226,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63	✓				2,226,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบุญช่วย ซอย 4,8,11,12	568,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63	✓				568,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 14	383,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63	✓				383,000.00		✓
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 14 แยกขวา 1 ซ้าย 1	261,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63	✓				261,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 16	685,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63	✓			685,000.00	✓		
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 18	840,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63	✓			840,000.00	✓		
18	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 18 แยกขวา 1,2	140,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63	✓			140,000.00	✓		
19	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 20	1,044,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63	✓			1,044,000.00	✓		
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 20 แยกขวา1,2,3,4,5	313,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63	✓			313,000.00	✓		
21	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 20 แยกซ้าย1,2,3,4,5,6	881,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63	✓			881,000.00	✓		
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 22	642,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63	✓			642,000.00	✓		
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 22 แยกขวา 1,2,3,4	617,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63	✓			617,000.00	✓		
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ ซอย 17	350,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63	✓			350,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
25	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคองกรีต ถนนบางใหญ่ ซอย 19	201,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63	✓			201,000.00	✓		
26	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคองกรีต ถนนชนเกษม ซอย 36	427,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63	✓			427,000.00	✓		
27	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคองกรีตถนนชนเกษม ซอย 38	352,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63	✓			352,000.00	✓		
28	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคองกรีต ถนนชนเกษม ซอย 38 แยกซ้าย 1,2	298,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63	✓			298,000.00	✓		
29	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคองกรีต ถนนชนเกษม ซอย 43	1,919,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63	✓			1,919,000.00	✓		
30	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคองกรีต ถนนชนเกษม ซอย 45 เชื่อม 47	1,185,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63	✓			1,185,000.00	✓		
31	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคองกรีตถนนชนเกษม ซอย 45 แยกขวา 1	418,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63	✓			418,000.00	✓		
32	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคองกรีต ถนนชนเกษม ซอย 47	719,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63	✓			719,000.00	✓		
33	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคองกรีต ถนนชนเกษม ซอย 47 แยกขวา 1	609,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63	✓			609,000.00	✓		
34	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคองกรีต ถนนชนเกษม ซอย 48/1 ช่วง 2	306,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63	✓			306,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
35	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคองกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 2	238,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63	✓				238,000.00	✓	
36	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคองกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 4	269,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63	✓				269,000.00	✓	
37	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคองกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 4/1	200,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63	✓				200,000.00	✓	
38	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคองกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอยแสงอุทิศ	173,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63	✓				173,000.00	✓	
39	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคองกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 5	67,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63	✓				67,000.00	✓	
40	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคองกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 6 ช่วง 2	734,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63	✓				734,000.00	✓	
41	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคองกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 9	346,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63	✓				346,000.00	✓	
42	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคองกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 13	352,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63	✓				352,000.00	✓	
43	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคองกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 17	321,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63	✓				321,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
44	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 19	358,000.00	พ.ศ.63-ก.ค.63	✓				358,000.00	✓	
45	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 21	196,000.00	พ.ศ.63-ก.ค.63	✓				196,000.00	✓	
46	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพ่อบุญทะเล ซอย 15/5	408,000.00	พ.ศ.63-ก.ค.63	✓				408,000.00	✓	
47	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพ่อบุญทะเล ซอย 23 ช่วง 2	475,000.00	พ.ศ.63-ก.ค.63	✓				475,000.00	✓	
48	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพ่อบุญทะเล ซอย 25	257,000.00	พ.ศ.63-ก.ค.63	✓				257,000.00	✓	
49	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพ่อบุญทะเล ซอย 25 แยกซ้าย 1	122,000.00	พ.ศ.63-ก.ค.63	✓				122,000.00	✓	
50	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนการุณราชบุรี ซอย 3 แยกซ้าย 1	619,000.00	พ.ศ.63-ก.ค.63	✓				619,000.00	✓	
51	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลี้ยวเมือง ซอย 9/1	477,000.00	พ.ศ.63-ก.ค.63	✓				477,000.00		
52	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวิถี 16	5,272,000.00	มิ.ย.63-ส.ค.63	✓				5,272,000.00	✓	
53	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวิถี 16 ซอย 11	417,000.00	มิ.ย.63-ส.ค.63	✓				417,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
54	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวนิถี 16 ซอย 1,5,10,12	1,046,000.00	มิ.ย.63-ส.ค.63	✓				1,046,000.00	✓	
55	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวนิถี ซอย 32	1,506,000.00	มิ.ย.63-ส.ค.63	✓				1,506,000.00	✓	
56	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	791,170.00	พ.ย.62-ก.พ.63			✓	791,126.12	43.88	✓	
57	โครงการติดตั้งป้ายเตือนไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	390,000.00	พ.ย.62-ก.พ.63	✓				390,000.00		✓
58	ปรับปรุงสะพานลอย ถนนศรีวิชัย บริเวณหน้าโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	3,920,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดทำแบบรูปรายการ และประมาณราคา			3,920,000.00	✓	
59	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนวัดโพธิ์ (แยกวัดโพธิ์-แยกดอนเมา)	4,510,000.00	ม.ค.63-ก.ย.63		จัดทำแบบรูปรายการ และประมาณราคา			4,510,000.00	✓	
60	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนประชาชนอุมิตร ทั้ง 2 ซ้าง (ชุมชนตลาดล่าง)	3,180,000.00	เม.ย.63-ก.ย.63		จัดทำแบบรูปรายการ และประมาณราคา			3,180,000.00	✓	
61	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนตลาดใหม่	10,323,000.00	เม.ย.63-ก.ย.63	✓				10,323,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว									
62	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	500,000.00	พ.ย.62-ส.ค.63	✓				500,000.00		✓
63	โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง ภูมิภาค	300,000.00	ก.ค.63-ก.ย.63	✓				300,000.00	✓	
64	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ - อาทิตย์		337,560.00	162,440.00	✓	
65	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์		78,960.00	221,040.00	✓	
66	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถาน ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63	✓				300,000.00	✓	
67	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	4,000,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ตรวจรับพัสดุ		3,151,500.00	848,500.00	✓	
68	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี(ช่วงที่ 2) ถนนศรีตาปี (หน้าวัดกลางเก่า)	30,500,000.00	พ.ค.63-มี.ค.64		ขออนุญาตก่อสร้างสิ่ง ล่วงล้ำน้ำ/ตกลงราคา เข้ากับวัดกลางเก่า			30,500,000.00	✓	
	ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
69	โครงการการจัดการขยะในชุมชน	400,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อบรมเดือน ก.พ.63			400,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
70	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อบรมเดือน ก.พ.63		200,000.00	✓		
	ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต									
71	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	100,000.00	ก.พ.-63	✓			100,000.00	✓		
72	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล	100,000.00	ธ.ค.62-เม.ย.63		ตั้งศูนย์ร่วมเฉพาะกิจช่วงเทศกาลปีใหม่		100,000.00	✓		
73	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	200,000.00	มี.ค.63-มิ.ย.63	✓			200,000.00	✓		
74	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	พ.ย.62-ม.ค.63		ดูงานวันที่ 17-21 ม.ค.63	20,850.00	779,150.00		✓	
75	โครงการ ตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	250,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เทศกิจและดับเพลิงทุกเดือน	36,800.00	213,200.00	✓		
76	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	400,000.00	มิ.ย.63-ก.ย.63	✓			400,000.00	✓		
77	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการกิจการด้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร	100,000.00	มี.ค.63-เม.ย.63	✓			100,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
78	โครงการพัฒนาระบบบริการงานศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2,110,270.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่แพทย์ทุกเดือน		122,359.16	1,987,910.84	✓	
79	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ชุมชน	1,300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ดูงานวันที่ 7-10 ม.ค.63		5,150.00	1,294,850.00	✓	
80	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของ แกนนำสุขภาพชุมชน	96,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ อสม.ในการประชุม ประจำเดือน		24,000.00	72,000.00	✓	
81	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดลางสิรินธรฯ สยามบรม ราชกุมารี	116,400.00	มิ.ย.63-ก.ค.63	✓				116,400.00	✓	
82	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่ และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดลางสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	116,400.00	มิ.ย.62-ก.ค.63	✓				116,400.00	✓	
83	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดลางสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	116,400.00	มิ.ย.63-ก.ค.63	✓				116,400.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
84	โครงการแม่ลูกพันดี	56,450.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ดำเนินการตรวจคนไข้ที่ ศูนย์ 3 ฝั่งบางไผ่		56,450.00	✓		
85	โครงการพัฒนาระบบบริการงานโรงพยาบาล	932,580.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่แพทย์ทุกเดือน	106,474.68	826,105.32	✓		
86	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	1,200,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดประชุม/ฝึกอบรม/ ศึกษาเรียนรู้ทั้งในและ นอกสถานที่	885,245.00	314,755.00	✓		
87	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	400,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างขออนุมัติ ดำเนินกิจกรรม	140,588.00	259,412.00	✓		
88	ส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในชุมชน	50,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างขออนุมัติ ดำเนินกิจกรรม		50,000.00	✓		
89	ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดกิจกรรมอบรมเชิง ปฏิบัติการหลักสูตร ศิลปะป้องกันตัว	171,639.00	128,361.00	✓		
90	พัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน	100,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ		100,000.00	✓		
91	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	150,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างขออนุมัติ ดำเนินกิจกรรม		150,000.00	✓		
92	ขับเคลื่อนผู้นำเด็กและเยาวชนตามศาสตร์พระราชา	400,000.00	ต.ค.62-พ.ค.63		ขออนุมัติดำเนินกิจกรรม		400,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
93	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อ ช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	200,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓			200,000.00		✓	
94	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับเบี้ยยังชีพทุก ประเภท	100,000.00	พ.ย.62-มิ.ย.63		อยู่ระหว่างขออนุมัติเปิด โครงการตามหลักสูตร		100,000.00	✓		
95	จัดทำบัตรพลเมืองอาวุโส	30,000.00	ต.ค.62-พ.ค.63		ประสานสถานบริการ และผู้สูงอายุเข้าร่วม โครงการ		30,000.00	✓		
96	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (แห่งที่ 2) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แดง อ่อนเผติมวิทยา) เดิม	2,000,000.00	ก.พ.63-ก.ย.63	✓			2,000,000.00	✓		
97	เสริมสร้างพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	10,000.00	ต.ค.62-ก.พ.63		ขออนุมัติจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์		10,000.00	✓		
98	โครงการก่อสร้างราวกันตก ถนนกาญจนาวิถี 16	87,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62		ส่งบันทึกขอซื้อขอจ้าง		87,000.00	✓		
99	โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. เชื่อมต่อศาลาทำ เทียบเรือ (ชุมชนหัวแหลมพัฒนา)	349,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63		จัดทำแบบบูรณาการ และประมาณราคา		349,000.00	✓		
100	พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งใน การพัฒนาชุมชน	700,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 หลักสูตร	473,492.00	226,508.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
101	พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	500,000.00	ธ.ค.62-ส.ค.63	✓			-	500,000.00	✓	
102	พัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างการขออนุมัติเปิดโครงการ		-	100,000.00	✓	
103	พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชน และองค์กรชุมชนอื่นๆ	1,500,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดอบรมและศึกษาดูงาน/ประชุมกรรมการทุกเดือน		1,011,000.00	489,000.00	✓	
104	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	1,200,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ประชุมประจำเดือน ประธานและคณะกรรมการทุกเดือน		2,100.00	1,197,900.00	✓	
105	พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		พัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมให้เป็นปัจจุบัน			50,000.00	✓	
106	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	200,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		จัดประชุมการพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาล		1,750.00	198,250.00	✓	
107	โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	300,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินกิจกรรม			300,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
108	เลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	พ.ศ.63-ก.ย.63	✓			200,000.00	✓		
109	อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	150,000.00	ต.ค.62-มิ.ย.63		อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการ		150,000.00	✓		
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของที่ระลึก ของ ชำร่วย และการจัดดอกไม้ /ชุมชนดงตาล	86,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		86,000.00	✓		
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำเครื่องมือประมง/ชุมชนคลองฉนาก	88,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		88,000.00	✓		
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์/ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	83,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		83,000.00	✓		
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักคอนโตเกษตรอินทรีย์/ชุมชนบางกุ้ง 2	73,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		73,000.00	✓		
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของที่ระลึกและของชำร่วย/ชุมชนบางกุ้ง 1	87,250.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		87,250.00	✓		
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร/ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	90,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		90,000.00	✓		
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ /ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		80,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือ ประมง/ชุมชนหาดตายวง	88,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		88,000.00	✓		
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเชื้อเห็ดชนิด ต่างๆและแปรรูปเห็ด/ชุมชนบางกุ้ง3	80,600.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		80,600.00	✓		
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยา เอนกประสงค์ สบู่สมุนไพร น้ำยาทุกชนิด /ชุมชน เคหะชุมชน	80,800.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		80,800.00	✓		
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่/ ชุมชนมะขามเตี้ย	86,600.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		86,600.00	✓		
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิก/ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	95,200.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		95,200.00	✓		
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาตู้ในบ่อ ผ้าใบ /ชุมชนกาญจนวิถีฯ	90,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		90,000.00	✓		
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพพื้นที่ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชน ทุ่งน้อย	91,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		91,000.00	✓		
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์และการ จัดดอกไม้และการทำของชำร่วย/ชุมชนเพชรวิลล่า	70,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	70,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
125	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือประมง / ชุมชนวัดท่าทอง	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
126	โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด/ชุมชนตลาด ดอนนก	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			80,000.00	✓	
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของชำร่วยและ ของที่ระลึก/ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีฯ	65,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			65,000.00	✓	
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทยและ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย/ชุมชนเทศบาล	85,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			85,000.00	✓	
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ และเหรียญโปรยทาน /ชุมชนตลาดเกษตร 2	60,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			60,000.00	✓	
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์/ ชุมชนเสรีไท	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	100,000.00	-	✓	
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาหมอไทย ในบ่อผ้าใบ (ต่อเนื่องปี 2562) /ชุมชนศรีวิชัย	70,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			70,000.00	✓	
132	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเดือนสิบ 12 อย่าง/ชุมชนเสม็ดเรียง	110,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			110,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
133	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย(ต่อเนื่องปี 2562) /ชุมชนหลังอาชีวะ	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			100,000.00	✓	
134	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันผ้าปาเต๊ะด้วยเทคนิคการตัดเส้น/ชุมชนลูกเสือ - การุณราษฎร์	126,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	126,000.00	-	✓	
135	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาอบประสงค์,สบู่,แชมพู,น้ำยาซักผ้า,น้ำยาปรับผ้านุ่ม,น้ำมันคลายเส้นและยาคุมสมุนไพร/ชุมชนวัดไทร	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			100,000.00	✓	
136	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้าแฮนด์เมด /ชุมชนเสรีพล	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			100,000.00	✓	
137	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน/ชุมชนไทยสมุทร	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			80,000.00	✓	
138	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำหอมจากดอกไม้และสมุนไพร/ชุมชนราษฎร์อุทิศ	120,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			120,000.00	✓	
139	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำศิลปะสำหรับงานสานด้วยเทคนิคเดคูพาจ (Decupage) /ชุมชนบางใหญ่	76,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			76,000.00	✓	
140	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง/ชุมชนบางกุ้ง	99,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			99,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
141	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมทำผลิตภัณฑ์จักสานภูมิปัญญาสู่ชุมชน/ชุมชนวัดโพธาवास	120,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		120,000.00	✓		
142	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนตามแนวพระราชดำริ/ชุมชนสิริสุข	121,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		121,000.00	✓		
143	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสานภูมิปัญญาสู่ชุมชน/ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนกก	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		100,000.00	✓		
144	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา ในบ่อซีเมนต์/ชุมชนบางหลา	90,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		90,000.00	✓		
145	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		80,000.00	✓		
146	ส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว/ชุมชนบึงขุนทะเล	200,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		200,000.00	✓		
147	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์และปลูกพืชสมุนไพร(ต่อเนื่องปี 62) /ชุมชนหน้าสนามกีฬา	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		100,000.00	✓		
148	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพแกะสลักรองเท้าแฟชั่น/ชุมชนหลังคลัง	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		80,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
149	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์/ ชุมชนนาเนียน	90,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		90,000.00	✓		
150	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์/ ชุมชนหน้าด่าน	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		100,000.00	✓		
151	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์ และปลูกต้นมะนาว/ชุมชนท่ากูป	75,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		75,000.00	✓		
152	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์/ ชุมชนวังเพชร	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		100,000.00	✓		
153	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย/ชุมชน หน้าศาลากลาง	90,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		90,000.00	✓		
154	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง ไก่บ้าน,ไก่ไข่, ไก่เนื้อ/ชุมชน ร.25พัน3	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		80,000.00	✓		
155	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหาร สำเร็จรูปพร้อมรับประทาน,ขนมจีบ,ซาลาเปา,ห่อ หมกทะเล,ห้อยจ้อ,แฮกิ้ง/ชุมชนตลาดล่าง	95,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		95,000.00	✓		
156	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปักเลื่อม,ปักมุกผ้า ปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครู	120,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		120,000.00	✓		
157	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดและแปรรูป เห็ด/ชุมชนศรีธานี	130,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		130,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
158	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักเกษตรอินทรีย์/ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	120,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		120,000.00	✓		
159	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน/ชุมชนหน้าค่ายอส.	60,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		60,000.00	✓		
160	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ชุมชนเมือง/ชุมชนเมตตาธรรม	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		100,000.00	✓		
161	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ /ชุมชนวัดหน้าเมือง	130,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		130,000.00	✓		
162	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มและแปรรูปอาหารจากไข่เค็ม/ชุมชนย่านยาว	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		80,000.00	✓		
163	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก/ชุมชนในถ้ำ	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		100,000.00	✓		
164	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรพื้นบ้าน/ชุมชนเปี่ยมสุข	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		80,000.00	✓		
165	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชสมุนไพรและพืชเกษตรอินทรีย์/ชุมชนหนองบัว	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		100,000.00	✓		
166	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนบ้านบางทอง	70,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		70,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
167	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อคอ กระเช้าและกระเป๋าผ้า/ชุมชนฝิ่งบางใบไม้	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			100,000.00	✓	
168	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงเป็ดไข่ ไก่ไข่ และการแปรรูปไข่/ชุมชน มทบ.45	90,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			90,000.00	✓	
169	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเรียนรู้ 3 ภาษา เพื่อพัฒนาอาชีพ (ต่อเนื่องปี 2562)/ชุมชนตาปี	165,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63			✓	165,000.00	-	✓	
170	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักคอนโต เกษตรอินทรีย์ /ชุมชนปากน้ำ	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			100,000.00	✓	
171	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมพื้นเมือง และขนมหวาน/ชุมชนโพหวาย	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			100,000.00	✓	
172	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสาน ด้วยเทคนิคเคคูพาจ/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			100,000.00	✓	
173	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตบรรจุภัณฑ์ จากวัสดุธรรมชาติ /ชุมชนวัดกลางใหม่	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน			100,000.00	✓	
174	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	7,000,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62		ส่งใช้เงินยืม		6,385,460.00	614,540.00	✓	
175	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	400,000.00	ม.ค.63-ก.พ.63	✓				400,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
176	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	1,300,000.00	พ.ศ.63-ก.ค.63	✓				1,300,000.00	✓	
177	โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับ หน่วยงานอื่นๆ	250,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓				250,000.00		✓
178	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ	900,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓				900,000.00		✓
179	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	900,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ดำเนินการส่งทีมตาม หนังสือเชิญ		260,460.00	639,540.00	✓	
180	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	350,000.00	มิ.ย.62-ก.ค.63	✓				350,000.00	✓	
181	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	450,000.00	ธ.ค.62-ม.ค.63		ดำเนินการจัดกิจกรรม			450,000.00	✓	
182	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	700,000.00	มี.ค.63-เม.ย.63	✓				700,000.00	✓	
183	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	80,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ดำเนินการฉีดวัคซีน สุนัขที่สำนักงาน		36,710.00	43,290.00	✓	
184	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัดที่อาศัยในวัด 15 วัด และชุมชน 70 ชุมชน	300,000.00	พ.ย.62-ส.ค.63		ดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัข / แมวที่สำนักงาน		99,570.00	200,430.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
185	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฯ พระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	439,791.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓				439,791.00		✓
186	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	114,000,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน		26,390,000.00	87,610,000.00	✓	
187	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพคนพิการหรือ ทุพพลภาพ	23,100,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน		4,689,600.00	18,410,400.00	✓	
188	โครงการให้สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	540,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน		102,000.00	438,000.00	✓	
189	โครงการสมทบทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	3,600,000.00	ต.ค.-62	✓				3,600,000.00	✓	
	ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น									
190	โครงการจัดงาน/กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ/ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	500,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		133,550.00	366,450.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
191	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานโรงเรียน)	74,745,300.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างรอการจัดสรร		25,792,050.00	48,953,250.00	✓	
192	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนถ้ำยอน ภารกิจ	13,920,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		3,382,960.00	10,537,040.00	✓	
193	โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	150,000.00	มี.ค.63-มิ.ย.63	✓				150,000.00	✓	
194	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา	1,500,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เตรียมความพร้อม อบรมพนักงานครู 25-26 ม.ค.63 และศึกษาดูงาน 3-9 ก.พ.63			1,500,000.00	✓	
195	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	1,300,000.00	พ.ย.62-ก.ย.63		ส่งนักเรียนเข้าร่วม แข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับชาติ		76,440.00	1,223,560.00	✓	
196	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	250,000.00	พ.ย.62-ก.ค.63		จัดเตรียมเอกสารประเมิน			250,000.00	✓	
197	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนเก่งระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		สอบคัดเลือกนักเรียนคน เก่งครั้งที่ 1			400,000.00	✓	
198	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (งานนิเทศก์)	5,240,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ระหว่างเบิกจ่าย		3,783,000.00	1,457,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
199	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน	840,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดซื้อวัสดุระหว่างภาค 2/62		840,000.00	✓		
200	โครงการส่งเสริมบูรณาการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	ม.ค.63-ส.ค.63	✓			400,000.00	✓		
201	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	เม.ย.62-ก.ย.63	✓			100,000.00	✓		
202	โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณโดยรอบภายใน โรงเรียน (เทศบาล 1)	2,500,000.00	ธ.ค.62-ก.ค.63	✓			2,500,000.00	✓		
203	โครงการปรับปรุงทางเข้า - ออกและลาน อเนกประสงค์ภายในโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)	615,000.00	ก.พ.63-ก.ค.63	✓			615,000.00	✓		
204	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนพร้อม หลังคาคลุม (เทศบาล 4)	200,000.00	ต.ค.62-มี.ค.63		อยู่ระหว่างช่างจัดทำ ราคากลาง		200,000.00	✓		
205	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หลังที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส)	3,800,000.00	ต.ค.62-ส.ค.63		อยู่ระหว่างช่างจัดทำ ราคากลาง		3,800,000.00	✓		
206	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลเป็นสนามหญ้าเทียม (โรงเรียนกีฬา)	6,700,000.00	ม.ค.63-ก.ย.63		อยู่ระหว่างช่างจัดทำ ราคากลาง		6,700,000.00	✓		
207	โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี	600,000.00	มี.ค.63-ก.ย.63		อยู่ระหว่างช่างจัดทำ ราคากลาง		600,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
208	โครงการก่อสร้างเสารังโรงเรียนกีฬาฯ	450,000.00	ธ.ค.62-พ.ค.63		อยู่ระหว่างช่างจัดทำ ราคากลาง		450,000.00	✓		
209	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์สนาม ฟุตบอลโรงเรียนกีฬาฯ	7,000,000.00	พ.ย.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างช่างจัดทำ ราคากลาง		7,000,000.00	✓		
210	โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้าน ยาเสพติดใน สถานศึกษา หรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	100,000.00	พ.ค.63-ก.ย.63	✓			100,000.00	✓		
211	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานกิจการนักเรียน-ยาเสพติด)	575,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ระหว่างเบิกจ่าย		75,000.00	500,000.00	✓	
212	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	100,000.00	ก.ค.63	✓			100,000.00	✓		
213	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	80,000.00	พ.ค.63-มิ.ย.63	✓			80,000.00	✓		
214	โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)	30,000.00	พ.ย.62-ก.ย.63	✓			30,000.00	✓		
215	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	150,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63	✓			150,000.00	✓		
216	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเยาวชนนอก สถานศึกษา	200,000.00	ม.ค.-63	✓			200,000.00	✓		
217	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานการศึกษานอกระบบ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	1,375,940.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส		343,200.00	1,032,740.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
218	ก่อสร้างเสาชิงช้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	180,000.00	ต.ค.62-ก.พ.63		อยู่ระหว่างจัดทำแบบ และราคากลาง		180,000.00	✓		
219	สนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	1,000,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓			1,000,000.00		✓	
220	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		คัดเลือกตรวจเช็คหนังสือ		300,000.00	✓		
221	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	200,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		200,000.00	✓		
222	อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา และงบประมาณทางการศึกษา	150,000.00	พ.ค.63-ส.ค.63	✓			150,000.00	✓		
223	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	300,000.00	ธ.ค.62-ม.ค.63	✓			279,760.00	20,240.00	✓	
224	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	เม.ย.-63	✓				650,000.00	✓	
225	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่าและ แข่งเรือยาว	7,500,000.00	ต.ค..62		จัดทำฎีการอการเบิกจ่าย		7,249,047.79	250,952.21	✓	
226	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,450,000.00	พ.ย..62		จัดทำฎีการอการเบิกจ่าย		1,449,347.00	653.00	✓	
227	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	30,000.00	เม.ย.623-พ.ค.63	✓				30,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
228	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	30,000.00	ม.ค.63-ก.ค.63	✓				30,000.00	✓	
229	อุดหนุนมูลนิธิมิชชั่นตาจิธรรมสถาน	100,000.00	ต.ค..62			✓	100,000.00	-	✓	
230	อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	ต.ค..62			✓	100,000.00	-	✓	
231	อุดหนุนมัสยิดอิกอมมาตุลอิสลาม	400,000.00	เม.ย.63-พ.ค.63		อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย		100,000.00	300,000.00	✓	
232	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในระดับกลุ่ม จังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๖ (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)(เงิน อุดหนุน)	160,000.00	ม.ค.63-ก.ย.63	✓					✓	
ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี										
233	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี	2,000,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓				2,000,000.00		✓
234	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี	52,000.00	เม.ย.-63	✓				52,000.00	✓	
235	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	12,000,000.00	พ.ย.62-ก.ย.63	✓				12,000,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
236	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาลประจำปี	100,000.00	เม.ย.-63	✓				100,000.00	✓	
237	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	400,000.00	ม.ค.63-ก.ย.63		เบิกจ่ายงวดที่ 1		15,000.00	385,000.00	✓	
238	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องใน วันท้องถิ่นไทย “18 มีนา วันท้องถิ่นไทย”	10,000.00	มี.ค..63	✓				10,000.00	✓	
239	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	50,000.00	ก.พ.63-ก.ค.63	✓				50,000.00	✓	
240	โครงการปรับปรุงห้องฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินสำนักงานคลัง	70,000.00	ต.ค.62-พ.ย.62			✓	69,000.00	1,000.00		✓
241	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	300,000.00	ต.ค.62-ส.ค.63		อยู่ในขั้นตอนการขอ อนุมัติจัดทำป้าย แผนปฏิบัติงานและ ขั้นตอนการชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		29,920.00	270,080.00	✓	
242	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน เดือน ธ.ค..2562			300,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
243	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	600,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เสร็จสิ้น		20,400.00	579,600.00	✓	
244	จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63			✓	69,965.00	35.00	✓	
245	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	350,000.00	ก.พ.63-ก.ค.63	✓				350,000.00	✓	
246	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓				300,000.00		✓
247	โครงการสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และ โปรแกรม ประยุกต์ ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)	300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓				300,000.00		✓
248	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินกับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี	200,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ในขั้นตอนการ เบิกจ่ายค่าเช่า คอมพิวเตอร์แต่ละเดือน		13,600.00	186,400.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
249	ทบทวน จัดทำ ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	10,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เสนอหนังสือถึงผู้ว่าฯ พิจารณาเห็นชอบเทศ บัญญัติการควบคุมการ เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์		10,000.00	✓		
250	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ เทศบาล	120,000.00	ม.ค.63-พ.ค.63	✓			120,000.00	✓		
251	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน ชีวิตประจำวัน	100,000.00	ม.ค.63-มิ.ย.63	✓			100,000.00	✓		
252	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก	120,000.00	ม.ค.63-มิ.ย.63	✓			120,000.00	✓		