



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง การกำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง ๑๓
งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)

.....
ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์คอนกรีตอัดแรง
ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง ๑๓ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)เรียบร้อยแล้ว
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะดำเนินการตรวจรับงานในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒