



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประติมากรรมท่าปลาวาฬและปรับปรุงภูมิทัศน์
งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒

.....
ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ว่าจ้าง บริษัท ดี ทู เกรท จำกัด ก่อสร้าง
ประติมากรรมท่าปลาวาฬและปรับปรุงภูมิทัศน์ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้วและ
คณะกรรมการตรวจการจ้างจะดำเนินการตรวจรับงานในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒