

ตารางเปรียบเทียบแผนการปรับปรุงเว็บไซต์เดิมและเว็บไซต์ใหม่ 2/2561

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประมาณระยะเวลาดำเนินการ	เลขหนังสือ	วัน/เดือน/ปีหนังสือ
เริ่ม	ปี 2561		ปี 2561
1.สำนักปลัดโอนการดูแลเว็บไซต์เทศบาล	17 มีนาคม	บันทึก สฎ 52001/142	13 มีนาคม
2.รับมอบการโอนเว็บไซต์	17 - 19 มีนาคม	บันทึก 52008/37	19 มีนาคม
3.ปรับปรุงหน้าแรกเว็บไซต์	17 พฤษภาคม	บันทึก 52008/59	17 พฤษภาคม
4.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดูแลเว็บไซต์	11 - 20 มิถุนายน	บันทึก 52008/79 คำสั่ง 1065/2561	20 มิถุนายน 26 มิถุนายน
5.ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	25 - 27 มิถุนายน	บันทึก 52008/87	27 มิถุนายน
6.ดำเนินการศึกษาและตัดสินใจการใช้งานเว็บไซต์เดิมด้วย Wordpress หรือ Joomla	28 มิถุนายน - 7 กันยายน		
7.ขอความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรวบรวมข้อมูล	10 กันยายน - 14 กันยายน	บันทึกที่ 52008/148 และ 52008/152	21 กันยายน และ 24 กันยายน ตามลำดับ
8. ปรับปรุงคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดูแลเว็บไซต์		บันทึกที่ 52008/151 คำสั่ง 1581/2561	24 กันยายน
8. ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2	ตุลาคม		
9.ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์และตัวแทนสำนัก/กองรับผิดชอบดูแลข้อมูลและระบบที่ตนเองรับผิดชอบ	5 - 9 พฤศจิกายน		
10.ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3	12 - 23 พฤศจิกายน 26 - 30 พฤศจิกายน		
11.ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ	2 - 14 ธันวาคม		
12.เปิดการใช้งานอย่างเป็นทางการ	7 มกราคม 62		
สิ้นสุด (รอบปรับปรุงครั้งที่ 1)			