



## ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การกำหนดตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
งวดที่ ๑๖ และงวดที่ ๑๗

.....

ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ สรรพกิจก่อสร้าง  
ดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ และบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)  
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓, บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และบันทึก  
ข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๖ และงวดที่ ๑๗ แล้ว และคณะกรรมการ  
ตรวจรับจะดำเนินการตรวจรับงานในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ลงชื่อ.....