



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การกำหนดตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี งวดที่ ๙

.....
ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ สรรพกิจก่อสร้าง ดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ และบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ และบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๙ แล้ว และคณะกรรมการตรวจรับจะ ดำเนินการตรวจรับงานในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ลงชื่อ.....