



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)



คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีหน้าที่ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล จะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการ ตามที่ได้กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รายละเอียดปรากฏตามรายงานเล่มนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
- ความเป็นมา	๑
- วัตถุประสงค์	๒
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๒
- ขอบเขตในการติดตามและประเมินผล	๒
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์	๓
- ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	๔
บทที่ ๓ วิธีการติดตามและประเมินผล	
- องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล	๖
- วิธีการติดตามและประเมินผล	๖
บทที่ ๔ ผลการประเมิน	
- การประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และการแปลงแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	๘
- การประเมินผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑๓
บทที่ ๕ สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ	
- สรุปผลการประเมิน	๑๗
- สรุปปัญหาที่ได้จากการประเมิน	๑๘
- ข้อเสนอแนะ	๑๙
บรรณานุกรม	

บทที่ 1 บทนำ

ความเป็นมา

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น กระบวนการเริ่มต้นจนกระทั่งดำเนินการเสร็จสิ้น อาจแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ตามหลัก PDCA คือ ขั้นตอนที่ 1 Plan การวางแผน คือ การกำหนดแผนงาน กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการในปีนั้นๆ ซึ่งรวมการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ วิธีการและขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ในการวางแผนจะต้องทำความเข้าใจกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เป้าหมายที่กำหนดต้องเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร การวางแผนในบางด้านอาจจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐาน หรือเกณฑ์ต่างๆ ช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ได้ระบุไว้ในแผน ขั้นตอนที่ 2 Do การปฏิบัติ คือ การลงมือดำเนินการตามทางเลือกที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ดำเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ เพื่อทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นการปฏิบัติตามแผนการที่ได้วางไว้ ขั้นตอนที่ 3 Check ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการดำเนินการตามแผน เพื่อให้ทราบว่าในขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ แต่สิ่งสำคัญก็คือ ต้องรู้ว่าตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเป็นประโยชน์สำหรับขั้นตอนถัดไป ขั้นตอนที่ 4 Action ขั้นตอนการดำเนินงาน คือ การพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรกก็ให้นำแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทำให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรือทำให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้ แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง คือ ผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ ควรนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะทำอย่างไร เช่น มองหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้ ให้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ หรือเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ เป็นต้น

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินงานตามภารกิจที่หลากหลายของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน แล้วนำผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ซึ่งการติดตามและประเมินผลนั้น เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ทั้งนี้ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 29 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทราบผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. เพื่อทราบผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)
3. เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผล และข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเทศบาลต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับทราบผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ได้ทราบผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)
3. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สามารถนำผลการติดตามและประเมินผล และข้อเสนอแนะที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาเทศบาลต่อไป

ขอบเขตในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดขอบเขตในการประเมิน ดังนี้

1. ประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. ประเมินผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมมีรูปแบบการปกครองแบบสุขาภิบาล ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย จึงได้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลฉบับแรกขึ้น คือ พระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ซึ่งมีผลทำให้สุขาภิบาลเมืองสุราษฎร์ธานี ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2478 และเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2537 จากพื้นที่เดิม 6.95 ตารางกิโลเมตร เป็น 68.97 ตารางกิโลเมตร และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550

วิสัยทัศน์

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมประชาคม เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเมือง ซึ่งผลการประชาคมได้บทสรุปภาพในอนาคตของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คือ “เมืองน่าอยู่ สู้สังคมแห่งความสุข”

พันธกิจ

1. พัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจราจร การคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การลงทุนและการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ
4. พัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความสงบสุขของชุมชน
5. พัฒนาคอนิให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านความรู้ควบคู่คุณธรรม มีการส่งเสริม ฟันฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดีและการป้องกันปัญหาการทุจริต

ในหน่วยงาน

เป้าประสงค์

1. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง มีระบบการจราจร และการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสะดวกปลอดภัย มีการปรับปรุงผังเมืองรวม และการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม
2. ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและพัฒนากการท่องเที่ยวตามศักยภาพ
3. เมืองสีเขียว สะอาด สิ่งแวดล้อมดี มีการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีสุขภาพดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง
5. มีแหล่งเรียนรู้ และองค์ความรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและประชาชนมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา
 - 1.1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
 - 1.2 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ท่อระบายน้ำ สะพาน เขื่อน ท่าเทียบเรือและระบบประปา
 - 1.3 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาและการจัดระบบจราจรไฟฟ้าแสงสว่าง
 - 1.4 ปรับปรุงและบังคับใช้ผังเมืองรวม
 - 1.5 ปรับปรุง และบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ที่ดิน/แหล่งน้ำสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา
 - 2.1 พัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน
 - 2.2 พัฒนาอาชีพ และส่งเสริมการลงทุน ด้านพาณิชย์กรรม
 - 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว สู่ประชาคมอาเซียน
 - 2.4 สร้าง ส่งเสริม เชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา
 - 3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
 - 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 - 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาเมืองให้มีการบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - 3.4 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่แม่น้ำลำคลอง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 7 แนวทางการพัฒนา
 - 4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการดูแลสวัสดิการสังคมอย่างครอบคลุมทั่วถึง
 - 4.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
 - 4.3 เสริมสร้างให้ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 - 4.4 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีสุขภาพดี
 - 4.5 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 - 4.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
 - 4.7 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา และนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา
 - 5.1 การพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
 - 5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียน
 - 5.3 พัฒนาระบบการศึกษาให้ทันสมัยทั้งในระบบ และนอกระบบ
 - 5.4 ส่งเสริม พิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย 8 แนวทางการพัฒนา
 - 6.1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
 - 6.2 ปรับปรุง พัฒนา จัดหาวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย
 - 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
 - 6.4 พัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และรวดเร็ว
 - 6.5 พัฒนารายได้ของเทศบาล

- 6.6 ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และบังคับใช้โดยเคร่งครัด
- 6.7 กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
- 6.8 พัฒนามาตรฐานการให้บริการ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้

บทที่ 3 วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการในการติดตามและประเมินผลฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามคำสั่งที่ 601/2561 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

วิธีการติดตามและประเมินผล

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้ความเห็นชอบ กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2561 ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้

1.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส

1.2 จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี โดยครั้งที่ 1 ดำเนินการติดตามการจัดทำและแปลงแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) รายละเอียดประกอบด้วย การประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) การแปลงแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และครั้งที่ 2 ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ โดยใช้รูปแบบตามระเบียบวิธีการวิจัย ประกอบด้วย บทนำ แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล วิธีดำเนินการ ผลการประเมิน ตลอดจนสรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามกรอบและแนวทางที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ โดยกำหนดให้งานวิจัยและประเมินผลนำเสนอผลการติดตามฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง

ในการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน ดังนี้

2.1 การประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และการแปลงแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้แบบประเมิน ดังนี้

2.1.1 แบบที่ 1 แบบประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ว่าได้ดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน มากน้อยเพียงใด

2.21 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครื่องมือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่กำหนดไว้

2.2.3 แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่กำหนด โดยมีการประเมิน คือ ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

2.2 การประเมินผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ใช้แบบรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น โดยติดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำลงประกาศในเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (www.suratcity.go.th) และแจ้งให้ประธานคณะกรรมการชุมชนทราบ

บทที่ ๔ ผลการประเมิน

การประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และการแปลงแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๑. การประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และการแปลงแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

แบบที่ ๑ แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้ว

ตารางที่ ๑ แสดงผลการประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	✓	

แบบที่ ๑ แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
๑๖ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	✓	
๑๗ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	✓	
๑๘ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	✓	


แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบติดตามตนเองเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๖ เดือน

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และเพิ่มเติมฉบับที่ ๑

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/งบประมาณ				
	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	รวม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘๔ (๑,๕๗๘,๓๐๖,๓๒๔)	-	-	-	๑๘๔ (๑,๕๗๘,๓๐๖,๓๒๔)
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑๒ (๘๗๗,๑๐๕,๐๐๐)	๖ (๘,๑๐๐,๐๐๐)	๖ (๘,๑๐๐,๐๐๐)	๖ (๘,๑๐๐,๐๐๐)	๓๐ (๙๐๑,๔๐๕,๐๐๐)
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙ (๑,๐๙๘,๖๖๗,๒๐๐)	๔ (๑๐,๘๕๗,๒๐๐)	๔ (๑๐,๘๕๗,๒๐๐)	๔ (๑๐,๘๕๗,๒๐๐)	๒๑ (๑,๑๒๓,๒๐๘,๘๐๐)
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๒๑ (๒๖๔,๘๕๗,๑๐๐)	๔๘ (๒๘๑,๖๖๐,๕๐๐)	๔๘ (๑๙๖,๕๕๕,๕๐๐)	๕๗ (๒๐๒,๘๘๘,๕๐๐)	๒๖๔ (๙๔๙,๘๖๑,๖๐๐)
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ท้องถิ่น	๑๐๑ (๒๕๕,๓๒๒,๕๗๙)	๔๙ (๑๖๐,๓๑๑,๓๗๙)	๕๗ (๑๖๐,๓๑๑,๓๗๙)	๕๗ (๑๖๐,๓๑๑,๓๗๙)	๒๖๔ (๗๒๖,๖๕๖,๗๑๖)
ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๕๗ (๕๖๑,๘๕๑,๕๖๙)	๓๑ (๔๑,๒๓๖,๐๐๐)	๓๐ (๔๑,๒๖๖,๐๐๐)	๓๑ (๔๒,๗๖๖,๐๐๐)	๑๕๙ (๖๘๗,๑๑๙,๕๖๙)
รวม	๔๘๔ (๔,๕๒๒,๕๐๙,๖๗๒)	๑๓๘ (๕๐๒,๒๑๕,๐๗๙)	๑๓๕ (๔๑๐,๙๗๙,๐๗๙)	๑๓๕ (๔๒๔,๘๗๓,๐๗๙)	๘๘๗ (๕,๘๖๐,๕๗๖,๙๐๙)

จากตารางที่ ๒ พบว่า เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ รวมทั้งสิ้น ๘๙๒ โครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔๘๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๖ รองลงมาคือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๗ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ มีสัดส่วนโครงการที่เท่ากันคือ จำนวน ๑๓๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๓

แผนภูมิที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑




ตารางที่ ๓ แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และ
จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการและ งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	จำนวนโครงการและ งบประมาณที่ได้รับ ประจำปี ๒๕๖๑
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘๔ (๑,๙๗๘,๓๐๖,๓๒๔)	๔๑ (๖๖,๑๐๐,๙๗๐)
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑๒ (๘๗๗,๑๐๕,๐๐๐)	๗ (๑๒,๖๕๐,๐๐๐)
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙ (๑,๐๙๔,๖๖๗,๒๐๐)	๕ (๙,๐๑๙,๖๐๐)
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๒๑ (๒๖๔,๘๕๗,๑๐๐)	๑๐๖ (๑๕๒,๐๔๔,๒๐๐)
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ท้องถิ่น	๑๐๑ (๒๔๕,๗๒๒,๕๗๙)	๔๙ (๑๓๕,๕๐๗,๒๐๐)
ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๕๗ (๕๖๑,๘๕๑,๔๖๙)	๒๕ (๕๑,๓๒๑,๐๐๐)
รวม	๔๘๔ (๔,๕๒๒,๕๐๙,๖๗๒)	๒๓๓ (๔๒๖,๖๔๒,๙๗๐)

จากตารางที่ ๓ พบว่า จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวน ๔๘๔ โครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่ปรากฏในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน จำนวน ๑๘๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๒ และที่น้อยที่สุดคือยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๖ โดยสามารถแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ (อนุมัติงบประมาณ) ได้จำนวน ๒๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๔ ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี ส่วนใหญ่ปรากฏในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๑๐๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๙
และปรากฏในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด จำนวน ๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๕

แผนภูมิที่ ๒ แสดงจำนวนโครงการที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และจำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑



๒. การประเมินผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตารางที่ ๔ แสดงผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ แยกตามยุทธศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ			จำนวนโครงการที่ยกเลิก		จำนวนโครงการทั้งหมด		
	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙	๕๕,๒๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๖	๑๖,๐๗๓,๐๐๐.๐๐	-	๑๖	๔,๓๓๘,๕๗๐.๐๐	๓,๖๓๖,๕๕๐.๐๘	-	-	๔๑	๖๖,๑๐๐,๕๗๐.๐๐	๓,๖๓๖,๕๕๐.๐๘
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๒	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๙๖,๔๙๒.๐๐	-	-	-	-	-	๗	๑๒,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๙๖,๔๙๒.๐๐
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๔	๘,๖๙๖,๖๐๐.๐๐	๒,๓๐๑,๑๖๘.๐๐	-	-	-	-	-	๕	๙,๐๑๖,๖๐๐.๐๐	๒,๓๐๑,๑๖๘.๐๐
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔๙	๖,๔๐๖,๒๐๐.๐๐	๒๙	๑๓๕,๙๓๖,๐๐๐.๐๐	๖๓,๔๖๗,๓๕๒.๑๒	๒๗	๙,๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๘,๘๑๒,๑๔๑.๘๘	๑	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๖	๑๕๒,๐๔๕,๒๐๐.๐๐	๗๒,๒๗๖,๕๑๓.๓๐
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น	๒๒	๑๘,๕๕๕,๒๙๕.๐๐	๒๒	๑๐๖,๕๗๘,๙๐๕.๐๐	๔๒,๕๖๒,๕๓๓.๗๐	๕	๑๐,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๙๖,๘๕๕.๙๔	-	-	๔๙	๑๓๕,๕๐๗,๒๐๐.๐๐	๔๕,๖๕๙,๓๘๙.๖๔
ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๐	๔๔,๗๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๒	๕,๕๓๖,๐๐๐.๐๐	๒,๑๖๓,๐๓๕.๐๘	๓	๑,๐๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๗๘,๓๗๐.๐๐	-	-	๒๕	๕๑,๓๒๑,๐๐๐.๐๐	๓,๐๙๖,๔๐๕.๐๘
รวม	๙๓	๑๑๖,๑๖๓,๕๙๕.๐๐	๘๘	๒๘๔,๕๗๓,๕๐๕.๐๐	๑๑๒,๘๘๔,๕๕๐.๙๐	๕๑	๒๕,๔๐๕,๕๗๐.๐๐	๑๖,๕๗๓,๙๕๗.๒๐	๑	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๓	๔๒๖,๖๕๒,๕๗๐.๐๐	๑๒๙,๓๕๘,๕๒๘.๑๐

จากตารางที่ ๔ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีรายจ่ายในการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๓๓๓ โครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่ปรากฏในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๑๐๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๙ รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น จำนวน ๔๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๓ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๔๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๐ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี จำนวน ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๓ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐ และที่น้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๕ และผลของการดำเนินงาน จำแนกได้ ดังนี้


๑. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มีจำนวน ๕๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๙ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณรวมทุกโครงการ จำนวน ๒๕,๔๐๕,๔๗๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๑๖,๔๗๓,๙๔๗.๒๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๔ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๙,๑๐๒,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๘,๘๑๒,๑๔๑.๑๘ บาท และมีโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ๒ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ มีจำนวน ๘๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๗ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณรวมทุกโครงการ จำนวน ๒,๘๘๔,๔๗๓,๕๐๕ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๑,๑๒๒,๘๘๔,๕๘๐.๙๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๕ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๑,๓๕,๙๓๖,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๖๓,๔๖๗,๓๕๒.๑๒ บาท


๓. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน ๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๙๒ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณรวมทุกโครงการ จำนวน ๑,๑๖,๑๖๓,๔๙๕ บาท โดยปรากฏในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตมากที่สุด จำนวน ๔๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๙ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๖,๔๐๖,๒๐๐ บาท

๔. โครงการที่ยกเลิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๓ ปรากฏยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

แผนภูมิที่ ๓ แสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ แยกตามยุทธศาสตร์ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑



แผนภูมิที่ ๔ แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ แยกตามยุทธศาสตร์ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑




ตารางที่ ๕ แสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวน โครงการที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวน โครงการที่อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จำนวน โครงการ ที่ยกเลิก	จำนวน โครงการ ทั้งหมด
สำนักปลัดเทศบาล	๗	๑๑	-	-	๑๘
กองวิชาการและแผนงาน	๑	๗	๓	-	๑๑
สำนักการคลัง	-	-	-	-	-
กองสารสนเทศ ภาษีและทรัพย์สิน	-	๑	-	-	๑
สำนักการช่าง	๑๑	๑๗	๑๖	-	๔๔
สำนักการศึกษา	๒๔	๒๖	๘	-	๕๘
สำนักการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๓	๑๓	๓	-	๑๙
กองสวัสดิการสังคม	๔๗	๒๐	๑๔	๑	๘๒
รวม	๙๓	๙๕	๔๔	๑	๒๓๓

จากตารางที่ ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีรายจ่ายในการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๓๓ โครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่ปรากฏในกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๘๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๙ รองลงมา คือ สำนักการศึกษา จำนวน ๕๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๙ และหน่วยงานที่ไม่มีโครงการปรากฏ คือ สำนักการคลัง

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานพบว่า หน่วยงานที่ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จมากที่สุดคือ สำนักการช่าง จำนวน ๑๖ โครงการ รองลงมา คือ กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑๔ โครงการ โดยที่สำนักปลัดเทศบาล และกองสารสนเทศ ภาษีและทรัพย์สิน ยังไม่มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนภูมิที่ ๕ แสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑




แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นแบบประเมินตนเอง ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่กำหนด โดยประเมินจากจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ตารางที่ ๖ แสดงจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการและงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้ปฏิบัติ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘๔ (๑,๕๗๘,๓๐๖,๓๒๔)	๓๒ (๒๐,๘๑๑,๕๗๐)
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑๒ (๘๗๗,๑๐๕,๐๐๐)	๕ (๑๑,๘๕๐,๐๐๐)
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙ (๑,๐๙๕,๖๖๗,๒๐๐)	๔ (๘,๖๙๕,๖๐๐)
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๒๑ (๒๖๔,๘๕๗,๑๐๐)	๕๖ (๑๔๕,๐๙๘,๐๐๐)
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น	๑๐๑ (๒๔๕,๗๒๒,๕๗๙)	๒๗ (๑๑๖,๙๙๘,๙๐๕)
ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๕๗ (๕๖๑,๘๕๑,๔๖๙)	๑๕ (๖,๕๓๑,๐๐๐)
รวม	๔๘๔ (๔,๕๒๒,๕๐๙,๖๗๒)	๑๓๙ (๓๐๙,๘๗๘,๙๗๕)

จากตารางที่ ๖ พบว่า จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔๘๔ โครงการ สามารถนำไปปฏิบัติได้ จำนวน ๑๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๒ ยุทธศาสตร์ที่มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๕๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๙ และปรากฏในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๘

แผนภูมิที่ ๖ แสดงจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ และโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑



ตารางที่ 7 แสดงสถานะการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
1	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ติดตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องกระปรังงานแสงอาทิตย์	900,000.00	ม.ค.-พ.ค.61	✓		✓				0.00	900,000.00	สำนักงานช่าง
2	ปรับปรุงระบบการให้น้ำแก้มัดอกไม้ประดับ	150,000.00	กพ. - เมย.61	✓		✓				0.00	150,000.00	สำนักงานช่าง
3	ปรับปรุงติดตั้งคอมพิวเตอร์ชนิด LED	13,500,000.00	ธค.60-พค.61	✓		✓				0.00	13,500,000.00	สำนักงานช่าง
4	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	681,470.00	ธค.60 - กค.61	✓				✓		681,423.08	46.92	สำนักงานช่าง
5	ขยายเขตระบบประปาบริเวณอาคารสำนักงาน (บ้านบางอิฐ)	1,500,000.00	มค. - มีย.61	✓		✓				0.00	1,500,000.00	สำนักงานช่าง
6	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสุขศาลา	129,000.00	พย.60-มีค.61	✓				✓		94,030.80	34,969.20	สำนักงานช่าง
7	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนการบินไทย	565,000.00	พย.60-มีค.61	✓				✓		411,772.10	153,227.90	สำนักงานช่าง
8	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 7	192,000.00	พย.60-มีค.61	✓				✓		140,319.60	51,680.40	สำนักงานช่าง

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
9	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 7 แยกซ้าย 2	203,000.00	พย. - มีค.61	✓				✓		148,090.50	54,909.50	สำนักงานช่าง
10	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 8	112,000.00	พย.60 - มีค.61	✓				✓		81,694.60	30,305.40	สำนักงานช่าง
11	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคอนนง ซอย 2	292,000.00	พย.60 - มีค.61	✓				✓		212,790.10	79,209.90	สำนักงานช่าง
12	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตลาดใหม่ ซอย 15	288,000.00	พย.60 - มีค.61	✓				✓		209,752.80	78,247.20	สำนักงานช่าง
13	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 20 แยกขวา 2	514,000.00	พย.60 - มีค.61	✓				✓		374,800.90	139,199.10	สำนักงานช่าง
14	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 22/1	476,000.00	พย.60 - มีค.61	✓				✓		347,035.10	128,964.90	สำนักงานช่าง
15	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคอนนง ซอย 21	726,000.00	พย.60 - มีค.61	✓				✓		529,003.40	196,996.60	สำนักงานช่าง
16	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคอนนง ซอย 21 แยกขวา 1	25,000.00	พย.60-มีค.61	✓				✓		18,541.70	6,458.30	สำนักงานช่าง
17	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคอนนง ซอย 21 แยกขวา 3	99,000.00	พย.60-มีค.61	✓				✓		72,092.30	26,907.70	สำนักงานช่าง

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
18	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8	228,000.00	พย.60-มีค.61	✓				✓		165,028.30	62,971.70	สำนักงานช่าง
19	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8 แยกขวา 1	104,000.00	พย.60 - มีค.61	✓				✓		75,102.40	28,897.60	สำนักงานช่าง
20	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8 แยกขวา 2	104,000.00	พย.60-มีค.61	✓				✓		75,102.40	28,897.60	สำนักงานช่าง
21	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก STA 0+000-0+775	2,339,000.00	มค. - เมย.61	✓		✓				0.00	2,339,000.00	สำนักงานช่าง
22	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนการุณราษฎร์ STA 0+000-0+825	3,040,000.00	มค. - เมย.61	✓		✓				0.00	3,040,000.00	สำนักงานช่าง
23	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่	2,911,000.00	กพ. - มีย.61	✓			✓			0.00	2,911,000.00	สำนักงานช่าง
24	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ ซอย 1	368,000.00	กพ. - มีย.61	✓			✓			0.00	368,000.00	สำนักงานช่าง
25	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ ซอย 1 แยกซ้าย 1	131,000.00	กพ. - มิ.ย.61	✓			✓			0.00	131,000.00	สำนักงานช่าง
26	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ ซอย 1 แยกซ้าย 2	67,000.00	กพ. - มิ.ย.61	✓			✓			0.00	67,000.00	สำนักงานช่าง

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
27	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ ซอย 1 แยกขวา 1	139,000.00	กพ. - มิย.61	✓			✓			0.00	139,000.00	สำนักงานช่าง
28	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ ซอย 1 แยกขวา 2	139,000.00	กพ. - มิย.61	✓			✓			0.00	139,000.00	สำนักงานช่าง
29	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ ซอย 1 แยกขวา 3	76,000.00	กพ. - มิย.61	✓			✓			0.00	76,000.00	สำนักงานช่าง
30	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนปฎิพันธ์	309,000.00	มีค. - สค.61	✓			✓			0.00	309,000.00	สำนักงานช่าง
31	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตลาดใหม่ ซอย 19	165,000.00	มีค. - สค.61	✓			✓			0.00	165,000.00	สำนักงานช่าง
32	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตลาดใหม่ ซอย 29	127,000.00	มีค. - สค.61	✓			✓			0.00	127,000.00	สำนักงานช่าง
33	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ ซอย 2	233,000.00	มีค. - สค.61	✓			✓			0.00	233,000.00	สำนักงานช่าง
34	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขน ซอย 1 แยกซ้าย 2	80,000.00	มีค. - สค.61	✓			✓			0.00	80,000.00	สำนักงานช่าง
35	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบางอิฐ 1	452,000.00	มีค. - สค.61	✓			✓			0.00	452,000.00	สำนักงานช่าง

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
36	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลี้ยวเมือง ซอย 7/1	279,000.00	มีค. - สค.61	✓			✓			0.00	279,000.00	สำนักงานช่าง
37	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลี้ยวเมือง ซอย 9	97,000.00	มีค. - สค.61	✓			✓			0.00	97,000.00	สำนักงานช่าง
38	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหลวง ร.9	12,310,000.00	ตค.60 - ธค. 61	✓		✓				0.00	12,310,000.00	สำนักงานช่าง
39	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนศรีตาปี	3,850,000.00	กพ. - พ.ค.61	✓		✓				0.00	3,850,000.00	สำนักงานช่าง
40	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนหลวง ร.9	7,700,000.00	15พ.ย.60-ส.ค.61	✓		✓				0.00	7,700,000.00	สำนักงานช่าง
41	ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ถนนบ้านดอน) ช่วงที่ 1	10,500,000.00	15 ต.ค.60-พ.ย.61	✓			✓			0.00	10,500,000.00	สำนักงานช่าง
42	ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานอเนกประสงค์ ตลาดมิตรเกษม	7,350,000.00	ตค.60 - สค.61	✓			✓			0.00	7,350,000.00	สำนักงานช่าง
43	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	500,000.00	พ.ย.60 - สค.61	✓			✓			385,430.00	114,570.00	กองสวัสดิการฯ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
44	ถนนคนเดิน	300,000.00	ตค.60 - กย.61	✓			✓			92,360.00	207,640.00	สำนักปลัดฯ
45	ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	3,200,000.00	พย.60 - กย.61	✓			✓			1,538,242.00	1,661,758.00	สำนักปลัดฯ
46	ตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	ตค.60 - กย.61	✓			✓			374,460.00	125,540.00	สำนักปลัดฯ
47	ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค	500,000.00	มีย.61 - สค.61	✓		✓				0.00	500,000.00	สำนักปลัดฯ
48	พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	กพ.61 - เมย.61	✓		✓				0.00	300,000.00	สำนักปลัดฯ
49	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ้างทำความสะอาดสำนักงาน	1,738,000.00	ต.ค.60-ก.ย.61	✓			✓			687,750.00	1,050,250.00	สำนักปลัดฯ
50	การจัดการขยะในชุมชน	750,000.00	ตค.60 - กย.61	✓			✓			75,250.00	674,750.00	สำนักการสาธารณสุขฯ
51	ลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	พย.60 - กย.61	✓			✓			39,856.00	210,144.00	สำนักการสาธารณสุขฯ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
52	พัฒนาระบบงานบริการกวาด/เก็บขยะมูลฝอย	5,961,600.00	ต.ค.60-ก.ย.61	✓			✓			1,498,312.00	4,463,288.00	สำนักงานสาธารณสุขฯ
53	อนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	320,000.00	พ.ย.60 - ส.ค.61	✓		✓				0.00	320,000.00	สำนักงานสาธารณสุขฯ
54	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วง เทศกาล	180,000.00	ธ.ค.60-เม.ย.61	✓			✓			48,900.00	131,100.00	สำนักปลัดฯ
55	จ้างยามรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลฯ	891,000.00	ต.ค.60-ก.ย.61	✓			✓			286,750.00	604,250.00	สำนักปลัดฯ
56	จ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2,352,000.00	ต.ค.60 - ก.ย.61	✓			✓			415,800.00	1,936,200.00	สำนักงานการศึกษา
57	จัดจ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	540,000.00	ต.ค.60-ก.ย.61	✓		✓				0.00	540,000.00	สำนักงานการศึกษา
58	พัฒนาระบบบริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	3,270,000.00	ต.ค.60-ก.ย.61	✓			✓			1,097,816.05	2,172,183.95	สำนักงานสาธารณสุขฯ
59	พัฒนาระบบบริการงานโรงพยาบาล	1,666,000.00	ต.ค.60 - ก.ย.61	✓			✓			460,302.07	1,205,697.93	สำนักงานสาธารณสุขฯ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
60	พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	พย.60 - สค.61	✓				✓		731,580.00	68,420.00	สำนักงานสาธารณสุขฯ
61	ตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	300,000.00	ตค.60 - กย.61	✓			✓			133,150.00	166,850.00	สำนักงานสาธารณสุขฯ
62	สถานบริการตกแต่งผม-เสริมสวยสะอาดปลอดภัยนำใช้บริการ	70,000.00	มค. - กค.61	✓			✓			55,660.00	14,340.00	สำนักงานสาธารณสุขฯ
63	แม่ลูกพันดี	50,000.00	ตค.60 - กย.61	✓			✓			0.00	50,000.00	สำนักงานสาธารณสุขฯ
64	เด็กนครสุราษฎร์ธานีไร้ฟันผุ	100,000.00	ตค.60 - กย.61	✓				✓		70,240.00	29,760.00	สำนักงานสาธารณสุขฯ
65	อบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,564,000.00	ธค.60-สค.61	✓			✓			877,895.00	686,105.00	สำนักงานสาธารณสุขฯ
66	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน	63,000.00	พย.60-กย.61	✓			✓			24,000.00	39,000.00	สำนักงานสาธารณสุขฯ
67	ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	273,000.00	ธค.60-กพ.61	✓				✓		263,000.00	10,000.00	สำนักงานสาธารณสุขฯ
68	จ้างยารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	900,000.00	ตค.60-ก.ย.61	✓			✓			199,520.00	700,480.00	สำนักงานสาธารณสุขฯ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
69	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	1,200,000.00	ตค.60-ก.ย.61	✓			✓			1,128,278.00	71,722.00	กองสวัสดิการฯ
70	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	ตค.60-ก.ย.61	✓		✓				0.00	100,000.00	กองสวัสดิการฯ
71	อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	560,000.00	ตค.60 - ก.ย.61	✓			✓			18,800.00	541,200.00	กองสวัสดิการฯ
72	รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	300,000.00	ตค.60-ก.ย.61	✓		✓				0.00	300,000.00	กองสวัสดิการฯ
73	พัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน	200,000.00	ตค.60 - ก.ย.61	✓		✓				0.00	200,000.00	กองสวัสดิการฯ
74	ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	900,000.00	ตค.60 - ก.ย.61	✓			✓			656,157.00	243,843.00	กองสวัสดิการฯ
75	ให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	96,000,000.00	ตค.60 - ก.ย.61	✓			✓			46,107,000.00	49,893,000.00	กองสวัสดิการฯ
76	ให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพ	18,300,000.00	ตค.60 - ก.ย.61	✓			✓			8,096,800.00	10,203,200.00	กองสวัสดิการฯ
77	ให้สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	480,000.00	ตค.60 - ก.ย.61	✓			✓			200,500.00	279,500.00	กองสวัสดิการฯ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
78	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	300,000.00	ตค.60 - กย.61	✓			✓			43,425.00	256,575.00	กองสวัสดิการฯ
79	สนับสนุนการเรียนการสอนเด็กและเยาวชนในชุมชนมุสลิม	600,000.00	พย.60 - กย.61	✓					✓	0.00	600,000.00	กองสวัสดิการฯ
80	ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ	150,000.00	พย.60 - กย.61	✓		✓				0.00	150,000.00	กองสวัสดิการฯ
81	พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000.00	มค.61 - กย.61	✓		✓				0.00	50,000.00	กองสวัสดิการฯ
82	พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน	500,000.00	ธค.60 - ก.ย. 61	✓			✓			298,628.00	201,372.00	กองสวัสดิการฯ
83	พัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	พย.60 - กย.61	✓		✓				0.00	300,000.00	กองสวัสดิการฯ
84	พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชน และองค์กรชุมชนอื่นๆ	1,500,000.00	ตค.60 - กย.61	✓			✓			1,430,663.00	69,337.00	กองสวัสดิการฯ
85	พัฒนาศักยภาพสตรี	1,200,000.00	ตค.60 - กย.61	✓			✓			929,820.00	270,180.00	กองสวัสดิการฯ
86	พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	500,000.00	มี.ค.61-ส.ค.61	✓			✓			361600.00	138,400.00	กองสวัสดิการฯ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
87	ส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน	50,000.00	ต.ค.60-ก.ย.61	✓			✓			35,800.00	14,200.00	กองสวัสดิการฯ
88	อุดหนุนส่งเสริมการตัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อสร้างรายได้ ชุมชนบ้านบางทอง	72,000.00	ต.ค.60 - ก.ย.61	✓		✓				0.00	72,000.00	กองสวัสดิการฯ
89	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรกรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคลองฉนาก	80,000.00	ต.ค.60 - ก.ย.61	✓				✓		80,000.00	0.00	กองสวัสดิการฯ
90	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อสร้างมูลค่า ชุมชนบ้านบางหลา	72,000.00	ต.ค.60 - ก.ย.61	✓				✓		72,000.00	0.00	กองสวัสดิการฯ
91	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชสวนครัวเกษตรกรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนหาดตายวง	74,800.00	ต.ค.60 - ก.ย.61	✓		✓				0.00	74,800.00	กองสวัสดิการฯ
92	อุดหนุนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ต่อเนื่องปี 2560) ชุมชนตาปี	150,000.00	ต.ค.60 - ก.ย.61	✓				✓		150,000.00	0.00	กองสวัสดิการฯ
93	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักเกษตรกรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนหน้าด่าน	60,000.00	ต.ค.60 - ก.ย.61	✓		✓				0.00	60,000.00	กองสวัสดิการฯ
94	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพพื้นที่ผ้าปาเต๊ะ ชุมชนสหกรณ์ครู	90,000.00	ต.ค.60 - ก.ย.61	✓		✓				0.00	90,000.00	กองสวัสดิการฯ
95	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรกรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนหลังอาชีวะ	80,000.00	ต.ค.60 - ก.ย.61	✓				✓		80,000.00	0.00	กองสวัสดิการฯ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
96	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรอินทรีย์วิถีชุมชนเมืองชุมชนราษฎร์อุทิศ	100,000.00	ตค.60 - กย.61	✓				✓		100,000.00	0.00	กองสวัสดิการฯ
97	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์และจัดดอกไม้ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนกก	90,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	90,000.00	กองสวัสดิการฯ
98	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพช่างซ่อมและติดตั้งกล้องวงจรปิดรถยนต์และอุปกรณ์เสริม ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนกก	100,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	100,000.00	กองสวัสดิการฯ
99	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์และไฮโดรโปนิคส์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	80,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	80,000.00	กองสวัสดิการฯ
100	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทยและผลิตสมุนไพรไทย ชุมชนฝั่งบางไผ่	100,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	100,000.00	กองสวัสดิการฯ
101	อุดหนุนส่งเสริมการตัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อสร้างรายได้ชุมชนวัดไทร	72,000.00	ตค.60 - กย.61	✓				✓		72,000.00	0.00	กองสวัสดิการฯ
102	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำแม่พิมพ์ยางพาราตุ๊กตาปูนพลาสติก ชุมชนวัดโพธิ์วาสน	90,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	90,000.00	กองสวัสดิการฯ
103	อุดหนุนฝึกอบรมอาชีพแปรรูปอาหารชุมชนตลาดล่าง	80,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	80,000.00	กองสวัสดิการฯ
104	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเทศบาล	90,000.00	ตค.60 - กย.61	✓				✓		90,000.00	0.00	กองสวัสดิการฯ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
105	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของชำร่วยและของที่ระลึก ชุมชนตลาดเกษตร 2	80,000.00	ตค.60 - กย.61	✓				✓		80,000.00	0.00	กองสวัสดิการฯ
106	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าบาติก(ต่อเนื่องปี 2560) ชุมชนบางกุ้ง 3	50,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	50,000.00	กองสวัสดิการฯ
107	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังชุมชนหลังคลัง	77,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	77,000.00	กองสวัสดิการฯ
108	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยพื้นบ้านชุมชนวัดท่าทอง	70,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	70,000.00	กองสวัสดิการฯ
109	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเย็บกระเป๋าชุมชนไทยสมุทร	90,000.00	ตค.60 - กย.61	✓				✓		90,000.00	0.00	กองสวัสดิการฯ
110	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาทุกชนิดและสบู่สมุนไพรชุมชนปากน้ำ	70,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	70,000.00	กองสวัสดิการฯ
111	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ชุมชนวัดหน้าเมือง	130,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	130,000.00	กองสวัสดิการฯ
112	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนกาญจนวิถีส่วมใจ	167,000.00	ตค.60 - กย.61	✓				✓		167,000.00	0.00	กองสวัสดิการฯ
113	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของชำร่วยพวงหรีดดอกไม้จันทน์และเหรียญโปรยทานชุมชนบางกุ้ง	73,400.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	73,400.00	กองสวัสดิการฯ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
114	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพจัดทำผลิตภัณฑ์น้ำพริกชุมชนชุมชนโพหวาย	100,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	100,000.00	กองสวัสดิการฯ
115	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำพวงหรีดดอกไม้สดดอกไม้แห้งและดอกไม้จันทน์ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	90,000.00	ตค.60 - กย.61	✓				✓		90,000.00	0.00	กองสวัสดิการฯ
116	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพจัดดอกไม้สดดอกไม้แห้งและผูกผ้า ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	70,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	70,000.00	กองสวัสดิการฯ
117	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพจัดดอกไม้สดดอกไม้แห้งและของชำร่วย ชุมชนบางกุ่ม 1	80,000.00	ตค.60 - กย.61	✓				✓		80,000.00	0.00	กองสวัสดิการฯ
118	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเปี่ยมสุข	99,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	99,000.00	กองสวัสดิการฯ
119	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่องปี 2560) ชุมชนจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี	80,000.00	ตค.60 - กย.61	✓				✓		80,000.00	0.00	กองสวัสดิการฯ
120	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของที่ระลึก ของชำร่วยและจัดดอกไม้ (ต่อเนื่องปี 2560) ชุมชนบางกุ่ม 2	87,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	87,000.00	กองสวัสดิการฯ
121	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเสาวลักษณ์	80,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	80,000.00	กองสวัสดิการฯ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
122	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์คอนโด ชุมชนเสรีพล	80,000.00	ตค.60 - กย.61	✓				✓		80,000.00	0.00	กองสวัสดิการฯ
123	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อยอดปี 2560) ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	100,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	100,000.00	กองสวัสดิการฯ
124	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ ชุมชนเมตตาธรรม	100,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	100,000.00	กองสวัสดิการฯ
125	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของชำร่วยและของที่ระลึก ชุมชนเสรีไท	60,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	60,000.00	กองสวัสดิการฯ
126	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ ตามพระราชดำริ ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	80,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	80,000.00	กองสวัสดิการฯ
127	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่ออาหารในครัวเรือน ชุมชนวังเพชร	70,000.00	ตค.60 - กย.61	✓				✓		70,000.00	0.00	กองสวัสดิการฯ
128	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย ชุมชนหน้าสนามกีฬา	100,000.00	ตค.60 - กย.61	✓				✓		100,000.00	0.00	กองสวัสดิการฯ
129	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนลูกเสือ-การุณราษฎร์	80,000.00	ตค.60 - กย.61	✓				✓		80,000.00	0.00	กองสวัสดิการฯ
130	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของที่ระลึกและของชำร่วยชุมชนตลาดดอนนก	80,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	80,000.00	กองสวัสดิการฯ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
131	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์และการจัดดอกไม้ชุมชนเพชรวิไลลา	90,000.00	ตค.60 - กย.61	✓				✓		90,000.00	0.00	กองสวัสดิการฯ
132	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยโบราณ และอาหารพื้นบ้าน ชุมชนศรีธานี	50,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	50,000.00	กองสวัสดิการฯ
133	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยชุมชนเสม็ดเรียง	70,000.00	ตค.60 - กย.61	✓				✓		70,000.00	0.00	กองสวัสดิการฯ
134	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์พืชสวนครัวรั้วกินได้ ชุมชนเคหะชุมชน	120,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	120,000.00	กองสวัสดิการฯ
135	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมพื้นบ้านและขนมไทยพร้อมบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนวัดกลางใหม่	80,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	80,000.00	กองสวัสดิการฯ
136	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสานด้วยเทคนิค เดคูพาจ ชุมชนบ้านบางใหญ่	73,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	73,000.00	กองสวัสดิการฯ
137	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้าทำมือ (แฮนด์เมด) ชุมชนในลีก	110,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	110,000.00	กองสวัสดิการฯ
138	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสานด้วยเทคนิคเดคูพาจ ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	100,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	100,000.00	กองสวัสดิการฯ
139	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชออร์แกนิกชุมชนสิริสุข	100,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	100,000.00	กองสวัสดิการฯ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
140	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังชุมชนท่าแขก	85,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	85,000.00	กองสวัสดิการฯ
141	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์ชุมชนนาเนียน	90,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	90,000.00	กองสวัสดิการฯ
142	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังชุมชนศรีวิชัย	85,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	85,000.00	กองสวัสดิการฯ
143	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์ชุมชนย่านยาว	60,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	60,000.00	กองสวัสดิการฯ
144	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพฝึกอบรมทำขนมไทยและจัดดอกไม้สด ชุมชนทุ่งน้อย	92,000.00	ตค.60 - กย.61	✓				✓		92,000.00	0.00	กองสวัสดิการฯ
145	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังชุมชนดงตาล	130,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	130,000.00	กองสวัสดิการฯ
146	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าและแปรรูป ชุมชนมะขามเตี้ย	70,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	70,000.00	กองสวัสดิการฯ
147	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนหน้าศาลากลาง	60,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	60,000.00	กองสวัสดิการฯ
148	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษไฮโดรโปนิคส์ ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	90,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	90,000.00	กองสวัสดิการฯ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
149	อุดหนุนส่งเสริมอาชีพฝึกทักษะแก่เกษตรกรเป่าด้วยเชือกกรม (ต่อยอดปี 2560) ชุมชนหน้าค่าย อส.	60,000.00	ตค.60 - กย.61	✓				✓		60,000.00	0.00	กองสวัสดิการฯ
150	จัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านการกีฬา	540,000.00	ตค.60 - กย.61	✓			✓			225,000.00	315,000.00	สำนักการศึกษา
151	ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และประเทศ	5,200,000.00	ตค.60 - มค.61	✓				✓		5,040,064.18	159,935.82	สำนักการศึกษา
152	จัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	400,000.00	ธค.60 - เมย.61	✓				✓		378,852.00	21,148.00	สำนักการศึกษา
153	จัดแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,300,000.00	เมย.61 - กย.61	✓		✓				0.00	1,300,000.00	สำนักการศึกษา
154	ส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ	400,000.00	ต.ค.60-ก.ย.61	✓			✓			102,000.00	298,000.00	สำนักการศึกษา
155	ส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ	1,000,000.00	ต.ค.60-ก.ย.61	✓			✓			29,380.00	970,620.00	สำนักการศึกษา
156	จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	456,000.00	มค. 61	✓				✓		455,405.00	595.00	สำนักการศึกษา

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
157	จัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	600,000.00	มค. 61 - พค.61	✓			✓			18,308.00	581,692.00	สำนักงานการศึกษา
158	ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	300,000.00	ตค.60 - กย.61	✓			✓			85,900.00	214,100.00	สำนักงานสาธารณสุขฯ
159	จัดทำหมั่นสุนัข/แมวจรจัดที่อาศัยในวัด 15 วัด และในชุมชน 70 ชุมชน	300,000.00	พย.60 - กย.61	✓			✓			99,500.00	200,500.00	สำนักงานสาธารณสุขฯ
160	ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น จัดงาน/กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์	2,500,000.00	ตค.60 - กย.61	✓			✓			1,853,430.00	646,570.00	สำนักปลัดฯ
161	ปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	140,000.00	มีค.61 - มีย.61	✓		✓				0.00	140,000.00	สำนักงานการศึกษา
162	เสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลบุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน	1,320,000.00	พย.60 - กค.61	✓				✓		1,258,105.00	61,895.00	สำนักงานการศึกษา
163	ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,500,000.00	พค. - กย.61	✓		✓				0.00	1,500,000.00	สำนักงานการศึกษา
164	ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	100,000.00	พย.60 - มีย.61	✓		✓				0.00	100,000.00	สำนักงานการศึกษา

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
165	สอบแข่งขันและพัฒนาคนเก่งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	500,000.00	ต.ค.60 - ก.ย.61	✓			✓			197,868.00	302,132.00	สำนักการศึกษา
166	ส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา	3,000,000.00	ต.ค.60-ก.ย.61	✓			✓			2,490,000.00	510,000.00	สำนักการศึกษา
167	ส่งเสริมการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา	1,800,000.00	ต.ค.60-ก.ย.61	✓			✓			1,524,500.00	275,500.00	สำนักการศึกษา
168	สุราษฎร์ธานีวิชาการ	1,000,000.00	พ.ค.61-ก.ย.61	✓		✓				0.00	1,000,000.00	สำนักการศึกษา
169	ประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	800,000.00	มค. - มีค.61	✓			✓			541,075.00	258,925.00	สำนักการศึกษา
170	ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษา	180,000.00	ตค.60 - กย.61	✓			✓			75,000.00	105,000.00	สำนักการศึกษา
171	ส่งเสริมบูรณาการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	370,000.00	ม.ค.61-ส.ค.61	✓			✓			9,956.70	360,043.30	สำนักการศึกษา
172	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน	333,000.00	กพ. - พค.61	✓		✓				0.00	333,000.00	สำนักการศึกษา
173	การให้การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา	130,000.00	พค. - กย.61	✓		✓				0.00	130,000.00	สำนักการศึกษา

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
174	อบรมผู้นำนักเรียน	120,000.00	มีย. - กค.61	✓		✓				0.00	120,000.00	สำนักงานการศึกษา
175	เข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือ-เนตรนารี	150,000.00	พค. - กค.61	✓		✓				0.00	150,000.00	สำนักงานการศึกษา
176	ตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)	50,000.00	พย.60 - กย.61	✓			✓			0.00	50,000.00	สำนักงานการศึกษา
177	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ยาเสพติด)	575,000.00	ต.ค.60-ก.ย.61	✓			✓			75,000.00	500,000.00	สำนักงานการศึกษา
178	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	1,821,600.00	ต.ค.60-ก.ย.61	✓			✓			1,165,200.00	656,400.00	สำนักงานการศึกษา
179	ค่าอาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	528,900.00	ต.ค.60-ก.ย.61	✓			✓			249,928.00	278,972.00	สำนักงานการศึกษา
180	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	180,000.00	ต.ค.60-ก.ย.61	✓		✓				0.00	180,000.00	สำนักงานการศึกษา
181	ก่อสร้างเสาชงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	155,000.00	ม.ค.61-มิ.ย.61	✓		✓				0.00	155,000.00	สำนักงานการศึกษา
182	ส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	300,000.00	ตค. 60 - กย.61	✓			✓			0.00	300,000.00	สำนักงานการศึกษา

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
183	ห้องสมุดเคลื่อนที่	200,000.00	ตค.60 - กย.61	✓			✓			125,461.00	74,539.00	สำนักงานการศึกษา
184	จ้างแม่ครัว	1,476,000.00	ตค.60 - กย.61	✓			✓			0.00	1,476,000.00	สำนักงานการศึกษา
185	อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนถ่ายโอนภารกิจ	6,670,295.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	6,670,295.00	สำนักงานการศึกษา
186	อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล	6,091,605.00	ตค.60 - กย.61	✓			✓			0.00	6,091,605.00	สำนักงานการศึกษา
187	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	69,406,800.00	ตค.60 - กย.61	✓			✓			27,108,155.00	42,298,645.00	สำนักงานการศึกษา
188	อาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนถ่ายโอนภารกิจ	13,924,000.00	ตค.60 - กย.61	✓			✓			6,550,440.00	7,373,560.00	สำนักงานการศึกษา
189	ก่อสร้างซุ้มพักผ่อนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเขตมิววิทยา)	600,000.00	ตค.60 - มีย.61	✓			✓			0.00	600,000.00	สำนักงานการศึกษา
190	ปรับปรุงต่อเติมโรงประกอบอาหารโรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเขตมิววิทยา)	630,000.00	ตค.60 - มีย.61	✓		✓				0.00	630,000.00	สำนักงานการศึกษา
191	ก่อสร้างป้ายโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)	150,000.00	ตค.60 - มีย.61	✓		✓				0.00	150,000.00	สำนักงานการศึกษา

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
192	ต่อเชื่อมสะพานระหว่างอาคารอเนกประสงค์กับอาคารประชาชนถุมิต 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)	70,000.00	ตค.60 - พค.61	✓		✓				0.00	70,000.00	สำนักงานการศึกษา
193	ต่อเติมห้องฝึกซ้อมดนตรีสากล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส)	700,000.00	ตค.60 - สค.61	✓		✓				0.00	700,000.00	สำนักงานการศึกษา
194	รื้อโรงฝึกงาน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส)	200,000.00	ต.ค.60-พ.ค.61	✓		✓				0.00	200,000.00	สำนักงานการศึกษา
195	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส)	4,160,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	4,160,000.00	สำนักงานการศึกษา
196	ก่อสร้างถนนภายในโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,400,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	1,400,000.00	สำนักงานการศึกษา
197	ขยายระบบประปาภายในโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	220,000.00	ตค.60 - กค.61	✓		✓				0.00	220,000.00	สำนักงานการศึกษา
198	ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	775,000.00	ตค.60 - มีย.61	✓			✓			0.00	775,000.00	สำนักงานการศึกษา
199	ส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันเรือพาย	900,000.00	พย.60 - กย.61	✓			✓			590,920.00	309,080.00	สำนักงานการศึกษา
200	จัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	300,000.00	พย.60 - มค.61	✓				✓		293,700.00	6,300.00	สำนักงานการศึกษา

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
201	จัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	กพ. - พค.61	✓			✓			0.00	650,000.00	สำนักงานการศึกษา
202	จัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,300,000.00	ตค.60 - ธค.60	✓				✓		1,032,050.94	6,267,949.06	สำนักงานการศึกษา
203	จัดงานประเพณีลอยกระทง	1,450,000.00	ตค.60 - ธค.60	✓				✓		413,000.00	1,037,000.00	สำนักงานการศึกษา
204	บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	30,000.00	มีค. - พค.61	✓			✓			5,600.00	24,400.00	สำนักงานการศึกษา
205	อุดหนุนมูลนิธิพิทักษ์จิตรธรรมสถาน	100,000.00	ตค. 60	✓				✓		100,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา
206	อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	ตค. 60	✓		✓				0.00	100,000.00	สำนักงานการศึกษา
207	อุดหนุนมัสยิดอีกอมาตุลอิสลาม	400,000.00	เมย. 61	✓		✓				0.00	400,000.00	สำนักงานการศึกษา
208	ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	50,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	50,000.00	สำนักงานการศึกษา
209	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี จัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี	100,000.00	24 เมย. 61	✓		✓				0.00	100,000.00	สำนักปลัดฯ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
210	พัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2,500,000.00	ตค.60 - กย.61	✓			✓			1,577,070.00	922,930.00	สำนักปลัดฯ
211	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	15,000,000.00	พย.60 - กย.61	✓		✓				0.00	15,000,000.00	สำนักปลัดฯ
212	คัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	เม.ย.-61	✓		✓				0.00	50,000.00	สำนักปลัดฯ
213	ประกวดองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	50,000.00	กพ. - พค.61	✓			✓			46,400.00	3,600.00	สำนักปลัดฯ
214	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีประชุมชนประจำปี	450,000.00	มค. - กย.61		✓		✓			195,900.00	254,100.00	สำนักปลัดฯ
215	ประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น	100,000.00	มค.- กย.61	✓			✓			0.00	100,000.00	สำนักปลัดฯ
216	จัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย “18 มีนา วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี	20,000.00	18 มีค. 61		✓	✓				0.00	20,000.00	สำนักปลัดฯ
217	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	1,000,000.00	ตค.60 - ก.ย.61	✓			✓			0.00	1,000,000.00	กองวิชาการฯ
218	จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	70,000.00	ตค.60 - กย.61	✓			✓			31,010.00	38,990.00	กองวิชาการฯ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
219	ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	100,000.00	ตค.60 - กย.61	✓			✓			32,475.00	67,525.00	กองวิชาการฯ
220	พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	525,000.00	มค.61 - พ.ค.61	✓				✓		518,570.00	6,430.00	กองวิชาการฯ
221	จัดทำวารสารเทศบาล	500,000.00	ตค.60 - กย.61	✓			✓			180,950.08	319,049.92	กองวิชาการฯ
222	จัดทำรายงานกิจการเทศบาล	450,000.00	ตค.60 - มค.61		✓			✓		346,000.00	104,000.00	กองวิชาการฯ
223	ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ	156,000.00	พย.60 - กย.61	✓			✓			47,000.00	109,000.00	กองวิชาการฯ
224	ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์	100,000.00	พย.60 - กย.61	✓			✓			0.00	100,000.00	กองวิชาการฯ
225	ปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	400,000.00	ตค.60 - กย.61	✓			✓			52,230.00	347,770.00	กองสารสนเทศฯ
226	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	17,000,000.00	พย.60 - กย.61	✓		✓				0.00	17,000,000.00	สำนักปลัดฯ
227	ทบทวน จัดทำปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	10,000.00	พย.60 - กย.61	✓			✓			0.00	10,000.00	กองวิชาการฯ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการ		สถานะการดำเนินการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			
228	อบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล	120,000.00	มีค.61 - กย.61	✓				✓		63,800.00	56,200.00	กองวิชาการฯ
229	ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	120,000.00	มีค. - กย.61	✓		✓				0.00	120,000.00	กองวิชาการฯ
230	ก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์บริการ ฝั่งบางไผ่	1,200,000.00	พย.60 - กย.61	✓		✓				0.00	1,200,000.00	สำนักงานสาธารณสุขฯ
231	ต่อเติมปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข บึงขุนทะเล	3,600,000.00	ตค.60 - กย.61	✓		✓				0.00	3,600,000.00	สำนักงานสาธารณสุขฯ
232	จัดทำหุ่นลอยน้ำ	7,000,000.00	พ.ค.60-พ.ค.61	✓		✓				0.00	7,000,000.00	สำนักงานสาธารณสุขฯ
233	โครงการก่อสร้างรั้วของส่วนการโยธา (บ้านบางอิฐ)	700,000.00	มค. - มิย.61	✓		✓				0.00	700,000.00	สำนักงานช่าง

บทที่ 5 สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อทราบผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งนำผลการติดตามและประเมินผล และข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเทศบาลต่อไป

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ดำเนินการประเมินใน 2 ส่วน คือ 1) ประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2) ประเมินผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) สามารถสรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้

1. สรุปผลการประเมิน

ผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และเพิ่มเติมฉบับที่ 1 รวมทั้งสิ้นจำนวน 892 โครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 484 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.26 รองลงมา คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 138 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.47 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564 มีสัดส่วนโครงการที่เท่ากัน คือ จำนวน 135 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.13

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้บรรจุโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 484 โครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่ปรากฏในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 184 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.02 และที่น้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.86 โดยสามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ (อนุมัติงบประมาณ) ได้จำนวน 233 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.14 ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ส่วนใหญ่ปรากฏในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 106 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.49 และปรากฏในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.15

ผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีรายจ่ายในการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น จำนวน 233 โครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่ปรากฏในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 106 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.49 รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น จำนวน 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.03 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.60 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี จำนวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.73 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.00 และน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.15 และผลของการดำเนินงาน จำแนกได้ ดังนี้

1.1 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มีจำนวน 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.89 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณรวมทุกโครงการ จำนวน 25,405,470 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน 16,473,947.20 บาท ยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.94 งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 9,102,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน 8,812,141.18 บาท โดยมียุทธศาสตร์ 2 ด้านที่ยังไม่มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คือ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.2 โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ มีจำนวนทั้งสิ้น 88 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.77 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณรวมทุกโครงการ จำนวน 284,473,505 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน 112,884,580.90 บาท โดยปรากฏในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตมากที่สุด จำนวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.95 งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 135,936,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน 63,467,352.12 บาท

1.3 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวนทั้งสิ้น 93 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.91 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณรวมทุกโครงการ จำนวน 116,163,495 บาท โดยปรากฏในยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตมากที่สุด จำนวน 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.69 งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 6,406,200 บาท

1.4 โครงการที่ยกเลิกประจำปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.43 ปรากฏในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 600,000 บาท

2. สรุปปัญหาที่ได้จากการประเมิน

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) สามารถสรุปปัญหาได้ ดังนี้

1. การบรรจุโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยังไม่ครอบคลุมทุกปีงบประมาณ โดยเทศบาลฯ ได้บรรจุโครงการไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพียงปีเดียว อาจจะทำให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการได้ไม่ต่อเนื่อง

2. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ จำนวน 484 โครงการ เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณ 233 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.14 ต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ซึ่งกำหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนา มาดำเนินการตามแผนฯ โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเงินนอกงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

3. การดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากจำนวน 233 โครงการ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 51 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 88 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 93 โครงการ เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการดำเนินการโครงการหลังสิ้นไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่ามีผลการดำเนินการแล้วเสร็จเพียงร้อยละ 21.89

4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ ส่วนใหญ่จะอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในขณะที่ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังมีสัดส่วนโครงการน้อยมาก

3. ข้อเสนอแนะ

1. ควรบรรจุโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ครอบคลุมทุกปีงบประมาณ เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันที
2. ควรพิจารณาบรรจุโครงการในแผนพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับรายได้ของเทศบาล โดยใช้ฐานข้อมูลรับจริง - จ่ายจริงของปีที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณา
3. ควรดำเนินโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน
4. ควรบรรจุโครงการในยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ในเรื่องการประกอบอาชีพของประชาชนที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องการบริหารจัดการขยะที่ยั่งยืน
5. ควรพิจารณานำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ มาจัดลำดับความสำคัญและบรรจุลงในแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2562-2564

บรรณานุกรม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และ
ฉบับเพิ่มเติม